



	MODELO INFORME MINCIENCIAS		D102PR01F01M01
			Versión: 00
			Página 1 de 5
			Fecha: 2022-04-06
MEMORIA DE REUNION	Contrato:	472 de 2026	
	Contratista:	Diana Patricia Padilla Cabrera	
		Página 1 de 3	
Reunión / Evento	Mesa Técnica Avances BPIN 2020000100435		
Fecha	24/07/2026		
Hora Inicio Hora Finalización	08:00 AM 09:00 AM		
Objetivo Y Resultados De La Reunión	Objetivo: Reunión de seguimiento proyecto BPIN 2020000100435 Datos de la citación: De: Carolina Gómez González <carogomez@dnpp.gov.co> Para: dimora@unillanos.edu.co; arodriguez@minciencias.gov.co; icalderon@unillanos.edu.co; Luis Heriberto Orjuela Rodriguez; Magnoly Rincon Puentes; proyecto435.sgryopal@unisangil.edu.co; Carol Lizeth Pedraza Rodriguez; Secretaría Técnica OCAD; Carlos Yamel Rojas Ortiz Resultados: La mesa de trabajo convocada por el DNP, se concentró en analizar la situación de un producto que, aunque no se encuentra individualizado en la MGA, sí está contemplado dentro del documento técnico del proyecto. Se estableció la necesidad de revisar su tratamiento y los registros efectuados en Gesproy, así como de sustentar cualquier actuación mediante una justificación técnica, jurídica y financiera. La Supervisión recomendó que, antes de presentar formalmente la solicitud, la Entidad Ejecutora pueda realizar una mesa previa para revisar el documento y recibir observaciones, aclarando que la Supervisión no aprueba directamente la modificación, sino que verifica su concordancia con la normativa y con las condiciones bajo las cuales fue aprobado el proyecto.		
Resumen De Compromisos Adquiridos	Por parte de la entidad ejecutora - Remitir documento con justificación técnica, jurídica y financiera de ajuste propuesto en producto de objetivo 3. (UNISANGIL).		
Desarrollo de la reunión			
Pantallazo	Nota		



-Equipo DNP:
 Carolina Gómez: Líder Ciencia, Tecnología e Innovación DNP.
 Magnoly Rincón: Subdirección de Seguimiento al Desempeño – Enlace con UNISANGIL.
 Luis Orjuela: Asesor Enlace Regional Centro Oriente de Subdirección de seguimiento al Desempeño.
 Carol Pedraza: Equipo de la Dirección de Gestión y Promoción SGR.


-Equipo Entidad Ejecutora:
 Liliana Pérez: Coordinadora General del Proyecto – Unisangil.
 Wilson Corredor: Coordinador Científico del Proyecto.
 Ivonne Calderon: Docente Investigadora Unillanos.

-Equipo de Supervisión:
 Carlos Yamel: Líder Nacional.
 Yerly Cardona: Líder Técnica.
 Madiva Pérez: Líder Jurídica.
 Leonardo González – Coordinador Regional – Minciencias.
 Diana Patricia Padilla Cabrera: Profesional Apoyo a la supervisión – Minciencias.
 Diana Martínez – Profesional de Apoyo Jurídico Minciencias.



Se llevó a cabo la segunda mesa de trabajo relacionada con el proyecto, con la participación de la **Entidad Ejecutora, el Equipo de Supervisión del Ministerio, el Departamento Nacional de Planeación (DNP)**. La reunión tuvo como propósito continuar el análisis iniciado en la mesa anterior, realizada el 3 de julio, respecto de una situación identificada durante la ejecución del proyecto.


Durante la reunión se explicó que la situación objeto de análisis corresponde a un **producto que no se encuentra**



descrito de manera específica en la MGA, pero que sí está contemplado y desagregado dentro del **documento técnico del proyecto**. La Entidad Ejecutora precisó que no se trata propiamente de un ajuste a un producto o actividad de la MGA, sino de un producto asociado a una de las actividades allí previstas. Asimismo, indicó que las demás actividades relacionadas con los productos registrados en la MGA se vienen desarrollando conforme a lo programado y se prevé su cumplimiento dentro del plazo restante de ejecución.


Reportado en Documento Técnico		
Actividades	No.	Producto del proyecto SIGP
3.1.2 Analizar pruebas bioquímicas asociadas a contaminación ambiental	1	Fortalecimiento de la vocación científica mediante la vinculación de un (1) estudiante de maestría involucrado a la actividad de bioquímicos, moleculares o histológicos de peces que habitan zonas potencialmente contaminadas por pesticidas en el Casanare
	2	Fortalecimiento de la vocación científica mediante la vinculación de dos (2) estudiantes de pregrado involucrado a una de las pruebas bioquímicas en peces o amonios
	3	Una (1) prueba de laboratorio acreditada como marcador de contaminación ambiental
	4	Una (1) ponencia en un evento científico nacional o internacional sobre las posibles alteraciones en las poblaciones de peces asociadas a sistemas agroindustriales en el Casanare

En este contexto, se planteó la necesidad de determinar el tratamiento que debe darse al producto identificado y las posibles implicaciones de efectuar la modificación propuesta, teniendo en cuenta la diferencia existente entre el nivel de detalle contenido en la MGA y el establecido en el documento técnico. Para ello, se consideró necesario revisar igualmente la información registrada en **Gesproy**, particularmente respecto de la forma en que aparece reportado el producto o actividad y si se han registrado avances o ejecución asociados al mismo.



Por parte de la **Supervisión** se señaló la importancia de que cualquier actuación que pretenda adelantar la Entidad Ejecutora se encuentre debidamente sustentada desde los componentes **técnico, jurídico y financiero**, verificando que la propuesta sea consistente con las condiciones bajo las cuales fue aprobado el proyecto y con la normativa aplicable, incluyendo lo establecido en el **Acuerdo 07**.

La Supervisión aclaró que su función frente a este tipo de solicitudes no consiste en aprobar directamente la modificación,

	sino en efectuar una revisión que permita verificar que la propuesta se encuentre acorde con la normativa y con el planteamiento originalmente aprobado, y que no implique actuaciones contrarias a las condiciones del proyecto. En este sentido, manifestó su disposición para realizar una revisión previa y formular las observaciones que resulten pertinentes.
	Se recomendó a la Entidad Ejecutora que, una vez estructurada la justificación técnica, jurídica y financiera de la propuesta, y antes de efectuar su remisión oficial, solicite una nueva mesa de trabajo con la Supervisión. Este espacio permitiría presentar el documento, explicar detalladamente el alcance de la actuación pretendida y recibir observaciones que puedan ser incorporadas antes de adelantar formalmente el trámite correspondiente. Finalmente, se reiteró la disposición de la Supervisión y de las demás instancias participantes para continuar brindando orientación a la Entidad Ejecutora durante la estructuración y trámite de la solicitud, procurando que cualquier actuación relacionada con el producto analizado se encuentre debidamente soportada y sea coherente con las condiciones aprobadas para el proyecto.
Resultados y Compromisos Adquiridos	
- Remitir documento con sustento técnico, jurídico y financiero de ajuste propuesto (Entidad Ejecutora)	
Enlace de grabación: https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:v/g/personal/carogomez_dnp_gov_co/IQCZrtQKL_sbSoqzfCt4pyYOARfowF6A_dyF0okvkCa8lPI?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOmsicmVmZXJyYWxBCHAIiOiJTdHJIYWw1XZWJBCHAIiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rliwicmVmZXJyYWxBCHBQbGF0Zm9ybSI6IldiYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=GvkSWa	

Pantallazo Listado de asistencia:

 Departamento Nacional de Planeación - DNP		CONTROL DE ASISTENCIA				FECHA 2026 7 24 AAAA MM DD
EVENTO: 2da Asistencia Técnica BPIN 2020000100435 UNISANGIL		LUGAR: VIRTUAL (TEAMS)				
FUNCIONARIO RESPONSABLE: Carolina Gomez Gonzalez						
NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	
Ivón Burgos Peña	Contratista - Supervisión Minciencias SGR	Minciencias Supervisión	3214577650	iburgos@minciencias.gov.co	IUBP	
Carlos Rojas Ortiz	Contratista - Supervisión Minciencias SGR	Minciencias Supervisión	3214787004	cyrjas@minciencias.gov.co	CRO	
Wilson Comedor Santamaría	Coordinador Técnico Científico	Universidad de los Llanos	3224223376	wcomedor@unillanos.edu.co		
Magnidy Rincón Puentes	Profesional Gestor Regional Oficina Centro Oriente	DNP-DSEC-SSD-SGR	3118697017	mrincon@dnpp.gov.co	Virtual	
Luis Heriberto Orjuela Rodríguez	Asesor Enlace Regional	DNP-DSEC-SSD-Centro Oriente	3102119768	lorjuela@dnpp.gov.co	LHOR	
Yerly Patricia Cardona Montoya	Contratista	Minciencias Supervisión	3134007961	ypcardona@minciencias.gov.co	YPCM	
Carolina Gomez Gonzalez	Profesional Especializada	DNP SGR SAT CTel	3213771675	carogomez@dnpp.gov.co		
Diana María Martínez Roldán	Contratista	Minciencias Supervisión	3136713229	dmaria@minciencias.gov.co	DMMR	
Madiva Misael Pérez Durán	Contratista	Minciencias Supervisión	3017540663	mperez@minciencias.gov.co	MMPD	
Omar Leonardo González	Contratista	Minciencias Supervisión	3175766879	ogonzalez@minciencias.gov.co	OLGG	
Diana Marcela Serrano Saldaña	Contratista	Minciencias- Secretaría Técnica del OCAD de CTel del SGR	3173561465	dserrano@minciencias.gov.co	DMSS	
Ivonne Calderon	Coordinadora de objetivo	Unillanos - Unisangil	3103864872	icalderon@unillanos.edu.co	ICCO	
Diana Patricia Padilla	Contratista - Supervisión Minciencias SGR	Minciencias Supervisión	3016223084	dpadilla@minciencias.gov.co	DPP	
Liliana Pérez Pérez	Coordinadora General del Proyecto	UNISANGIL	3144619081	proyecto435.agrycp@unisangil.edu.co	LIPP	
Carol Pedraza	Contratista	DGP-SGR	3208897773	carpedraza@dnpp.gov.co	CLPR	

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1091 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con el diligenciamiento de este formulario manifiesto que he sido informado por el Departamento Nacional de Planeación en adelante el DNP de lo mencionado en el siguiente enlace <http://www.dnp.gov.co/contenidos/ciudadano/Paginas/finalidad-de-la-recoleccion-de-datos-personales.aspx>