



## ACTA DE INICIO No. 06-2026

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MINUTA DE CONTRATO No.:</b> | 06-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CONTRATANTE:</b>            | INSTITUCION EDUCATIVA CAGUANCITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CONTRATISTA:</b>            | JACINTO LOZADA MURCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>CC ó NIT.:</b>              | 1.119.211.885-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>OBJETO:</b>                 | CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAGUANCITO DEL MUNICIPIO DE GARZON, INCLUYENDO EN LA AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS, INSTALACIÓN DE CANALES Y BAJANTES PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS, CERRAMIENTO DE ÁREAS MEDIANTE MALLA, MANTENIMIENTO DE BATERÍAS SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA, REPOSICIÓN DE PISOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS, TALA PREVENTIVA DE ÁRBOLES Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (POZO SÉPTICO), CON EL PROPÓSITO DE PRESERVAR LOS BIENES INSTITUCIONALES, OPTIMIZAR LAS CONDICIONES LOCATIVAS Y GARANTIZAR ESPACIOS SEGUROS Y ADECUADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. |
| <b>LUGAR DE EJECUCIÓN:</b>     | INSTITUCION EDUCATIVA CAGUANCITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>     | 25 días Calendario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FECHA PRESENTE ACTA:</b>    | 31 de julio de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Se deja constancia que se han reunido los requisitos legales y contractuales para iniciar el contrato:

| REQUISITOS                                                                                   | CUMPLIMIENTO<br>/INCUMPLIMIENTO |           | OBSERVACIONES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------|
|                                                                                              | CUMPLE                          | NO CUMPLE |               |
| <b>DE PERFECCIONAMIENTO</b><br>• Suscripción por las partes                                  | X                               |           |               |
| <b>DE EJECUCION</b><br>• Aprobación de garantías<br>• Certificación de Registro Presupuestal | N/A<br>X                        |           |               |
| <b>DE PERFECCIONAMIENTO</b><br>• Publicación de contratos                                    | X                               |           |               |



## DECLARACIONES:

Las partes declaran iniciado el contrato, de conformidad con la cláusula segunda del contrato.

### El contratante

**JOSE GUILLERMO BAHAMON OSORIO**

C.C. No. 7.702.956

Rector

### El contratista

**JACINTO LOZADA MURCIA**

C.C. No. 1.119.211.885 de La Montañita (Caquetá)