

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO	CÓDIGO	GEC-FT-60-V2
		PÁGINAS	1 DE 2
Supervisor/Interventor	MARIA SOLEDAD MUÑOZ SANCHEZ		
Contratista	PUBLICIDAD Y SUMINISTROS IMPORT & EXPORT SAS		
Para: Señor Alcalde Municipal			
LEONARDO DONOSO RUIZ			
ASUNTO			
Solicitud de modificación del contrato: No.CO1.PCCNTR.9615070 de fecha 02 de julio de 2026			
Valor actual del contrato: CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/Cte (\$57.977.858)			
Fecha de terminación acual del contrato: 04 de agosto de 2026			
TIPO DE CONTRATO			
Contrato de obra ☐		Convenio interadministrativo ☐	
Contrato de consultoría ☐		Contrato de suministro ☐	
Contrato de prestación de servicios ☒		Convenio ☐	
Contrato de compraventa ☐		Otro: ¿Cuál? ☐	
OBJETO CONTRACTUAL			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEMOCRÁTICAS Y ORGANIZATIVAS DE LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHIA.			
TIPO DE MODIFICACION (Utilice este espacio para especificar el tipo de modificación requerida)			
Adición en valor ☐ Adición en plazo ☒ otrosí ☒ ¿Cuál? Modificación: fecha de terminación			
DETALLE DE LA MODIFICACION			
Valor de la Adicion: N/A			
Forma de pago de la adición solicitada: N/A			
Tiempo de prorroga (adición en plazo): Un (1) mes			
Nueva fecha de terminación: 2 de septiembre de 2026			
Cesion del contrato a: No Aplica			
ESTADO DE EJECUCIÓN, A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD			
Valor ejecutado por el contratista a la fecha: N/A			
Porcentaje de ejecución financiera (con pago efectuado): N/A			
Tiempo ejecutado a la fecha: 27 Dias			
Porcentaje de tiempo ejecutado: 90%			
JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA			
El Municipio de Chía suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.9615070, en modalidad Minima cuantía con el proveedor PUBLICIDAD Y SUMINISTROS IMPORT & EXPORT SAS, el día 2 de julio de 2026, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEMOCRÁTICAS Y ORGANIZATIVAS DE LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHIA.", con el propósito de desarrollar las actividades previstas en la ficha técnica, orientadas al fortalecimiento de las Organizaciones de Acción Comunal del municipio, contribuyendo al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal y de las funciones asignadas a la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria, el cual inició su ejecución el 03 de julio de 2026, conforme al registro efectuado en la plataforma SECOP II, con un plazo de un (1) mes, el cual debía de terminar el día 02 de agosto de 2026, pero que por un error de digitación en el Secop quedó registrado el 04 de agosto de 2026. Durante la ejecución del contrato, el contratista ha dado cumplimiento oportuno y satisfactorio a la mayoría de las actividades y obligaciones establecidas en la ficha técnica, evidenciándose una adecuada ejecución contractual. No obstante, se encuentra pendiente la culminación del ítem correspondiente a la impresión de carnés de identificación para los dignatarios de las Organizaciones de Acción Comunal del municipio de Chía, actividad que depende del suministro previo de la fotografía de cada uno de los beneficiarios. Con el fin de garantizar el cumplimiento de esta actividad, la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria adelantó múltiples acciones de convocatoria y recolección del material fotográfico, entre ellas: - La realización de cuatro (4) jornadas de toma de fotografías en las instalaciones de la Casa de ASOJUNTAS. - La habilitación del envío de las fotografías mediante correo electrónico para aquellos dignatarios que no pudieron asistir presencialmente. - La divulgación permanente de las fechas y mecanismos establecidos para facilitar la entrega de las fotografías. A pesar de estas gestiones, a la fecha únicamente se cuenta con el 52% de las fotografías, encontrándose pendientes el 42%, situación que ha impedido culminar la elaboración y entrega de la totalidad de los carnés contemplados en el contrato.			

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA
NIT: 899.999.172-8
Oficina de Contratación

31 JUL 2026

Recibe: Gina

Hecha: 8.00 am

Esta circunstancia obedece exclusivamente a la entrega tardía de las fotografías por parte de los dignatarios de las Organizaciones de Acción Comunal, y no a causas atribuibles al contratista ni a la supervisión del contrato. Adicionalmente, el contratista informó que la impresión de carnés en pequeños lotes, conforme se reciben reducidas cantidades de fotografías, incrementa considerablemente los costos unitarios de producción, afectando la eficiencia económica de la ejecución contractual, debido a que los procesos de impresión se optimizan mediante la producción de volúmenes consolidados, garantizando un uso eficiente de los recursos públicos y el cumplimiento de los principios de economía y eficiencia que rigen la contratación estatal.

La necesidad que dio origen al contrato continúa plenamente vigente, toda vez que la Administración Municipal debe garantizar la entrega de los carnés institucionales a la totalidad de los dignatarios de las Organizaciones de Acción Comunal del municipio de Chía, actividad que constituye un mecanismo de identificación institucional y fortalece los procesos de organización, representación y participación comunitaria, en concordancia con el objeto contractual. La imposibilidad de culminar esta actividad dentro del plazo inicialmente previsto obedece a circunstancias ajenas al contratista, relacionadas con la recepción gradual de las fotografías de los dignatarios, requisito indispensable para la producción de los carnés.

- En consecuencia, resulta técnica y administrativamente procedente ampliar el plazo de ejecución del contrato, a un (1) mes, con el fin de:
1. Recibir las fotografías pendientes de los dignatarios que aún no han realizado el proceso
 2. Realizar nuevas jornadas de toma de fotografías en las instalaciones de la Casa de ASOJUNTAS
 3. Continuar con la habilitación del envío de las fotografías mediante correo electrónico al correo electrónico institucional de la Secretaría para aquellos dignatarios que no puedan asistir presencialmente
 4. Consolidar el material fotográfico necesario para efectuar una única producción de carnés, optimizando los recursos destinados a su impresión
 5. Garantizar la elaboración y entrega de los carnés contemplados en la ficha técnica
 6. Cumplir integralmente el objeto contractual y satisfacer la necesidad institucional que dio origen al proceso de contratación.

La presente modificación no implica alteración del objeto contractual, incremento del valor del contrato, ni modificación de las obligaciones inicialmente pactadas, limitándose exclusivamente a ampliar el plazo de ejecución para garantizar el cumplimiento total del contrato.

Es importante aclarar que durante el seguimiento a la ejecución contractual se evidenció un error material de digitación en la fecha de terminación registrada en la plataforma SECOP II. Si bien el contrato inició el 03 de julio de 2026, en la plataforma quedó registrada como fecha de terminación el 04 de agosto de 2026; sin embargo, teniendo en cuenta que el plazo pactado corresponde a un (1) mes, la fecha correcta de finalización del contrato es el 02 de agosto de 2026.

La presente modificación no genera adición presupuestal ni incremento del valor del contrato, por cuanto únicamente se amplía el término de ejecución a un (1) mes más, generando como nueva fecha de terminación el 02 de septiembre de 2026 para finalizar las actividades inicialmente contratadas, manteniéndose inalteradas las condiciones económicas del negocio jurídico.

La prórroga es jurídicamente procedente, en atención a que subsiste la necesidad que motivó la contratación y existen circunstancias objetivas, ajenas al contratista, que impidieron culminar oportunamente una de las actividades previstas en la ficha técnica.

Por lo anterior la Secretaría de Despacho de la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria y supervisora del contrato consideran viable y necesario realizar la adición al contrato No. CO1.PCCNTR.9615070, por un (1) mes, contado a partir del 03 de agosto de 2026 y hasta el 02 de septiembre de 2026.

Finalmente, la modificación solicitada no altera el objeto, el valor, el equilibrio económico ni las condiciones esenciales del contrato; por el contrario, permite garantizar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales, la satisfacción del interés general y la observancia de los principios de planeación, economía, eficacia, responsabilidad y selección objetiva previstos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus normas reglamentarias.

Documentos soporte que se anexan a la presente solicitud:

- Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:
- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Soportes de la Justificación | ☒ |
| 2. Solicitud de disponibilidad presupuestal | ☐ |
| 3. Disponibilidad Presupuestal | ☐ |
| 4. Banco de Proyectos | ☐ |
| 5. Plan anual de adquisiciones | ☐ |
| 6. Documentos completos del cesionario | ☐ |


MARIA SOLEDAD MUÑOZ SANCHEZ
SECRETARÍA DE DESPACHO
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y ACCIÓN COMUNITARIA


MARIA SOLEDAD MUÑOZ SANCHEZ
SUPERVISOR CONTRATO No.CO1.PCCNTR.9615070

120

Chía, 28 de julio de 2026

Señores
PUBLICIDAD Y SUMINISTROS IMPORT & EXPORT SAS
NIT: 901.689.672
Dirección: Calle 152 No. 103B-10 Piso 2 Bogotá
Celular: 3125213601-3164038662
e-Mail: publicidadysuministros@yahoo.com
Municipio de Chía

Ciudad

ASUNTO: Solicitud prórroga contrato No. CO1.PCCNTR.9615070

Cordial saludo

Por medio de la presente y considerando que el municipio de Chía celebró con usted contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.9615070 suscrito el 2 de julio de 2026 cuyo objeto consagra la **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEMOCRÁTICAS Y ORGANIZATIVAS DE LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHIA"**, el cual se encuentra en ejecución a la fecha.

Durante la ejecución del contrato, usted como contratista ha dado cumplimiento oportuno y satisfactorio en la mayoría de las actividades y obligaciones establecidas en la ficha técnica, evidenciándose una adecuada ejecución contractual.

No obstante, se encuentra pendiente la culminación del ítem correspondiente a la impresión de carnés de identificación para los dignatarios de las Organizaciones de Acción Comunal del municipio de Chía, actividad que depende del suministro previo de la fotografía de cada uno de los beneficiarios.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de esta actividad, la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria adelantó múltiples acciones de convocatoria y recolección del material fotográfico, entre ellas:

- La realización de cuatro (4) jornadas de toma de fotografías en las instalaciones de la Casa de ASOJUNTAS.
- La habilitación del envío de las fotografías mediante correo electrónico para aquellos dignatarios que no pudieron asistir presencialmente.
- La divulgación permanente de las fechas y mecanismos establecidos para facilitar la entrega de las fotografías.

A pesar de estas gestiones, a la fecha únicamente se cuenta con el 52% de las fotografías, encontrándose pendientes el 42%, situación que ha impedido culminar la elaboración y entrega de la totalidad de los carnés contemplados en el contrato.

Esta circunstancia obedece exclusivamente a la entrega tardía de las fotografías por parte de los dignatarios de las Organizaciones de Acción Comunal, y no a causas atribuibles a usted como contratista ni a la supervisión del contrato.


Por lo anterior la Secretaria de Despacho de la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria y supervisora del contrato consideran viable y necesario realizar la adición al contrato No. CO1.PCCNTR.9615070, por un (1) mes, contado a partir del 03 de agosto de 2026 y hasta el 02 de septiembre de 2026, con el fin de:

1. Recibir las fotografías pendientes de los dignatarios que aún no han realizado el proceso
2. Realizar nuevas jornadas de toma de fotografías en las instalaciones de la Casa de ASOJUNTAS
3. Continuar con la habilitación del envío de las fotografías mediante correo electrónico al correo electrónico institucional de la Secretaria para aquellos dignatarios que no puedan asistir presencialmente
4. Consolidar el material fotográfico necesario para efectuar una única producción de carnés, optimizando los recursos destinados a su impresión
5. Garantizar la elaboración y entrega de los carnés contemplados en la ficha técnica
6. Cumplir integralmente el objeto contractual y satisfacer la necesidad institucional que dio origen al proceso de contratación.

Así mismo, se requiere mantener incólume el resto de condiciones establecidas en el contrato.


De esta forma solicitamos amablemente a usted responder la aceptación a esta solicitud, si se encuentra de acuerdo.

Cordialmente:



MARÍA SOLEDAD MUÑOZ SÁNCHEZ
Secretaria de Despacho y Supervisora
Secretaria de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria

Elaborado y Proyectado por: Yenny Faisuly Montero Lozano – Contratista SPCAC



Chía, 30 de Julio de 2026

Ingeniera

MARIA SOLEDAD MUÑOZ SANCHEZ

Secretaria de Despacho y Supervisora

Secretaria de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria

ASUNTO: Aceptación prórroga

De manera atenta me permito informar que acepto la adición al contrato CO1.PCCNTR.9615070 por Prestación de Servicios celebrado con el municipio de Chía, cuyo objeto contempla:


"PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEMOCRÁTICAS Y ORGANIZATIVAS DE LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHIA", de la siguiente manera:

PRORROGAR por Un (1) mes, contado a partir del 03 de agosto de 2026 y hasta el 2 de septiembre de 2026, teniendo en cuenta que falta por cumplir el ítem correspondiente a la impresión de carnés de identificación para los dignatarios de las Organizaciones de Acción Comunal del municipio de Chía, actividad que depende del suministro previo de la fotografía de cada uno de los beneficiarios.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de esta actividad, la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria adelantará acciones de convocatoria para la recolección del material fotográfico.

Así mismo me obligo a seguir cumpliendo con las obligaciones pactadas en el contrato y a entregar a la entidad todos los documentos requeridos, hasta la fecha fin del contrato No. CO1.PCCNTR.9615070

Cordialmente:



R/L. JIMMY LEONARDO PALACIOS ARANGO
C. C. No. 79.653.529 de Bogotá
PUBLICIDAD Y SUMINISTROS IMPORT & EXPORT SAS
NIT: 901.689.672
Dirección: Calle 152 No. 103B-10 Piso 2 Bogotá
Celular: 3125213601-3164038662
e-Mail: publicidadysuministros@yahoo.com
Municipio de Chía
Proveedor



Cel.: 312 521 3601 / 316 403 8662
publicidadysuministros@yahoo.com
Calle 152 No.103B - 10 Piso 2.
Bogotá - Colombia

