

Fecha de Solicitud: 01/08/2026		Área de Origen:
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: FDLBOSA CD 724 - 2026 CPS- P (149579)	Fecha de Suscripción: 26/01/2026	Tipo de Contrato: Prestación de Servicios de apoyo profesionales
Plazo Inicial: seis (06) meses	Fecha de Inicio: 02/02/2026	Fecha de Terminación Inicial: 01/08/2026
Objeto: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE COMPETENCIA DE LAS INSPECCIONES DE POLÍCIA DE LA LOCALIDAD SEGÚN REPARTO.."		
Contratista: JOSE ALEJANDRO GAITAN HERREÑO		
Interventor/Supervisor: Fabián Ernesto Ramírez Cruz. Apoyo a la supervisión: Edgar Rodrigo Amazquita viloria		Valor Inicial: \$ 36.000.000,00
Número del proceso SECOPI o II: FDLB - PROCESO CD 108 CPS - P (149579)	Fecha de publicación del proceso en SECOPI o II: 26/01/2026	Link del proceso en el SECOPI o II: Editar Contrato
II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		MODIFICACIÓN No. 1
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
N/A	Tiempo: N/A	
	Fecha Terminación Final:	
III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
N/A	Tiempo: N/A	Ninguno
	Fecha terminación final: N/A	

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	\$ 36.000.000
Valor ejecutado:	\$ 35.600.000
Valor Pagado:	\$ 29.800.000
Pendiente por pagar:	\$ 6.200.000
Pendiente por ejecutar:	\$ 200.000

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:


Mediante escrito de fecha treinta y uno (31) de julio de 2026, el contratista JOSE ALEJANDRO GAITAN HERREÑO solicitó la suspensión del Contrato de Prestación de Servicios No FDLBOSA CD 724 - 2026 CPS- P (149579), bajo la siguiente consideración:

“(…) me permito solicitar la suspensión de mi contrato 724-2026 vinculado a la inspección 7D, por el periodo comprendido entre el 31 de julio de 2026 al 10 de agosto de 2026. La presente solicitud se fundamenta en circunstancias que hacen necesaria la suspensión temporal de la ejecución contractual (…)”

Al respecto, el apoyo a la supervisión considera procedente la solicitud, en atención a que la situación expuesta corresponde a una circunstancia que impide la ejecución normal de las obligaciones contractuales por parte del contratista durante el periodo señalado.

En consecuencia, el apoyo a la supervisión solicita al Área de Contratación adelantar el trámite de suspensión del Contrato de Prestación de Servicios No. FDLBOSA CD 724 - 2026 CPS- P (149579), por el periodo comprendido entre el primero (01) de agosto y el diez (10) de agosto de 2026, esto es por el término de diez (10) días calendario, quedando como fecha estimada de reinicio de la ejecución del contrato el once (11) de agosto de 2026.

En los anteriores términos solicitamos la modificación contractual y agradecemos su amable atención.

 FABIAN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ	 EDGAR RODRIGO AMAZQUITA VILORIA
Alcalde Local de Bosa. Supervisor.	Profesional Contratista. Apoyo a la Supervisión.