




	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA								
	ALCALDIA DE CURILLO								
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA AMPLIACION DE LA MALLA VIAL SOBRE LA CALLE 6A VIA QUE COMUNICA AL BARRIO POBLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA									
FLUJO DE INVERSION									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	AVANCE		MES 1	
						% EJECUCION	FLUJO - ACUMULADO	SEMA 1	SEMA 2
BARRIO POBLADO									
1	PRELIMINARES								
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	125,00	\$ 7.690	\$ 961.250,00	2%	FLUJO	\$ 961.250	
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS								
2,1	EXCAV. MANUAL (MAT. COM. Y CONG. SIN RET. DE ESCOMB. H=<2 M)	M3	59,32	\$ 46.603	\$ 2.764.443,00	5%	FLUJO	\$ 2.764.443	
2,2	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE	M3/KM	59,32	\$ 50.825	\$ 3.014.888,00	5%	FLUJO		\$ 3.014.888
2,3	BASE GRANULAR (incl. extendida y compactacion)	M3	32,71	\$ 213.241	\$ 6.974.687,00	12%	FLUJO	\$ 6.974.687	
2,4	SUB BASE GRANULAR (incluye extendida y compactacion)	M3	24,53	\$ 335.701	\$ 8.235.081,00	14%	FLUJO	\$ 8.235.081	
3	CONCRETO								
3,1	CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4MM	M3	18,87	\$ 1.065.119	\$ 20.098.796,00	35%	FLUJO	\$ 10.049.398	\$ 10.049.398
3,2	BORDILLOS PREFABRICADO EN SARDINEL ACHAFLANADO A10 .20 X .80 X .50H. TIPO IDU O SIMILAR	ML	16,00	\$ 86.861	\$ 1.389.776,00	2%	FLUJO		\$ 1.389.776
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 43.438.921,00	76%		\$ 28.984.859	\$ 14.454.062
COSTOS INDIRECTOS					\$ 13.900.454,00	24%		\$ 5.647.060	\$ 8.253.395
ADMINISTRACION				26,00%	\$ 11.294.119,00			\$ 5.647.060	\$ 5.647.060
IMPREVISTOS				1,00%	\$ 434.389,00				\$ 434.389
UTILIDAD				5,00%	\$ 2.171.946,00				\$ 2.171.946
TOTAL EJECUCION OBRA					\$ 57.339.375,00	100%	ACUMULADO	\$ 34.631.919	\$ 57.339.375
ELABORO  JOZI ESTEBAN GARCIA RUIZ APOYO SECRETARIA PLANEACION APROBO  JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA SECRETARIO DE PLANEACION APROBO  JAVIER VILLANUEVA POSSO ALCALDE MUNICIPAL									