

	E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE	Versión: 01	F-GI-03-04
	CONTRATOS	Fecha de aprobación : 05/06/2015	
	GESTION DE LA INFORMACION	NIT 807.008.857- 9	

ACTA DE REUNION DE INICIO

ACTA No.	001	FECHA:	04 de Junio de 2025
PROYECTO:	ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD ORU-EL TARRA, DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE .		
CONTRATO No.	No 424 de 2025		
TEMA:	Reunión de Inicio y/o Socialización		

AGENDA
1. Saludo
2. Presentación
3. Desarrollo de la Reunión/Información sobre la Obra a ejecutar
4. Observaciones y/o sugerencias
5. Compromisos
6. Firma del acta

DESARROLLO DE LOS TEMAS

1. Se realiza el saludo inicial por parte de los asistentes a la reunión de socialización.

2. Se hace una breve presentación de los asistentes a la reunión de socialización, constándose la presencia de los siguientes representantes:

NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA y/o ENTIDAD	CARGO
Gil Abdel Suarez G.	ESE NORTE	Coordinador
Luis Eduardo Villalba	ESE NORTE	Iny. civil
Ornar Ivan Hernandez J.	Consorcio P.S ORU	Contratista.
Yonny Silva Gonzalez	Interventoria ORU	Contratista.
Victor Contreras	J.A.C ORU.	Fiscal.
Heracio Soto B.	Comunidad ORU	Representante.
Gabriela Amulco	ESE NORTE	As Enfermera
Yovani Solaz	comunidad	comunidad

	E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE	Versión: 01	F-GI-03-04
	CONTRATOS	Fecha de aprobación : 05/06/2015	
	GESTION DE LA INFORMACION	NIT 807.008.857- 9	

3. Desarrollo de la Reunión/Información sobre la Obra a ejecutar:

Se hace una presentación de los asistentes a la reunión, seguido los representantes de la ESE NORTE hacen una breve descripción del alcance del proyecto, realizando la inspección ocular en sitio.

El contratista explica detalladamente a los representantes de la comunidad y demás asistentes, los componentes de los ítems contractuales.

La comunidad solicita que los acabados de los pisos externos no sean en tableta de gres si no en cerámica antideslizante.

Se tratan temas de la vinculación laboral del personal de la zona.

La ESE NORTE entrega el área totalmente desocupada, habida cuenta que el puesto de salud fue trasladado a otro sitio.

Se informa que los trabajos se iniciaran el día lunes 9 de junio de 2015.

	E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE	Versión: 01	F-GI-03-04
	CONTRATOS	Fecha de aprobación : 05/06/2015	
	GESTION DE LA INFORMACION	NIT 807.008.857- 9	

4. Observaciones y/o sugerencias.

La comunidad hace las siguientes observaciones:

- Se requiere que las puertas principales de acceso sean mas anchas de lo contemplado.
- Se solicita alzar un poco mas los muros de colado o cochilla de la cubierta, para que el cielo raso quede más alto y no sentir una sensación termica alta.
- se sugiere que los pisos de los andenes externos no sean en tableta de gres sino en cerámica antideslizante.
- Se solicita hacer una puerta de acceso por el porqueradero hasta el patio.

5. Compromisos


La ESE NORTE a través de sus representantes, se compromete a dar a conocer las solicitudes respectivas a la gerencia, con el propósito de realizar un análisis del alcance del mismo, no descartando la posibilidad de realizar un ajuste al presupuesto inicial, modificando algunos contenidos de obra para poder atender los requerimientos, sin modificar el valor del contrato.

Se termina la reunión siendo las 4:00 pm del día 04 de junio de 2025.

Firman abajo los que en ella intervinieron:

	E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE	Versión: 01	F-GI-03-04
	CONTRATOS	Fecha de aprobación : 05/06/2015	
	GESTION DE LA INFORMACION	NIT 807.008.857- 9	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cra 4ta 5-30 Barrio El Carmen - Tibú Norte de Santander
 Telefax: (097) 5663847 - Email: secretaria_gerencia@eseregionalnorte.gov.co
<http://www.eseregionalnorte.gov.co>

QUE DIOS BENDIGA A LA ESE NORTE