

 ALCALDIA MAYOR DE SUBA S.E. Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES								FORMATO NO CONTROLADO
INFORMACIÓN GENERAL									
1. Identificación									
Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente Modalidad: Canasta Alimentaria Indígena Subdirección Local para la Integración Social: Suba									
N° Convenio/Contrato/Vigencia: 10206/2025 Fecha Inicio Operación: 6/11/2025 Fecha Final Operación: 31/7/2026 Meses de Atención: 9 Cupos Contratados: 279									
Nombre Unidad Operativa: Cabildo Indígena Muisca de Suba Nombre Asociado/Contratista: Cabildo Indígena Muisca de Suba Mes/Año: 06/2026									
2. Responsable Elaboración 3. Responsable Acompañamiento									
Profesional/es Social/es: Ana María Nivia Lozano Profesional Local: Ada Cecilia Vega Labrador									
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL									
Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Hora	Ciclo de vida a quien va dirigida la actividad	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
S1	01-06-26	Hoja de Ruta	Reunion de equipo	Se realiza reunion con el equipo para organización de actividades a realizar	CIMS	8:00am	Equipo de canasta	Talento Humano	Hoja de ruta componente inclusión social
	02-06-26	Seguimiento Sección G y H	Realizar seguimiento al 100% de hogares en estado de atención de Canastas Alimentarias Cabildos Indígenas en torno a los elementos establecidos en el Acta de Compromiso.	Se realiza seguimiento en donde se identifique el cumplimiento de compromisos adquiridos por los integrantes de los hogares que se encuentran en estado de atención	CIMS	8:00am	Familias	Talento humano	Formato Sección G y H
	03-06-26	Diseño e implementación de Plan de Pervivencia Cultural	Taller Social Reconocimiento Sitio Sagrado	El taller se desarrollará mediante una metodología participativa basada en el reconocimiento territorial del sitio sagrado, combinando recorrido en campo, diálogo de saberes y construcción colectiva de memoria, con el fin de fortalecer su protección, valoración cultural y apropiación comunitaria por parte del Pueblo Muysca.	Cayambe	7:00am	Familias	Talento Humano	Formato plan de pervivencia, Formato listado de participantes, captura de pantalla de registro de actividades y registro fotografico
	04-06-26	Seguimiento Mensual Hogares/familias	Atención a la comunidad	Atención a las familias en sus requerimientos , necesidades y dudas frente al proyecto	CIMS	8:00am	Familias	Talento Humano	Formato Sección G y H
	05-06-26	Gestión Documental	Organización de gestión documental	Se realiza organización de la gestion documental por el equipo social	CIMS	8:00am	Equipo de canasta	Talento Humano	Preservación y conservación de la gestión documental
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL									
Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Hora	Ciclo de vida a quien va dirigida la actividad	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
S2	08-06-26	FESTIVO	FESTIVO	FESTIVO	FESTIVO	FESTIVO	FESTIVO	FESTIVO	FESTIVO
	09-06-26	Hoja de Ruta	Reunion de equipo	Se realiza reunion con el equipo para organización de actividades a realizar	CIMS	8:00am	Equipo de canasta	Talento Humano	Hoja de ruta componente inclusión social
									Reporte de participantes que evidencien motivos de egreso,

	10-06-26	Egresos	Seguimiento a los participantes	Se realiza seguimiento a los participantes que evidencian criterios de egreso de acuerdo con lo establecido en la ficha de servicio	CIMS	8:00am	Familias	Talento humano	formato de visita domiciliaria, resolución emitida por el cabildo o carta de retiro voluntario, soporte del envío de reporte, dirigido al profesional local
	11-06-26	Diseño e implementación de Plan de Pervivencia Cultural	Taller Social Trabajo Huerta	Impulsar la recuperación de la canasta indígena muisca mediante huertas comunitarias y familiares, conservación de semillas nativas, uso de técnicas agrícolas tradicionales y practicas agroecológicas. Se promoverán mingas de siembra y cosecha, bancos de semillas y formación en manejo del suelo y del agua, garantizando el acceso a alimentos sanos, propios y culturalmente decuados, reforzando la autonomía alimentaria del Cabildo.	Tobia Tá	8:00am	Familias	Talento Humano	Formato plan de pervivencia, Formato listado de participantes, captura de pantalla de registro de actividades y registro fotografico
	12-06-26	Gestión Documental	Organización de gestión documental	Se realiza organización de la gestion documental por el equipo social	CIMS	8:00am	Equipo de canasta	Talento Humano	Preservación y conservación de la gestión documental
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL									
Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Hora	Ciclo de vida a quien va dirigida la actividad	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
S3	15-06-26	FESTIVO	FESTIVO	FESTIVO	FESTIVO	FESTIVO	FESTIVO	FESTIVO	FESTIVO
	16-06-26	Hoja de Ruta	Reunion de equipo	Se realiza reunion con el equipo para organización de actividades a realizar	CIMS	8:00am	Equipo de canasta	Talento Humano	Hoja de ruta componente inclusión social
	17-06-26	Novedades	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente	Se realizara actualización cuando se presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia	CIMS	8:00am	Familias	Talento Humano	Ficha SIRBE, soporte de documentos actualizados, soporte del envío del reporte
	18-06-26	Gestión Documental	Organización de gestión documental	Se realiza organización de la gestion documental por el equipo social	CIMS	8:00am	Equipo de canasta	Talento Humano	Preservación y conservación de la gestión documental
	19-06-26	Seguimiento Sección G y H	Realizar seguimiento al 100% de hogares en estado de atención de Canastas Alimentarias Cabildos Indígenas en torno a los elementos establecidos en el Acta de Compromiso.	Se realiza seguimiento en donde se identifique el cumplimiento de compromisos adquiridos por los integrantes de los hogares que se encuentran en estado de atención	CIMS	8:00am	Familias	Talento humano	Formato Sección G y H
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL									
Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Hora	Ciclo de vida a quien va dirigida la actividad	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
S4	22-06-26	Hoja de Ruta	Reunion de equipo	Se realiza reunion con el equipo para organización de actividades a realizar	CIMS	8:00am	Equipo de canasta	Talento Humano	Hoja de ruta componente inclusión social
	23-06-26	Seguimiento Sección G y H	Realizar seguimiento al 100% de hogares en estado de atención de Canastas Alimentarias Cabildos Indígenas en torno a los elementos establecidos en el Acta de Compromiso.	Se realiza seguimiento en donde se identifique el cumplimiento de compromisos adquiridos por los integrantes de los hogares que se encuentran en estado de atención	CIMS	8:00am	Familias	Talento humano	Formato Sección G y H
	24-06-26	Seguimiento Sección G y H	Realizar seguimiento al 100% de hogares en estado de atención de Canastas Alimentarias Cabildos Indígenas en torno a los elementos establecidos en el Acta de Compromiso.	Se realiza seguimiento en donde se identifique el cumplimiento de compromisos adquiridos por los integrantes de los hogares que se encuentran en estado de atención	CIMS	8:00am	Familias	Talento humano	Formato Sección G y H
	25-06-26	Gestión Documental	Organización de gestión documental	Se realiza organización de la gestion documental por el equipo	CIMS	8:00am	Equipo de canasta	Talento Humano	Preservación y conservación de la

	25-06-26	Gestion Documental	Organizacion de gestion documental	Inclusión Social	CIMS	8:00am	Equipo de canasta	Talento Humano	gestión documental
	26-06-26	Otros Espacios	ENTREGA DE CANASTA	Se realiza entrega de canasta correspondiente al mes de JUNIO	CIMS	8:00am	Familias	Talento humano	Entrega de canasta
	27-06-26	Diseño e implementación de Plan de Pervivencia Cultural	Taller Social Festival del Viento y la Música Nyn Chie Fiby Chie	El Festival se desarrollará a través de actividades participativas como ceremonias tradicionales, presentaciones de música ancestral, talleres de elaboración de instrumentos, y círculos de palabra. Estas acciones se coordinarán con sabedores y sabedoras del territorio, integrando la lengua muisca, los relatos orales y el uso simbólico del viento como guía espiritual.	Plaza Principal de Suba	9:00am	Familias	Talento Humano	Formato plan de pervivencia, Formato listado de participantes, captura de pantalla de registro de actividades y registro fotografico
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL									
Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Hora	Ciclo de vida a quien va dirigida la actividad	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
S5	29-06-26	Divulgación de Programación	Divulgar la programación mensual de las actividades del mes siguiente	Se realiza mediante medios digitales e impresión de la pieza comunicativa la cual sera visible en el Cabildo Indígena Muisca de Suba	CIMS	8:00am	Equipo de canasta	Impresión de la pieza comunicativa y publicación por canales digitales	Pieza comunicativa, soporte de envío a hogares, listado de entrega de canastas
	30-06-26	Informe Mensual	Elaboración de Informes	Se realiza encuentro de equipo para realizar informes.	CIMS	8:00am	Equipo de canasta	Talento Humano	Formato Informe Mensual y Anexos