

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CAMAN																				
Fecha del informe	Día: 03 Mes: AGOSTO Año: 2026																				
Tipo de informe	Parcial: X Final:																				
Periodo evaluado	Mes: Julio Año: 2026																				
Número de Contrato	038-00-M-CAMAN-GRULA-2026																				
Contratista	STAR LOGISTICS SAS																				
Objeto	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA JIG AC47T, NDI Y GENERADORES DEL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICOS																				
Valor del Contrato	\$ 81.901.131,20 OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y UN CON VEINTE PESOS																				
Fecha Suscripción	Día: 10 Mes: Julio Año: 2026																				
Plazo de Ejecución	Día: 28 Mes: Agosto Año: 2026																				
Forma de Pago	LOTE No. 1 <table><tr><th>No.</th><th>CORTE</th><th>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</th><th>PAC MES</th><th>Valor \$</th></tr><tr><td>1</td><td>28 DE AGOSTO DE 2026</td><td>100%</td><td>Octubre 2026</td><td>\$ 77.997.931,20</td></tr></table> LOTE No. 2 <table><tr><th>No.</th><th>CORTE</th><th>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</th><th>PAC MES</th><th>Valor \$</th></tr><tr><td>1</td><td>28 DE AGOSTO DE 2026</td><td>100%</td><td>Octubre 2026</td><td>\$ 3.903.200,00</td></tr></table>	No.	CORTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAC MES	Valor \$	1	28 DE AGOSTO DE 2026	100%	Octubre 2026	\$ 77.997.931,20	No.	CORTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAC MES	Valor \$	1	28 DE AGOSTO DE 2026	100%	Octubre 2026	\$ 3.903.200,00
No.	CORTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAC MES	Valor \$																	
1	28 DE AGOSTO DE 2026	100%	Octubre 2026	\$ 77.997.931,20																	
No.	CORTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAC MES	Valor \$																	
1	28 DE AGOSTO DE 2026	100%	Octubre 2026	\$ 3.903.200,00																	

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 18 Mes: Julio Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 27 Mes: Abril Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO

Fecha firma Modificadorio	Día: 27 Mes: 07 Año: 2026
Objeto de la Modificación	SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO EN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$856.800,00), QUEDANDO EL CONTRATO POR VALOR DE OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$82.757.931,2) M/CTE, AUMENTANDO EL ITEM 3 DEL LOTE 1 FIJADOR G335 KIT. - KIT X 2 UNIDADES (02) BOTELLAS DE 5 LTS C/U, EN UNA CANTIDAD.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$ 856.800,00
Nuevo Valor Contrato	\$ 82.757.931,20
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. 65926 Día: 15 Mes: 07 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[0] %
Avance en Tiempo	[49] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$[82.757.931,20]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$[0] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$[82.757.931,20] ([100] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total Pagos					N/A

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	No Aplica		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe parcial: Durante el lapso se solicita priorización de la entrega de los materiales sin tener respuesta, sin embargo, se cita al personal técnico de la empresa STAR LOGISTICS el día 03/08/2026 para toma de medidas para la fabricación de los JIGS

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se encuentra pendiente la entrega de la totalidad de los insumos contratados, el día 03/09/2026 se realiza visita por parte de la empresa para la toma de medidas sin embargo no se toma a fondo.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ____ No: X
Entidad	Sí: ____ No: X

Observaciones: No Aplica

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ____ No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ____ No: X

Observaciones: _____

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ☐ No ☒
No. soporte y fecha (SAP)	No Aplica
Dependencia destino final del bien o servicio	No Aplica
Observaciones	No Aplica

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Se encuentra pendiente la entrega de la totalidad de los elementos del contrato.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	ST. LOPEZ LOPEZ BRIAN SANTIAGO Principal	C.C. 10004774429
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 28 de mayo de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO LOGISTICO AERONÁUTICO / ESCUADRÓN ABASTECIMIENTOS	
Firma		

TC. RICARDO GALLEGU DUQUE
Vo.Bo. Gerente de Proyecto

