

	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	CÓDIGO:	F-GG-15
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-17
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONVENIO MARCO No.	222005
CONTRATO No.	2240292
CONTRATISTA	VIVIR IPS S.A.S.
OBJETO	GARANTIZAR EL ACCESO AL PAQUETE DE ATENCIÓN INTEGRAL EN VIH A POBLACIÓN MIGRANTE VENEZOLANA, INCLUIDA MUJER GESTANTE, QUE HAYAN SIDO CONFIRMADOS CON LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO DE VIH FINANCIADOS POR RECURSOS DEL FONDO MUNDIAL A TRAVÉS DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN SUSCRITOS POR ENTERRITORIO CON EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, EN LAS CIUDADES PRIORIZADAS, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN No. COL-H-ENTERRITORIO 3042 (CONVENIO NO. 222005) SUSCRITO CON EL FONDO MUNDIAL, para la ciudad de Ibagué.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	IBAGUÉ
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES, DIECISIETE (17) DÍAS
PLAZO FINAL	CATORCE (14) MESES, DIECISEIS (16) DÍAS
FECHA DE INICIO	14 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2026
VALOR INICIAL	\$ 101.250.000,00
VALOR FINAL	\$ 101.250.000,00
INTERVENTOR	NA. N° CONTRATO DE INTERVENTORÍA NA.
SUPERVISOR	LIDER GIOVANNI CANO BEDOYA - SUPERVISOR TÉCNICO Gestora Territorial - ENTERRITORIO S.A DANILO DE JESUS DE ALBA DE MOYA - SUPERVISOR TÉCNICO Coordinador Técnico - ENTERRITORIO S.A

PRÓRROGAS		SUSPENSIONES		ADICIONES		CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PRÓRROGA No.	TIEMPO	ACTA No.	TIEMPO	ADICIÓN No.	VALOR	PLAZO ACTUAL	CATORCE (14) MESES, DIECISEIS (16) DÍAS
1	SEIS (06) MESES	1		1		FECHA DE TERMINACIÓN	2026-06-30
2		2		2		VALOR ACTUAL	101.250.000,00
3		3		3			
4		4		4			

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN 30 DE JUNIO DEL 2026 EL DÍA

EN EL SIGUIENTE ESTADO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	Paquete de atención en VIH a población migrante incluidas mujeres gestantes, en condición irregular y sin afiliación al SGSSS, que hayan sido confirmados con los servicios de diagnóstico de VIH que desarrollan las Empresas Sociales del Estado con recursos del Fondo Mundial. No incluye ARV.	UNIDAD	60	27%	La ejecución de los servicios se llevó a cabo conforme al número de personas diagnosticadas que cumplieran con los requisitos para ser financiadas con recursos del Fondo Mundial, el cual resultó inferior a la estimación establecida en el contrato, específicamente en el numeral 7 "Cantidad estimada de población migrante a beneficiar" de los términos de referencia para la ciudad de Ibagué.		

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

DILIGENCIA SEGÚN CORRESPONDA:

LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA DE DEL

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA E DE DEL

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

NOTA: Mediante comunicación del 30 de junio de 2026, la Supervisión Técnica justificó que la ejecución correspondió al 27% del valor estimado del contrato, debido a que el número de usuarios elegibles fue inferior al estimado en los Términos de Referencia, sin afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

FIRMA
NOMBRE: MARIA CLEMENCIA GALVIS OCAMPO
REP. LEGAL VIVIR IPS S.A.S.

FIRMA
NOMBRE: LIDER GIOVANNI CANO BEDOYA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO No. 2240292
ENTERRITORIO S.A

FIRMA
Firmado digitalmente por
1b28cb97-a868-4085-b162-79198b02c3c6
NOMBRE: DANILO DE JESUS DE ALBA DE MOYA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO No. 2240292
ENTERRITORIO S.A