

TABLA DE CONTENIDO — DOCUMENTOS PROYECTO 1515

N.º	Nombre del Archivo	Tipo / Formato
1	20250130_Formato_Registro_de_Consultas_Enero_2026_Cto._1515_de_2025	XLSX
2	20250317_Presentación_de_la_Bodega	PDF
3	20250318_Protocolo_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Santa_Fe_de_Antioquia	PDF
4	20250318_Protocolo_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Zapatoca	PDF
5	20250319_Acta_de_visita_ORIP_-Zapatoca	PDF
6	20250319_Acta_visita_de_reconocimiento_-Neiva	PDF
7	20250319_Acta_visita_de_reconocimiento_-Villavicencio	PDF
8	20250319_Acta_visita_ORIP_-Santa_Fe_de_Antioquia	PDF
9	20250319_Informe_Ejecutivo_Factura_FE_3	PDF
10	20250319_Informe_alistamiento_ORIP_-Villavicencio	PDF
11	20250319_Informe_alistamiento_ORIP_-Neiva	PDF
12	20250319_Informe_alistamiento_ORIP_-Santa_Fe_de_Antioquia	PDF
13	20250319_Informe_alistamiento_ORIP_-Zapatoca	PDF
14	20250320_Acta_visita_de_reconocimiento_-Garzon	PDF
15	20250320_Informe_alistamiento_ORIP_-Garzón	PDF
16	20250321_Acta_de_visita_ORIP_-Honda	PDF
17	20250321_Informe_alistamiento_ORIP_-Honda	PDF
18	20250321_Protocolo_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Neiva	PDF
19	20250321_Protocolo_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Villavicencio	PDF
20	20250325_Acta_de_Visita_ORIP_-Sibundoy_20250325	PDF
21	20250325_Informe_alistamiento_ORIP_-Sibundoy	PDF
22	20250327_Informe_de_Reconocimiento_ORIP_-Santa_Fe_de_Antioquia	PDF
23	20250327_Protocolo_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Sibundoy	PDF
24	20250328_Informe_de_Reconocimiento_ORIP_-Zapatoca	PDF
25	20250328_Protocolo_de_Alistamiento_Entrega_y_Embalaje_ORIP_Santa_Fe_de_Antioquia	PDF
26	20250328_Protocolo_de_Alistamiento_Entrega_y_Embalaje_ORIP_Zapatoca	PDF
27	20250330_Acta_de_cargue_No._28_-La_Dorada	PDF
28	20250330_FO_SC_01_R_Mon.y control de condiciones ambientales bodega sur Marzo 2025	PDF
29	20250330_FO-SC-01 R- Mon.y control de condiciones ambientales bodega sur SNR marzo	PDF
30	20250330_Informe_Mensual_Marzo	PDF
31	20250330_Protocolo_Cargue,Traslado_y_Descargue_ORIP_-La_Dorada	PDF
32	20250401_Informe_de_Reconocimiento_ORIP_-Neiva	PDF
33	20250401_Protocolo_de_Alistamiento, _Entrega_y_Embalaje_ORIP_Neiva	PDF
34	20250402_Informe_de_Reconocimiento_ORIP_-Sibundoy	PDF
35	20250402_Protocolo_de_Alistamiento_Entrega_y_Embalaje_ORIP_Sibundoy	PDF
36	20250404_Protocolo_Cargue,Traslado_y_Descargue_ORIP_-Zapatoca	PDF
37	20250407_Acta_de_capacitación_del_aplicativo_-Pamplona	PDF
38	20250407_Acta_de_capacitación_del_aplicativo_-Zapatoca	PDF
39	20250407_Acta_de_cargue_No._1_-Zapatoca	PDF
40	20250407_Inventario_Etapa_de_Alistamiento_-Zapatoca	XLSX
41	20250407_Protocolo_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Pamplona	PDF
42	20250408_Acta_descargue_No._1_-Zapatoca	PDF
43	20250408_Protocolo_Cargue,Traslado_y_Descargue_ORIP_-Santa_Fe_de_Antioquia	PDF
44	20250408_Protocolo_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Santa_Rosa_de_Cabal	PDF
45	20250409_Informe_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Zapatoca	PDF
46	20250409_Acta_de_capacitación_del_aplicativo_-Santa_Fe_de_Antioquia	PDF
47	20250409_Acta_de_cargue_No._2_-Santa_Fe_de_Antioquia	PDF
48	20250409_Acta_de_visita_ORIP_-Pamplona	PDF
49	20250409_Informe_alistamiento_ORIP_-Pamplona	PDF
50	20250409_Informe_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Santa_Fe_Antioquia	PDF
51	20250409_Inventario_Etapa_de_Alistamiento_-Santa_Fe_de_Antioquia	XLSX
52	20250409_Protocolo_de_Organización_Antecedentes_Registrales (2)	PDF
53	20250409_Protocolo_de_Organización_Antecedentes_Registrales (3)	PDF
54	20250409_Protocolo_de_Organización_Antecedentes_Registrales (4)	PDF
55	20250409_Protocolo_de_Organización_Antecedentes_Registrales (5)	PDF
56	20250409_Protocolo_de_Organización_Antecedentes_Registrales (6)	PDF
57	20250409_Protocolo_de_Organización_Antecedentes_Registrales (7)	PDF
58	20250409_Protocolo_de_Organización_Antecedentes_Registrales (8)	PDF
59	20250409_Protocolo_de_Organización_Antecedentes_Registrales	PDF
60	20250410_Protocolo_Cargue,Traslado_y_Descargue_ORIP_-Sibundoy	PDF
61	20250410_Acta_descargue_No._2_-Santa_Fe_de_Antioquia	PDF
62	20250410_Acta_de_capacitación_del_aplicativo_-Sibundoy	PDF

63	20250410_Acta_de_cargue_No._3_-_Sibundoy	PDF
64	20250410_Inventario Etapa de Alistamiento - Sibundoy	XLSX
65	20250411_Acta_de_Visita_ORIP_-_Santa_Rosa_de_Cabal	PDF
66	20250411_Informe_alistamiento_ORIP_-_Santa_Rosa_de_Cabal	PDF
67	20250411_Protocolo_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Garzon	PDF
68	20250412_Acta_descargue_No._3_-_Sibundoy	PDF
69	20250414_Protocolo_Cargue,_Traslado_y_Descargue_ORIP_-_Neiva.pdf	PDF
70	20250415_Acta_de_cargue_No._4_-_Neiva	PDF
71	20250416_Acta_descargue_No._4_-_Neiva	PDF
72	20250421_Informe_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Neiva	PDF
73	20250421_Informe_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Sibundoy	PDF
74	20250422_Informe_de_Reconocimiento_ORIP_-_Garzon	PDF
75	20250423_Acta_de_capacitación_del_aplicativo_-_Neiva	PDF
76	20250423_Informe_de_Reconocimiento_ORIP_-_Villavicencio	PDF
77	20250425_Informe_de_Reconocimiento_ORIP_-_Santa_Rosa_de_Cabal	PDF
78	20250425_Informe_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Villavicencio	PDF
79	20250425_Protocolo_Cargue,_Traslado_y_Descargue_ORIP_-_Santa_Rosa_de_Cabal	PDF
80	20250425_Protocolo_de_Alistamiento_Entrega_y_Embalaje_ORIP_Snta_Rosa_de_Cabal	PDF
81	20250428_Acta_de_capacitación_del_aplicativo_-_Santa_Rosa_de_Cabal	PDF
82	20250428_Acta_de_cargue_No._5_-_Santa_Rosa_de_Cabal	PDF
83	20250428_Inventario Etapa de Alistamiento - Santa Rosa de Cabal	XLSX
84	20250429_Acta_de_cargue_No._6_-_Neiva	PDF
85	20250429_Acta_descargue_No._5_-_Santa_Rosa_de_Cabal	PDF
86	20250429_Protocolo_de_Alistamiento_Entrega_y_Embalaje_ORIP_Villavicencio	PDF
87	20250430_Acta_descargue_No._6_-_Neiva	PDF
88	20250430_Formato_Registro_de_Consultas_Abril_2025_Cto._1515_de_2025	XLSX
89	20250430_FO-SC-01 R- Mon. y control de condiciones ambientales bodega sur SNR abril	PDF
90	20250430_Informe_de_Reconocimiento_ORIP_-_Pamplona	PDF
91	20250430_Informe_Mensual_Abril	PDF
92	20250430_Protocolo_Cargue,_Traslado_y_Descargue_ORIP_-_Villavicencio	PDF
93	20250430_Protocolo_de_Alistamiento_Entrega_y_Embalaje_ORIP_Garzon	PDF
94	20250502_Acta_de_Cargue_No._7_-_Villavicencio	PDF
95	20250502_Informe_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Sta_Rosa_Cabal	PDF
96	20250502_Informe_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Pamplona	PDF
97	20250502_Inventario Etapa de Alistamiento - Villavicencio	XLSX
98	20250503_Acta_descargue_No._7_-_Villavicencio	PDF
99	20250503_Plan_de_Capacidad_y_Almacenamiento (2)	PDF
100	20250503_Plan_de_Capacidad_y_Almacenamiento (3)	PDF
101	20250503_Plan_de_Capacidad_y_Almacenamiento	PDF
102	20250507_Acta de Entrega No. 1 - Organización FMI Contrato 1515 de 2025	PDF
103	20250507_Informe Ejecutivo Factura FE 6	PDF
104	20250507_Informe_Saneamiento_Preventivo_Ambiental_ORIP_Garzon	PDF
105	20250508_Acta_de_capacitación_del_aplicativo_-_Garzon	PDF
106	20250508_Acta_de_cargue_No._8_-_Neiva	PDF
107	20250508_Acta_descargue_No._8_-_Neiva	PDF
108	20250512_Protocolo_Cargue,_Traslado_y_Descargue_ORIP_-_Garzón	PDF
109	20250513_Acta_de_cargue_No._9_-_Garzón	PDF
110	20250513_Inventario Etapa de Alistamiento Final - Garzón	XLSX
111	20250514_Acta_de_cargue_No._11_-_Garzón	PDF
112	20250514_Acta_descargue_No._9_Garzón	PDF
113	20250519_Acta_de_cargue_No._10_-_Neiva	PDF
114	20250519_Protocolo_de_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Honda	PDF
115	20250520_Acta_descargue_No._10_-_Neiva	PDF
116	20250520_Inventario Etapa de Alistamiento Final - Neiva	XLSX
117	20250521_Acta_descargue_No.11_-_Garzón	PDF
118	20250522_Acta_de_visita_ORIP_-_La_Dorada	PDF
119	20250522_Informe_alistamiento_ORIP - La Dorada	PDF
120	20250522_Informe Ejecutivo Factura FE 4	PDF
121	20250527_ANS_Organización_Lote_No._1_Zapatoca_-_FMI	PDF
122	20250527_Protocolo_de_Alistamiento_Entrega_y_Embalaje_ORIP_Pamplona	PDF
123	20250529_Acta de Entrega No. 2 - Organización Expedientes Contrato 1515 de 2025	PDF
124	20250529_ANS_Organización_Lote_No._2_Zapatoca_Expedientes	PDF
125	20250529_Protocolo_Cargue,_Traslado_y_Descargue_ORIP_-_Pamplona	PDF
126	20250529_Protocolo_de_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_La_Dorada	PDF
127	20250530_Acta_de_Cargue_No._12_-_Pamplona	PDF
128	20250530_FO_SC_01_R Mon. y control de condiciones ambientales bodega sur mayo	PDF
129	20250530_Formato_Registro_de_Consultas_Mayo_2025_Cto._1515_de_2025	XLSX

130	20250530_Informe_Ejecutivo_Factura_FE_1	PDF
131	20250530_Informe_Mensual_Mayo	PDF
132	20250530_Inventario_Etapa de Alistamiento Final - Pamplona	XLSX
133	20250531_Acta_descargue_No_12_- Pamplona	PDF
134	20250603_Acta_de cargue_No_13_- Pamplona	PDF
135	20250604_Acta_descargue_No_13_- Pamplona	PDF
136	20250605_Acta de Entrega No. 4 - Organización IM Contrato 1515 de 2025	PDF
137	20250605_ANS_Organización_Lote_No_4_Zapatoca IM	PDF
138	20250605_Informe_de_Reconocimiento_ORIP_- Honda	PDF
139	20250605_Protocolo_de_Alistamiento_Entrega_y_Embalaje_ORIP_Honda	PDF
140	20250609_Acta_de_capacitación_del_aplicativo_- Honda	PDF
141	20250609_Acta_de_Cargue_No_14_- Honda	PDF
142	20250609_Inventario_Etapa de Alistamiento - Honda	XLSX
143	20250609_Protocolo_Cargue_Traslado_y_Descargue_ORIP_- Honda	PDF
144	20250610_Acta_descargue_No_14_- Honda	PDF
145	20250610_Informe_de_Reconocimiento_ORIP_- La Dorada	PDF
146	20250610_Protocolo_de_Alistamiento_Entrega_y_Embalaje_en_ORIP_La_Dorada	PDF
147	20250616_Acta de Entrega No. 8 - Contrato 1515 de 2025	PDF
148	20250616_ANS_Organización_Lote_No_8_Neiva IP	PDF
149	20250617_Acta de Entrega No. 5 - Organización Expedientes Contrato 1515 de 2025	PDF
150	20250617_ANS_Organización_Lote_No_5_Santa_Rosa_de_Cabal_Expedientes	PDF
151	20250624_Informe_Ejecutivo_Factura_FE_8	PDF
152	20250624_Informe_Ejecutivo_Factura_FE_2	PDF
153	20250624_Informe_Saneamiento_Ambiental_ORIP_Honda	PDF
154	20250630_FO_SC_01_R_Mon.y control de condiciones ambientales bodega sur junio	PDF
155	20250630_Formato_Registro_de_Consultas_Junio_2025_Cto_1515_de_2025	XLSX
156	20250630_Informe_Mensual_Junio	PDF
157	20250701_Informe_Saneamiento_Ambiental_ORIP_La_Dorada	PDF
158	20250702_Acta de Entrega No. 9 - Contrato 1515 de 2025	PDF
159	20250702_ANS_Organización_Lote_No_9_Pamplona_FMI	PDF
160	20250704_Acta de Entrega No. 6 - Organización FMI Contrato 1515 de 2025	PDF
161	20250704_ANS_Organización_Lote_No_6_Santa_Fe_de_Antioquia_FMI	PDF
162	20250711_Acta_de_capacitación_del_aplicativo_- La dorada	PDF
163	20250715_Acta de Entrega No. 7 - Organización IM Contrato 1515 de 2025	PDF
164	20250715_Acta de Entrega No. 10 - Contrato 1515	PDF
165	20250715_Acta de Entrega No. 11 - Contrato 1515 de 2025	PDF
166	20250715_Acta de Entrega No. 13 - Contrato 1515 de 2025	PDF
167	20250715_Acta de Entrega No. 14 - Contrato 1515 de 2025	PDF
168	20250715_ANS_Organización_Lote_No_7_Neiva IM	PDF
169	20250715_ANS_Organización_Lote_No_10_Sibundoy_FMI	PDF
170	20250715_ANS_Organización_Lote_No_11_Santa_Fe_de_Antioquia IM	PDF
171	20250715_ANS_Organización_Lote_No_13_Santa_Fe_de_Antioquia_Expedientes	PDF
172	20250715_ANS_Organización_Lote_No_14_Sibundoy_Expedientes	PDF
173	20250715_Informe alistamiento ORIP - Manizales	PDF
174	20250716_Acta de Entrega No. 15 - Contrato 1515 de 2025	PDF
175	20250716_Acta_de_capacitación_del_aplicativo_- Girardota	PDF
176	20250716_Acta_de_visita_ORIP_- Girardota	PDF
177	20250716_ANS_Organización_Lote_No_15_Pamplona_Expedientes	PDF
178	20250716_Informe alistamiento ORIP - Girardota	PDF
179	20250716_Rechazado ANS Digitalización Lote No. 2 Zapatoca Expedientes	PDF
180	20250718_Informe_de_Reconocimiento_ORIP_- Girardota	PDF
181	20250718_Acta_capacitación_wentry_- ORIP Villavicencio	PDF
182	20250718_Acta_de_visita_ORIP_- Manizales	PDF
183	20250720_Informe_de_Reconocimiento_ORIP_- Manizales	PDF
184	20250721_Acta de Entrega No. 16 - Contrato 1515 de 2025	PDF
185	20250721_Acta de Entrega No. 17 - Contrato 1515 de 2025	PDF
186	20250721_ANS_Organización_Lote_No_16_Pamplona_Expedientes	PDF
187	20250721_ANS_Organización_Lote_No_17_Neiva_Expedientes	PDF
188	20250722_Acta de Entrega No. 12 - Contrato 1515 de 2025	PDF
189	20250722_ANS_Organización-Lote_No_12_Santa_Fe_de_Antioquia_IP	PDF
190	20250723_Acta de Entrega No. 3 - Organización IP Contrato 1515 de 2025	PDF
191	20250723_ANS_Digitalización_Lote_No_3_Santa_Fe_de_Antioquia_FMI	PDF
192	20250723_ANS_Organización_Lote_No_3_Zapatoca_IP	PDF
193	20250723_Notificación_Lote_No_3_- Digitalización_FMI_Contrato_No_1515_de_2025 - ORIP_Santa_Fe_de_...	PDF
194	20250725_Notificación_Lote_No_1 - Digitalización FMI Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Zapatoca	PDF
195	20250725_Acta de Entrega No. 18 - Contrato 1515 de 2025	PDF
196	20250725_ANS_Digitalización_Lote_No_1_Zapatoca_FMI	PDF

197	20250725_ANS_Organización_Lote_No.18_Neiva_Expedientes	PDF
198	20250726_Protocolo_de_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Girardota	PDF
199	20250729_Acta_de_Cargue_No.17_-_Santa_Rosa_de_Cabal	PDF
200	20250729_Inventario_Etapa_de_Alistamiento_-_Santa_Rosa_de_Cabal_II	XLSX
201	20250730_ANS_Digitalizacion_Lote_No.5_Pamplona_FMI	PDF
202	20250730_Informe_Mensual_Julio	PDF
203	20250730_Acta_de_Digitalización_No.5_-_Contrato_1515_de_2025_(2)	PDF
204	20250730_Acta_de_Entrega_No.8.1_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
205	20250730_Acta_descargue_No.17_-_Santa_Rosa_de_Cabal	PDF
206	20250730_ANS_Organización_Lote_No.8.1_Neiva_IP	PDF
207	20250730_FO_SC_01_R.Mon.y control de condiciones ambientales bodega sur SNR julio	PDF
208	20250730_Formato_Registro_de_Consultas_Julio_2025_Cto.1515_de_2025	XLSX
209	20250730_Notificacion_Lote_No.5_-_Digitalizacion_FMI_Contrato_No.1515_de_2025_-_ORIP_Pamplona	PDF
210	20250730_Notificación_Lote_No.8.1_-_Organización_IP_Contrato_No.1515_de_2025_-_ORIP_Neiva	PDF
211	20250731_Acta_de_Entrega_No.19_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
212	20250731_ANS_Organización_Lote_No.19_Neiva_Expedientes	PDF
213	20250731_Notificacion_Lote_N.19_-_Organización_expedientes_Contrato_No.1515_de_2025_-_ORIP_Neiva	PDF
214	20250806_Acta_de_Digitalización_No.8_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
215	20250806_Rechazado_ANS_Digitalizacion_Lote_No.8_Santa_Fe_de_Antioquia_Expedientes	PDF
216	20250807_Protocolo_Cargue_Traslado_y_Descargue_ORIP_-_La_Dorada	PDF
217	20250808_Acta_de_Cargue_No.18_-_La_dorada	PDF
218	20250808_Inventario_Etapa_de_Alistamiento_-_La_Dorada	XLSX
219	20250808_Protocolo_de_Alistamiento_Entrega_y_Embalaje_en_Sitio_ORIP_Girardota	PDF
220	20250809_Acta_descargue_No.18_-_La_Dorada	PDF
221	20250811_Acta_de_Digitalización_No.7_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
222	20250811_ANS_Digitalizacion_Lote_No.7_Sibundoy_FMI	PDF
223	20250811_Notificacion_Lote_No.7_-_Digitalizacion_FMI_Contrato_No.1515_de_2025_-_ORIP_Sibundoy	PDF
224	20250811_Acta_de_Digitalización_No.2.1_-_Contrato_1515_de_2025.	PDF
225	20250811_ANS_Digitalización_Lote_No.2.1_Zapatoca_Expedientes	PDF
226	20250811_Notificación_Lote_N.2.1_-_Digitalización_EXPEDIENTES_Contrato_No.1515_de_2025_-_ORIP_Za...	PDF
227	20250812_Acta_de_Entrega_No.20_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
228	20250812_ANS_Organización_Lote_No.20_Villavicencio_Turnos	PDF
229	20250813_Acta_de_Digitalización_No.4_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
230	20250813_ANS_Digitalización_Lote_No.4_Santa_Rosa_de_Cabal_Expedientes	PDF
231	20250813_Notificacion_Lote_No.20_-_Organización_Turnos_Contrato_No.1515_de_2025_-_ORIP_Villavice...	PDF
232	20250814_Acta_de_Digitalización_No.9_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
233	20250814_Notificación_Lote_No.4_-_Digitalización_EXPEDIENTES_Contrato_No.1515_de_2025_-_ORIP_San...	PDF
234	20250814_Notificación_Lote_No.9_-_Digitalización_Expedientes_Contrato_No.1515_de_2025_-_ORIP_Sibu...	PDF
235	20250814_Rechazado_ANS_Digitalización_Lote_No.9_Sibundoy_Expedientes	PDF
236	20250815_Acta_de_Entrega_No.21_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
237	20250815_ANS_Organización_Lote_No.21_Garzon_FMI	PDF
238	20250815_Notificación_Lote_No.21_-_Organización_FMI_Contrato_No.1515_de_2025_-_ORIP_Garzon	PDF
239	20250815_Protocolo_de_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Manizales	PDF
240	20250819_Acta_de_Entrega_No.22_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
241	20250819_ANS_Organización_Lote_No.22_Honda_FMI	PDF
242	20250819_Notificación_Lote_No.22_-_Organización_FMI_Contrato_No.1515_de_2025_-_ORIP_Honda	PDF
243	20250820_Acta_de_Digitalización_No.9.1_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
244	20250820_Acta_de_Entrega_No.23_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
245	20250820_ANS_Digitalización_Lote_No.9.1_Sibundoy_Expedientes	PDF
246	20250820_ANS_Organización_Lote_No.23_Neiva_Expedientes	PDF
247	20250820_Notificación_Lote_No.23_-_Organización_Expedientes_Contrato_No.1515_de_2025_-_ORIP_Nei...	PDF
248	20250820_Notificación_Lote_No.9.1_-_Digitalización_Expedientes_Contrato_No.1515_de_2025_-_ORIP_Sib...	PDF
249	20250821_Acta_de_Digitalización_No.10_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
250	20250821_Acta_de_Digitalización_No.11_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
251	20250821_Acta_de_Digitalización_No.12_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
252	20250821_Acta_de_Digitalización_No.13_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
253	20250821_Acta_de_Entrega_No.24_-_Contrato_1515_de_2025_signed	PDF
254	20250821_Acta_de_Entrega_No.25_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
255	20250821_Acta_de_Entrega_No.26_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
256	20250821_Acta_de_Cargue_No.19_-_Girardota	PDF
257	20250821_ANS_Digitalización_Lote_No.11_Pamplona_Expedientes	PDF
258	20250821_ANS_Organización_Lote_No.25_Garzón_IM	PDF
259	20250821_ANS_Organización_Lote_No.26_Neiva_Expedientes	PDF
260	20250821_Inventario_Etapa_de_Alistamiento_-_Girardota	XLSX
261	20250821_Notificacion_Lote_No.10_-_Digitalizacion_Expedientes_Contrato_No.1515_de_2025_-_ORIP_Pamplona	PDF
262	20250821_Notificacion_Lote_No.12_-_Digitalizacion_IM_Contrato_No.1515_de_2025_-_ORIP_Santa_Fe_de_Antio...	PDF
263	20250821_Notificacion_Lote_No.13_-_Digitalizacion_Expedientes_Contrato_No.1515_de_2025_-_ORIP_Neiva	PDF

264	20250821_Notificacion Lote No. 26 - Organización Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Neiva	PDF
265	20250821_Notificación Lote No. 11 - Digitalización Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Pa...	PDF
266	20250821_Notificación Lote No. 24 - Organización IP Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Garzón	PDF
267	20250821_Notificación Lote No. 25 - Organización IM Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Garzón	PDF
268	20250821_Protocolo Cargue, Traslado y Descargue ORIP - Girardota	PDF
269	20250821_Rechazado ANS Digitalizacion Lote No. 10 Pamplona Expedientes	PDF
270	20250821_Rechazado ANS Digitalizacion Lote No. 12 Santa Fe de Antioquia IM	PDF
271	20250821_Rechazado ANS Digitalizacion Lote No. 13 Neiva Expedientes	PDF
272	20250821_RECHAZADO ANS Organización Lote No. 24 Garzón IP	PDF
273	20250822_Acta_descargue_No.19 - Girardota	PDF
274	20250825_Acta de Entrega No. 24.1 - Contrato 1515 de 2025	PDF
275	20250825_Acta de Entrega No. 27 - Contrato 1515 de 2025	PDF
276	20250825_ANS_Organización Lote No. 24.1 Garzón IP	PDF
277	20250825_ANS_Organización Lote No. 27 Honda IM	PDF
278	20250825_Notificación Lote No. 24.1 - Organización IP Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Garzón	PDF
279	20250825_Notificación Lote No. 27 - Organización IM Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Honda	PDF
280	20250826_Acta de Entrega No. 25.1 - Contrato 1515 de 2025	PDF
281	20250826_ANS_Organización Lote No. 25.1 Garzón IM	PDF
282	20250826_Notificación Lote No. 25.1 - Organización IM Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Garzón	PDF
283	20250827_Protocolo de Alistamiento Entrega y Embalaje en Sitio ORIP Manizales	PDF
284	20250828_Acta de Entrega No. 28 - Contrato 1515 de 2025	PDF
285	20250828_Acta de Entrega No. 29 - Contrato 1515 de 2025	PDF
286	20250828_ANS_Organización Lote No. 28 Honda IP	PDF
287	20250828_Notificación Lote No. 28 - Organización IP Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Honda	PDF
288	20250828_Notificación Lote No. 29 - Organización FMI Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Neiva	PDF
289	20250828_Rechazado ANS Organización Lote No. 29 Neiva FMI	PDF
290	20250830_FO SC 01 R Mon. y control de condiciones ambientales bodega sur SNR agosto	PDF
291	20250830_Formato Registro de Consultas Agosto - 2025 - Cto. 1515 de 2025	XLSX
292	20250830_Informe Mensual Agosto	PDF
293	20250901_Acta de Digitalización No. 6 - Contrato 1515 de 2025	PDF
294	20250901_Acta de Digitalización No. 10.1 - Contrato 1515 de 2025	PDF
295	20250901_Acta de Entrega No. 30 - Contrato 1515 de 2025	PDF
296	20250901_ANS_Digitalización Lote No. 6 Zapatoca FMI	PDF
297	20250901_ANS_Digitalización Lote No. 10.1 Pamplona Expedientes	PDF
298	20250901_ANS_Organización Lote No. 30 Neiva Expedientes	PDF
299	20250901_Informe Saneamiento Ambiental ORIP Girardota	PDF
300	20250901_Notificación Lote No. 6 - Digitalización IM Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Zapatoca	PDF
301	20250901_Notificación Lote No. 10.1 - Digitalización Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP P...	PDF
302	20250901_Notificación Lote No. 30 - Organización Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Nei...	PDF
303	20250902_Acta de Entrega No. 31 - Contrato 1515 de 2025	PDF
304	20250902_ANS_Organización Lote No. 31 Neiva Expedientes	PDF
305	20250902_Notificación Lote No. 31 - Organización Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Neiva	PDF
306	20250908_Acta de Entrega No. 32 - Contrato 1515 de 2025	PDF
307	20250908_ANS_Organización Lote No. 32 Santa Rosa de Cabal FMI	PDF
308	20250908_Notificación Lote No. 32 - Organización FMI Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Santa Rosa ...	PDF
309	20250908_Protocolo Cargue, Traslado y Descargue ORIP - Manizales	PDF
310	20250909_Acta de Cargue No. 20 - Manizales	PDF
311	20250909_Inventario Etapa de Alistamiento - Manizales	XLSX
312	20250910_Acta de Digitalización No. 8.1 - Contrato 1515 de 2025	PDF
313	20250910_Acta de Entrega No. 33 - Contrato 1515 de 2025	PDF
314	20250910_Acta_descargue_No.20 - Manizales	PDF
315	20250910_ANS Digitalizacion Lote No. 8.1 Santa Fe de Antioquia	PDF
316	20250910_ANS_Organización Lote No. 33 Villavicencio Turnos	PDF
317	20250910_Notif Lot No. 8.1 - Digitalizacion Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Santa Fe de Anti...	PDF
318	20250910_Notificación Lote No. 33 - Organización Turnos Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Villavice...	PDF
319	20250915_Acta capacitación aplicativo - Manizales	PDF
320	20250916_Acta de cargue No. 21 - Manizales	PDF
321	20250917_Acta_descargue_No.21 - Manizales	PDF
322	20250919_Acta de Digitalización No. 14 - Contrato 1515 de 2025	PDF
323	20250919_Acta de Entrega No. 34 - Contrato 1515 de 2025	PDF
324	20250919_Acta de Entrega No. 35 - Contrato 1515 de 2025	PDF
325	20250919_ANS_Digitalización Lote No. 14 Neiva Expedientes	PDF
326	20250919_ANS_Organización Lote No. 34 Girardota FMI	PDF
327	20250919_ANS_Organización Lote No. 35 Honda Expedientes	PDF
328	20250919_Notificación Lote No. 35 - Organización Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Ho...	PDF
329	20250919_Notificación Lote No. 14 - Digitalización EXPEDIENTES Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP N...	PDF
330	20250919_Notificación Lote No. 34 - Organización FMI Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Girardota	PDF

331	20250922_Acta de Entrega No. 29.1 - Contrato 1515 de 2025	PDF
332	20250922_Acta de Digitalización No. 13.1 - Contrato 1515 de 2025	PDF
333	20250922_ANS Digitalizacion Lote No. 13.1 Neiva Expedientes	PDF
334	20250922_ANS_Organización_Lote_No._29.1_Neiva_FMI	PDF
335	20250922_Notificacion Lote No. 13.1 - Digitalizacion Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Neiva	PDF
336	20250922_Notificación_Lote_No._29.1_-_Organización_FMI_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Neiva	PDF
337	20250924_Acta de Digitalización No. 15 - Contrato 1515 de 2025	PDF
338	20250924_Informe_Saneamiento_Ambiental_ORIP_Manizales	PDF
339	20250924_Notificacion Lote No. 15 - Digitalizacion IP Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Zapatoca	PDF
340	20250924_Rechazados ANS Digitalizacion Lote No. 15 Zapatoca IP	PDF
341	20250925_Acta de Digitalización No. 12.1 - Contrato 1515 de 2025	PDF
342	20250925_ANS_Digitalización_Lote_No._12.1_Santa_Fe_de_Antioquia_IM	PDF
343	20250925_Notificación_Lote_No._12.1_-_Digitalización_IM_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Santa_Fe_d...	PDF
344	20250929_Acta de Digitalización No. 16 - Contrato 1515 de 2025	PDF
345	20250929_ANS Digitalizacion Lote No. 16 Honda FMI	PDF
346	20250929_Notificacion Lote No. 16 - Digitalizacion FMI Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Honda	PDF
347	20250930_FO_SC_01_R_Mon. y control de condiciones ambientales bodega sur SNR septiembre	PDF
348	20250930_Formato_Registro_de_Consultas_Septiembre_2025_Cto._1515_de_2025	XLSX
349	20250930_Informe_Mensual_Septiembre	PDF
350	20251002_Acta de Entrega No. 36 - Contrato 1515 de 2025	PDF
351	20251002_Acta de Entrega No. 37 - Contrato 1515 de 2025	PDF
352	20251002_ANS_Organización_Lote_No._36_Santa_Rosa_de_Cabal_Expedientes	PDF
353	20251002_ANS_Organización_Lote_No._37_Villavicencio_Turnos	PDF
354	20251002_Notificación_Lote_No._36_-_Organización_Expedientes_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_San...	PDF
355	20251002_Notificación_Lote_No._37_-_Organización_Turnos_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Villavice...	PDF
356	20251006_Acta de Digitalización No. 17 - Contrato 1515 de 2025	PDF
357	20251006_Acta de Digitalización No. 18 - Contrato 1515 de 2025	PDF
358	20251006_ANS_Digitalización_Lote_No._17_Neiva_Expedientes	PDF
359	20251006_ANS_Digitalización_Lote_No._18_Villavicencio_Turnos	PDF
360	20251006_Notificación_Lote_No._17_-_Digitalización_Expedientes_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Neiva	PDF
361	20251006_Notificación_Lote_No._18_-_Digitalización_Turnos_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_VILLAVIC...	PDF
362	20251010_Acta_de_cargue_No._23_-_Archivo_central	PDF
363	20251014_Acta de Digitalización No. 20 - Contrato 1515 de 2025	PDF
364	20251014_Acta_de_Digitalización_No._22_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
365	20251014_ANS Digitalizacion Lote No. 19 Neiva Expedientes	PDF
366	20251014_ANS Digitalizacion Lote No. 20 Neiva Expedientes	PDF
367	20251014_Notificacion Lote No. 19 - Digitalizacion Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Neiva	PDF
368	20251014_Notificación_Lote_No._22_-_Digitalizacion_IP_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Santa_Fe_de...	PDF
369	20251014_Rechazado ANS Digitalización_Lote_No._22_Santa_Fe_de_Antioquia_IP	PDF
370	20251015_Notificacion_Lote_No._22.1_-_Digitalización_IP_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Santa_Fe_de...	PDF
371	20251016_Acta_de_Digitalización_No._15.1_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
372	20251016_ANS Digitalizacion Lote No. 15.1 Zpatoca IP	PDF
373	20251016_Notificacion Lote No. 15.1 - Digitalizacion IP Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Zapatoca	PDF
374	20251017_Acta de Digitalización No. 21 - Contrato 1515 de 2025	PDF
375	20251017_Acta de Entrega No. 38 - Contrato 1515 de 2025	PDF
376	20251017_ANS_Organización_Lote_No._38_Girardota_Expedientes	PDF
377	20251017_Notificacion Lote NO. 21 - Digitalizacion IM Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Honda	PDF
378	20251017_Notificación_Lote_No._38_-_Organización_Expedientes_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Gira...	PDF
379	20251017_Rechazado ANS Digitalizacion Lote No. 21 Honda IM	PDF
380	20251020_Acta_de_visita_Archivo_Central	PDF
381	20251020_Notificacion Lote No. 20 - Digitalizacion Eexpedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Neiva	PDF
382	20251022_ANS_Digitalización_Lote_No._23_Villavicencio_Turnos	PDF
383	20251022_Informe_de_Reconocimiento_ORIP_-_Archivo_Central	PDF
384	20251024_Acta de Entrega No. 39 - Contrato 1515 de 2025	PDF
385	20251024_ANS_Organización_Lote_No._39_Girardota_Expedientes	PDF
386	20251024_Notificación_Lote_No._39_-_Organización_Expedientes_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Gira...	PDF
387	20251029_Acta_de_Digitalización_No._26_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
388	20251029_Acta_de_Digitalización_No._24_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
389	20251029_Notif Lote No. 26 - Dig_ Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Santa Rosa de Cabal	PDF
390	20251029_Notificación_Lote_No._24_-_Digitalización_expedientes_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Honda	PDF
391	20251029_Protocolo_de_Alistamiento_Entrega_y_Embalaje_en_Sitio_ORIP_-_Archivo_central	PDF
392	20251029_Rechazado ANS Digitalización_Lote_No._24_Honda_Expedientes	PDF
393	20251029_Rechazado ANS Digitalizacion_Lote_No._26_Santa_Rosa_de_Cabal_Expedientes	PDF
394	20251030_FO_SC_01_R_Mon. y control de condiciones ambientales bodega sur SNR Octubre	PDF
395	20251030_Formato_Registro_de_Consultas_Octubre_-_2025_-_Cto._1515_de_2025	XLSX
396	20251030_Informe_Mensual_Octubre	PDF
397	20251031_Informe Ejecutivo Factura FE 9	PDF

398	20251104_Acta de Digitalización_No. 21.1 - Contrato 1515 de 2025	PDF
399	20251104_Acta de Entrega_No. 2 - Contrato 1515 de 2025	PDF
400	20251104_Acta de Entrega_No. 3 - Contrato 1515 de 2025	PDF
401	20251104_ANS_Digitalización_Lote_No. 21.1 Honda IM	PDF
402	20251104_ANS_Pamplona_Lote_No. 2 Producto Terminado - FMI	PDF
403	20251104_ANS_Producto Terminado_Lote_No. 3 Zapatpca FMI - Expedientes	PDF
404	20251104_Notificación_Lote_No. 2 - Prod. Term. FMI Contrato_No. 1515 de 2025 - ORIP Pamplona	PDF
405	20251104_Notificación_Lote_No. 3 - Prod. Term. FMI - Expedientes Contrato_No. 1515 de 2025 - ORIP....	PDF
406	20251104_Notificación_Lote_No. 21.1 - Digitalización IM Contrato_No. 1515 de 2025 - ORIP Honda	PDF
407	20251105_Acta de Digitalización_No. 25 - Contrato 1515 de 2025	PDF
408	20251105_ANS_Digitalización_Lote_No. 25 Santa Rosa de Cabal	PDF
409	20251105_Informe Ejecutivo Factura FE 13	PDF
410	20251105_Notificación_Lote_No. 25 - Digitalización FMI Contrato_No. 1515 de 2025 - ORIP Santa Rosa....	PDF
411	20251107_Acta de Entrega No. 41 - Contrato 1515 de 2025	PDF
412	20251107_ANS_Organización_Lote_No. 41 Santa Rosa de Cabal-IM	PDF
413	20251107_Protocolo Cargue, Traslado y Descargue ORIP - Archivo central	PDF
414	20251110_Acta de Entrega_No. 4 - Contrato 1515 de 2025	PDF
415	20251110_Acta de Entrega_No. 5 - Contrato 1515 de 2025	PDF
416	20251110_ANS_Pamplona_Lote_No. 4 PROD. TERM. - Expedientes	PDF
417	20251110_ANS_Santa Rosa de Cabal_No. 5 Prod. Term. - Expedientes	PDF
418	20251110_Notificación_Lote_No. 4 - Prod. Term. Expedientes Contrato_No. 1515 de 2025 - ORIP Pampl...	PDF
419	20251110_Notificación_Lote_No. 5 - Prod. Term. Expedientes_No. 1515 de 2025 - ORIP Santa Rosa de ...	PDF
420	20251112_Informe Saneamiento Ambiental Archivo central	PDF
421	20251114_Acta de Digitalización_No. 26.1 - Contrato 1515 de 2025	PDF
422	20251114_Acta de Entrega_No. 6 - Contrato 1515 de 2025	PDF
423	20251114_ANS_Santa Rosa de Cabal_Lote_No. 26.1 Digitalización Expedientes	PDF
424	20251114_ANS_Zapatoca_Lote_No. 6 PROD. TERM. - IP - IM	PDF
425	20251114_Notific_Lote_No. 26.1 - Dig Expedientes Contrato_No. 1515 de 2025 - ORIP Santa Rosa de C...	PDF
426	20251114_Notificacion_Lote_No. 6 - Prod. Term. IP - IM Contrato_No. 1515 de 2025 - ORIP Zapatoca	PDF
427	20251118_Acta de Digitalización_No. 23.1 - Contrato 1515 de 2025	PDF
428	20251118_Acta de Digitalización_No. 28 - Contrato 1515 de 2025	PDF
429	20251118_Acta de Entrega_No. 1 - Contrato 1515 de 2025	PDF
430	20251118_Acta de Entrega_No. 7 - Contrato 1515 de 2025	PDF
431	20251118_Acta de Entrega_No. 8 - Contrato 1515 de 2025	PDF
432	20251118_ANS_Digitalización_Lote_No. 23.1 Villavicencio - Turnos	PDF
433	20251118_ANS_Neiva_Lote_No. 7 PROD. TERM. - Expedientes	PDF
434	20251118_ANS_Santa Fe de Antioquia_No. 8 PROD. TERM. - FMI	PDF
435	20251118_ANS_Sibundoy_Lote_No. 1 PROD. TERM. - FMI - EXP	PDF
436	20251118_Notificación_Lote_No. 1 - Prod. Term. FMI - EXP Contrato_No. 1515 de 2025 - ORIP Sibundoy	PDF
437	20251118_Notificación_Lote_No. 7 - Prod. Term. EXPEDIENTES Contrato_No. 1515 de 2025 - ORIP Neiva	PDF
438	20251118_Notificación_Lote_No. 8 - Prod. Term. FMI Contrato_No. 1515 de 2025 - ORIP Santa Fe de A...	PDF
439	20251118_Notificación_Lote_No. 23.1 - Digitalización Turnos Contrato_No. 1515 de 2025 - ORIP Villavic...	PDF
440	20251118_Notificación_Lote_No. 28 - Digitalización FMI Contrato_No. 1515 de 2025 - ORIP Girardota	PDF
441	20251118_Rechazado_ANS_Digitalización_Lote_No. 28 Girardota FMI	PDF
442	20251120_Acta de Entrega No. 43 - Contrato 1515 de 2025	PDF
443	20251120_Acta de Digitalización_No. 27 - Contrato 1515 de 2025	PDF
444	20251120_ANS_Digitalización_Lote_No. 27 Villavicencio Turnos	PDF
445	20251120_ANS_Organización_Lote_No. 43 La Dorada Expedientes	PDF
446	20251120_Notificación_Lote_No. 27 — Dig Turnos Contrato_No. 1515 de 2025 - ORIP Villavicencio	PDF
447	20251120_Notificacion_Lote_No. 43 - Organización Expedientes Contrato_No. 1515 de 2025 - ORIP La...	PDF
448	20251121_Acta de Entrega No. 40 - Contrato 1515 de 2025	PDF
449	20251121_Acta de Entrega No. 42 - Contrato 1515 de 2025	PDF
450	20251121_ANS_Organización_Lote_No. 40 Santa Rosa de Cabal IP	PDF
451	20251121_ANS_Organización_Lote_No. 42 La Dorada FMI	PDF
452	20251121_Notificación_Lote_No. 40 - Organización IP Contrato_No. 1515 de 2025 - ORIP Santa Rosa d...	PDF
453	20251121_Notificación_Lote_No. 42 - Organización FMI Contrato_No. 1515 de 2025 - ORIP La Dorada	PDF
454	20251122_Acta de Digitalización_No. 23 - Contrato 1515 de 2025	PDF
455	20251122_Notificación_Lote_No. 23 - Digitalización Turnos Contrato_No. 1515 de 2025 - ORIP Villavice...	PDF
456	20251124_Acta de Entrega No. 44 - Contrato 1515 de 2025	PDF
457	20251124_ANS_Organización_Lote_No. 44 Patia del Bordo FMI	PDF
458	20251124_Notificacion_Lote_No. 44 - Organizacion FMI Contrato_No. 1515 de 2025 - ORIP Patia del B...	PDF
459	20251125_Acta de Digitalización_No. 24.1 - Contrato 1515 de 2025	PDF
460	20251125_Acta de Digitalización_No. 29 - Contrato 1515 de 2025	PDF
461	20251125_Acta de Entrega_No. 9 - Contrato 1515 de 2025	PDF
462	20251125_ANS_Digitalización_Lote_No. 24.1 Honda Expedientes	PDF
463	20251125_ANS_Digitalización_Lote_No. 29 Neiva FMI	PDF
464	20251125_ANS_Neiva_Lote_No. 9 Prod. Term. - Expedientes	PDF

465	20251125_Informe Ejecutivo Factura FE 12	PDF
466	20251125_Informe Ejecutivo Factura FE 18	PDF
467	20251125_Notificación Lote No. 24.1 - Digitalización expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP H...	PDF
468	20251125_Notificación Lote No. 9 - Prod. Term. Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Neiva	PDF
469	20251125_Notificación Lote No. 29 - Dig FMI Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Neiva	PDF
470	20251126_1. Acta de Entrega No. 10 - Contrato 1515 de 2025	PDF
471	20251126 Acta de Entrega No. 11 - Contrato 1515 de 2025	PDF
472	20251126_Informe Ejecutivo Factura FE 10	PDF
473	20251126_Notificación Lote No. 10 - Prod. Term. Exp. No. 1515 de 2025 - ORIP Santa Fe de Antioquia	PDF
474	20251126_Notificación Lote No. 11 - Prod. Term. Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Neiva	PDF
475	20251126 Rechazado ANS Neiva Lote No. 11 Prod. Term. - Expedientes	PDF
476	20251126 Rechazado ANS Santa Fe de Antioquia Lote No. 10 Pod. Termi. - Expedientes	PDF
477	20251127 Acta de Entrega No. 12 - Contrato 1515 de 2025	PDF
478	20251127 Acta de Entrega No. 13 - Contrato 1515 de 2025	PDF
479	20251127_Notificación Lote No. 12 - Prod. Term. FMI No. 1515 de 2025 - ORIP Honda	PDF
480	20251127_Notificación Lote No. 13 - Prod. Term. Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Neiva	PDF
481	20251127 Rechazado ANS Honda Lote No. 12 Prod. Term. - FMI	PDF
482	20251127 Rechazado ANS Neiva Lote No. 13 Prod. Term. - Expedientes	PDF
483	20251128 Acta de Digitalización No. 28.1 - Contrato 1515 de 2025	PDF
484	20251128_ANS Digitalización Lote No. 28.1 Girardota FMI	PDF
485	20251128_Notificación Lote No. 28.1 - Dig FMI Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Girardota	PDF
486	20251130 FO SC 01 R Mon. y control de condiciones ambientales bodega sur SNR noviembre 2025	PDF
487	20251130 Formato Registro de Consultas Noviembre 2025 Cto. 1515 de 2025	XLSX
488	20251130_Informe Mensual Noviembre	PDF
489	20251201 Acta de Digitalización No. 31 - Contrato 1515 de 2025	PDF
490	20251202 Acta de Entrega No. 45 - Contrato 1515 de 2025	PDF
491	20251202 Acta de Digitalización No. 30 - Contrato 1515 de 2025	PDF
492	20251202_ANS Digitalización Lote No. 30 Garzón FMI	PDF
493	20251202_ANS Organización Lote No. 45 Garzón - Expedientes	PDF
494	20251202_Notificación Lote No. 30 - Dig FMI Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Garzón	PDF
495	20251202_Notificación Lote No. 45 - Organización Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Gar...	PDF
496	20251205_Informe Ejecutivo Factura FE 11	PDF
497	20251209 Acta de Entrega No. 47 - Contrato 1515 de 2025	PDF
498	20251209 Acta de Digitalización No. 22.1 - Contrato 1515 de 2025	PDF
499	20251209_ANS Digitalización Lote No. 22.1 Santa Fe de Antioquia - IP	PDF
500	20251209_ANS Organización Lote No. 47 Manizales - Expedientes	PDF
501	20251209_Notificación Lote No. 47 - Organización Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Ma...	PDF
502	20251210_ANS Digitalización Lote No. 31 Girardota - Expedientes	PDF
503	20251210_Notificación Lote No. 31 - Digitalización Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Gira...	PDF
504	20251211 Acta de Entrega No. 46 - Contrato 1515 de 2025	PDF
505	20251211 Acta de Entrega No. 12.1 - Contrato 1515 de 2025	PDF
506	20251211_ANS Honda Lote No. 12.1 Prod. Term. - FMI	PDF
507	20251211_ANS Organización Lote No. 46 Patia del Bordo - IM	PDF
508	20251211_Informe Ejecutivo Factura FE 15	PDF
509	20251211_Notificación Lote No. 12.1 - Prod. Term. FMI Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Honda	PDF
510	20251211_Notificación Lote No. 46 - Organización IM Contrato No. 1515 de 2025 --ORIP Patia del Bor...	PDF
511	20251215 Acta de Entrega No. 48 - Contrato 1515 de 2025	PDF
512	20251215 Acta de Entrega No. 14 - Contrato 1515 de 2025	PDF
513	20251215_ANS Organización Lote No. 48 Patia del Bordo - IP	PDF
514	20251215_ANS Santa Rosa de Cabal Lote No. 14 Prod. Term. - FMI	PDF
515	20251215_Notificación Lote No. 14 - Prod. Term. FMI Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Santa Rosa d...	PDF
516	20251215_Notificación Lote No. 48 - Organización IP Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Patia del Bordo	PDF
517	20251216 Acta de Digitalización No. 32 - Contrato 1515 de 2025	PDF
518	20251216 Acta de Digitalización No. 33 - Contrato 1515 de 2025	PDF
519	20251216 Acta de Entrega No. 9.1 - Contrato 1515 de 2025	PDF
520	20251216 Acta de Entrega No. 10.1 - Contrato 1515 de 2025	PDF
521	20251216 Acta de Entrega No. 11.1 - Contrato 1515 de 2025	PDF
522	20251216_ANS Digitalización Lote No. 32 Neiva - IM	PDF
523	20251216_ANS Digitalización Lote No. 33 La Dorada - Expedientes	PDF
524	20251216_ANS Neiva Lote No. 9.1 Prod. Term. - Expedientes	PDF
525	20251216_ANS Neiva Lote No. 11.1 Prod. Term. - Expedientes	PDF
526	20251216_ANS Santa Fe de Antioquia Lote No. 10.1 Porod. Term. - Expedientes	PDF
527	20251216_Notificación Lote No. 9.1 - Prod. Term. Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Neiva	PDF
528	20251216_Notificación Lote No. 10.1 - Prod. Term. Exp. No. 1515 de 2025 - ORIP Santa	PDF
529	20251216_Notificación Lote No. 11.1 - Prod. Term. Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Neiva	PDF
530	20251216_Notificación Lote No. 32 - Digitalización IM Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Neiva	PDF
531	20251216_Notificación Lote No. 33 - Dig Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP La Dorada	PDF

532	20251217 Acta de Entrega No. 13.1 - Contrato 1515 de 2025	PDF
533	20251217 Acta de Entrega No. 15 - Contrato 1515 de 2025	PDF
534	20251217 ANS Neiva Lote No. 13.1 Prod. Term. - Expedientes	PDF
535	20251217 ANS Santa Fe de Antioquia Lote No. 15 Prod. Term. - IM	PDF
536	20251217 Notificación Lote No. 13.1 - Prod. Term. Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Neiva	PDF
537	20251217 Notificación Lote No. 15 - Prod. Term. - IM Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Santa Fe de...	PDF
538	20251218 Acta de Entrega No. 16 - Contrato 1515 de 2025	PDF
539	20251218 Acta de Entrega No. 17 - Contrato 1515 de 2025	PDF
540	20251218 Acta de Entrega No. 18 - Contrato 1515 de 2025	PDF
541	20251218 ANS Honda Lote No. 18 Prod. Term. - Expedientes	PDF
542	20251218 ANS Neiva Lote No. 16 Prod. Term. - Expedientes	PDF
543	20251218 ANS Neiva Lote No. 17 Prod. Term. - Expedientes	PDF
544	20251218 Notificación Lote No. 16 - Prod. Term. Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Neiva	PDF
545	20251218 Notificación Lote No. 17 - Prod. Term. Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Neiva	PDF
546	20251218 Notificación Lote No. 18 - Prod. Term. Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Honda	PDF
547	20251222 Acta de Digitalización No. 34 - Contrato 1515 de 2025	PDF
548	20251222 ANS Digitalización Lote No. 34 Santa Rosa de Cabal IM	PDF
549	20251222 Notificación Lote No. 34 - Dig IM Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Santa Rosa de Cabal	PDF
550	20251223 Acta de Entrega No. 49 - Contrato 1515 de 2025	PDF
551	20251223 Acta de Entrega No. 19 - Contrato 1515 de 2025.	PDF
552	20251223 ANS Neiva Lote No. 19 Prod. Term. - FMI	PDF
553	20251223 ANS Organización Lote No. 49 San Juan del Cesar - IM	PDF
554	20251223 Notificación Lote No. 19 - Prod. Term. FMI Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Neiva	PDF
555	20251223 Notificación Lote No. 49 - Organización IM Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP San Juan del...	PDF
556	20251226 Informe Ejecutivo Factura FE 7	PDF
557	20251229 Acta de Digitalización No. 35 - Contrato 1515 de 2025	PDF
558	20251229 Acta de Entrega No. 20 - Contrato 1515 de 2025.	PDF
559	20251229 ANS Digitalización Lote No. 35 La Dorada FMI	PDF
560	20251229 ANS Neiva Lote No. 20 Prod. Term. - Exp	PDF
561	20251229 Notificación Lote No. 20 - Prod. Term. Exp Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Neiva	PDF
562	20251229 Notificación Lote No. 35 — Dig. FMI Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP La Dorada	PDF
563	20251230 Acta de Entrega No. 50 - Contrato 1515 de 2025	PDF
564	20251230 Acta de Entrega No. 21 - Contrato 1515 de 2025	PDF
565	20251230 ANS Organización Lote No. 50 San Juan del Cesar Expedientes	PDF
566	20251230 ANS Santa Fe de Antioquia Lote No. 21 Prod. Term. - IP	PDF
567	20251230 FO SC 01 R Mon. y control de condiciones ambientales bodega sur SNR diciembre	PDF
568	20251230 Formato Registro de Consultas Diciembre 2025 Cto. 1515 de 2025	XLSX
569	20251230 Informe Mensual Diciembre	PDF
570	20251230 Notificación Lote No. 21 - Prod. Term. IP Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Santa Fe de A...	PDF
571	20251230 Notificación Lote No. 50 - Organización Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP San...	PDF
572	20251231 Informe Ejecutivo Factura FE 16	PDF
573	20260113 Informe Ejecutivo Factura FE 17	PDF
574	20260114 ANS Digitalización Lote No. 36 Garzón Expedientes	PDF
575	20260114 Notificación Lote No. 36 — Dig. EXP Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Garzón	PDF
576	20260119 Informe Ejecutivo Factura FE 14	PDF
577	20260119 ANS Digitalización Lote No. 37 Patía del Bordo Expedientes	PDF
578	20260119 Notificación Lote No. 37 — Dig. EXP Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Patía del Bordo	PDF
579	20260128 Acta de Entrega No. 52 - Contrato 1515 de 2025	PDF
580	20260128 ANS Organización Lote No. 52 Patía del Bordo Expedientes	PDF
581	20260129 Acta de Entrega No. 23 - Contrato 1515 de 2025	PDF
582	20260129 Acta de Entrega No. 25 - Contrato 1515 de 2025	PDF
583	20260129 Acta de Entrega No. 26 - Contrato 1515 de 2025	PDF
584	20260129 Acta de Entrega No. 31 - Contrato 1515 de 2025.	PDF
585	20260129 Acta de Entrega No. 32 - Contrato 1515 de 2025	PDF
586	20260129 ANS Digitalización Lote No. 39 Manizales Expedientes	PDF
587	20260129 ANS Producto terminado Lote No. 23 Girardota - Folios de Matricula Inmobiliaria	PDF
588	20260129 ANS Producto Terminado Lote No. 25 La Dorada - Folios de Matricula Inmobiliaria	PDF
589	20260129 ANS Producto Terminado Lote No. 26 Garzon - Folios de Matricula Inmobiliaria	PDF
590	20260129 ANS Producto Terminado Lote No. 31 Girardota Expedientes	PDF
591	20260129 ANS Producto Terminado Lote No. 32 Garzón - Expedientes	PDF
592	20260129 Notificación Lote No. 23 - Producto Terminado FMI Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Gi	PDF
593	20260129 Notificación Lote No. 25 - Producto Terminado FMI Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP La D...	PDF
594	20260129 Notificación Lote No. 26 - Producto Terminado FMI Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Garz...	PDF
595	20260129 Notificación Lote No. 31 - Producto Terminado Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - O...	PDF
596	20260129 Notificación Lote No. 39 — Dig. EXP Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Manizales	PDF
597	20260130 FO SC 01 R Mon. y control de condiciones ambientales bodega sur SNR enero 2026	PDF
598	20260130 Informe Mensual Enero 2026	PDF

599	20260202_ANS_Digitalizacion_Lote_No_40_San_Juan_del_Cesar	PDF
600	20260202_Notificación_Lote_No_40_-_Dig_EXP_Contrato_No_1515_de_2025_-_ORIP_San_Juan_del_Cesar	PDF
601	20260203_Acta_de_Entrega_No_24_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
602	20260203_ANS_Producto_Terminado_Lote_No_24_Neiva_Expedientes	PDF
603	20260209_Protocolo_Cargue_Traslado_y_Descargue_ORIP_-_Pamplona	PDF
604	20260209_Protocolo_Cargue_Traslado_y_Descargue_ORIP_-_Santa_Rosa_de_Cabal	PDF
605	20260209_Protocolo_Cargue_Traslado_y_Descargue_ORIP_-_Sibundoy	PDF
606	20260209_Protocolo_Cargue_Traslado_y_Descargue_ORIP_-_Zapatoca	PDF
607	20260210_Acta de Entrega No 51 - Contrato 1515 de 2025	PDF
608	20260210_Acta_de_cargue_No_24_-_Sibundoy	PDF
609	20260210_Acta_de_cargue_No_25_-_Santa_Rosa_de_cabal	PDF
610	20260210_Acta_de_cargue_No_26_-_Zapatoca	PDF
611	20260210_Acta_de_cargue_No_27_-_Pamplona	PDF
612	20260210_ANS_Organización_Lote_No_51_San_Juan_del_Cesar_Indices_de_Propietarios	PDF
613	20260210_Notificación_Lote_No_32_-_Producto_Terminado_expedientes_Contrato_No_1515_de_2025_-_O...	PDF
614	20260210_Notificación_Lote_No_51_-_Organización_Indices_de_Propietarios_Contrato_No_1515_de_2025_...	PDF
615	20260215_Acta_de_Entrega_No_33_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
616	20260215_ANS_Producto_Terminado_Lote_No_33_La_Dorada_-_Expedientes	PDF
617	20260215_Notificación_Lote_No_33_-_Producto_Terminado_Expedientes_Contrato_No_1515_de_2025_-_O...	PDF
618	20260220_Acta_de_Digitalización_No_44_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
619	20260220_Acta_de_Entrega_No_22_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
620	20260220_ANS_Digitalización_Lote_No_44_Patía_del_Bordo_-_Expedientes	PDF
621	20260220_ANS_Producto_Terminado_Lote_No_28_Santa_Rosa_de_Cabal_2_Indices_de_Inmuebles	PDF
622	20260220_ANS_Producto_Terminado_Lote_No_29_Honda_Indices_de_Inmuebles	PDF
623	20260220_ANS_Producto_Terminado_No_22_Santa_Rosa_de_Cabal_2_-_Expedientes	PDF
624	20260220_Notificación_Lote_No_22_-_Producto_Terminado_Exp_Contr.No_1515_de_2025_-_ORIP	PDF
625	20260220_Notificación_Lote_No_29_-_Producto_Terminado_Indices_de_Inmuebles_Contrato_No_1515_de...	PDF
626	20260220_Notificación_Lote_No_44_-_Dig_Expedientes_Contrato_No_1515_de_2025_-_ORIP_Patía_del_Bor...	PDF
627	20260225_Acta_de_Digitalización_No_45_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
628	20260225_ANS_Digitalización_Lote_No_45_Patía_del_Bordo_Indices_de_Inmuebles_ORIP_Patía_del_Bordo	PDF
629	20260225_Notificación_Lote_No_45_-_Dig_IM_Contrato_No_1515_de_2025_-_ORIP_Patía_del_Bordo	PDF
630	20260226_Acta_de_Entrega_No_28_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
631	20260226_Acta_de_Entrega_No_29_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
632	20260226_Notificación_Lote_No_28_-_Producto_Term_Indices_de_Inmuebles_No_1515_de_2025_-_ORIP_Sa	PDF
633	20260228_Informe_Mensual_Febrero_2026	PDF
634	20260230_FO_SC_01_R_Mon.y control de condiciones ambientales bodega sur SNR febrero 2026	PDF
635	20260230_Formato_Registro_de_Consultas_Febrero_2026_Cto_1515_de_2025	XLSX
636	20260303_Acta_de_Digitalización_No_41_-_Contrato_1515	PDF
637	20260303_ANS_Digitalización_Lote_No_41_Honda_Indices_de_Propietarios	PDF
638	20260303_ANS_Producto_Terminado_Lote_No_27_Neiva_Expedientes	PDF
639	20260303_Notificación_Lote_No_24_-_Producto_Terminado_Exp_No_1515_de_2025_-_ORIP_Neiva	PDF
640	20260303_Notificación_Lote_No_41_-_Dig_Indices_de_Propietarios_Contrato_No_1515_de_2025_-_ORIP_H...	PDF
641	20260304_Acta_de_Entrega_No_27_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
642	20260304_Acta_de_Entrega_No_30_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
643	20260304_ANS_Producto_Terminado_Lote_No_30_Neiva_Expedientes	PDF
644	20260304_Notificación_Lote_No_27_-_Producto_Terminado_Exp_Contrato_No_1515_de_2025_-_ORIP_Neiva	PDF
645	20260304_Notificación_Lote_No_30_-_Producto_Terminado_Exp_Contrato_No_1515_de_2025_-_ORIP_Neiva	PDF
646	20260306_Acta de Entrega No. 34 - Contrato 1515 de 2025	PDF
647	20260306_ANS_Producto_Terminado_Lote_No_34_Patía del Bordo_-_Folio de Matricula Inmobiliaria	PDF
648	20260306_Notificación_Lote_No_34_-_Producto_Terminado_Folio de Matricula Inmobiliaria_Contrato_No...	PDF
649	20260309_Acta_de_Digitalización_No_44.1_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
650	20260309_Acta_de_Entrega_No_45_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
651	20260309_ANS_Digitalización_Lote_No_44.1_Patía del Bordo_Expedientes	PDF
652	20260309_ANS_Producto_terminado_Lote_No_45_Neiva_Indices_de_Propietarios	PDF
653	20260309_Notificación_Lote_No_44.1_-_Dig_Expedientes_Contrato_No_1515_de_2025_-_ORIP_Patía del B...	PDF
654	20260309_Notificación_Lote_No_45_-_Producto_Terminado_Indices_de_Prop_Contrato_No_1515_de_2025_...	PDF
655	20260310_Acta_de_Entrega_No_46_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
656	20260310_ANS_Producto_Terminado_Lote_No_46_Neiva_Indices_de_Inmuebles	PDF
657	20260310_Notificación_Lote_No_46_-_Producto_Term_Indices_de_Inmuebles_Contr.No_1515_de_2025_-_O...	PDF
658	20260313_Acta_de_Digitalización_No_42_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
659	20260313_ANS_Digitalización_Lote_No_42_Neiva_Indices_de_Propietarios	PDF
660	20260313_Notificación_Lote_No_42_-_Dig_Indices_de_Propietarios_Contrato_No_1515_de_2025_-_ORIP_N...	PDF
661	20260316_Acta_de_Entrega_No_36_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
662	20260316_ANS_Producto_Terminado_Lote_No_36_Honda_Indices_de_Propietarios	PDF
663	20260317_Acta_de_Digitalización_No_46_-_Contrato_1515_de_2025	PDF
664	20260317_ANS_Digitalización_Lote_No_46_Santa_Rosa_de_Cabal_2_Indices_de_Propietarios	PDF
665	20260317_Notificación_Lote_No_36_-_Producto_Terminado_Indices_de_Propietarios_Contrato_No_1515_d...	PDF

666	20260317_Notificación_Lote_No. 46 — Dig. Índices de Propietarios No. 1515 de 2025 - ORIP Santa Rosa...	PDF
667	20260318 Acta de Digitalización No. 49 - Contrato 1515 de 2025	PDF
668	20260318 ANS Digitalización Lote No. 49 San Juan del Cesar Índices de Inmuebles	PDF
669	20260318 Notificación Lote No. 49 — Dig. Índices de Inmuebles Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Sa...	PDF
670	20260319 Acta de Digitalización No. 48 - Contrato 1515 de 2025	PDF
671	20260319 ANS Digitalización Lote No. 48 San Juan del Cesar Índices de Propietarios	PDF
672	20260319 Notificación Lote No. 48 — Dig. Índices de Propietarios Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP S...	PDF
673	20260324 Acta de Entrega No. 38 - Contrato 1515 de 2025	PDF
674	20260324 Acta de Entrega No. 39 - Contrato 1515 de 2025	PDF
675	20260324 ANS Producto Terminado Lote No. 39 Manizales - Expedientes	PDF
676	20260324 ANS Prouducto Terminado Lote No. 38 Santa Rosa de Cabal 2 Índices de Propietarios	PDF
677	20260324 Notificación Lote No. 38 - Producto Term Índices de Prop No. 1515 de 2025 - ORIP Santa...	PDF
678	20260324 Notificación Lote No. 39 - Digitalización EXP Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Manizales	PDF
679	20260326 Protocolo Cargue, Traslado y Descargue ORIP - Girardota	PDF
680	20260330 Informe Mensual Marzo 2026	PDF
681	20260330 ANS Producto Terminado Lote No. 35 San Juan del Cesar - Expedientes	PDF
682	20260330 Acta de cargue No. 29 - Girardota	PDF
683	20260330 Acta de cargue No. 30 - Santa Rosa de Cabal 2	PDF
684	20260330 Acta de cargue No. 31 - Santa Fe de Antioquia	PDF
685	20260330 Acta de Digitalización No. 42.1 - Contrato 1515 de 2025	PDF
686	20260330 Acta de Entrega No. 35 - Contrato 1515 de 2025	PDF
687	20260330 ANS Digitalización Lote No. 42.1 Neiva Índices de Propietarios	PDF
688	20260330 Formato Registro de Consultas Marzo 2026 Cto. 1515 de 2025	XLSX
689	20260330 Notificación Lote No. 35 - Producto Terminado Exp Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP San...	PDF
690	20260330 Notificación Lote No. 42.1 - Dig. Indices de Propietarios Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP...	PDF
691	20260330 Protocolo Cargue, Traslado y Descargue ORIP - Santa Fe de Antioquia	PDF
692	20260330 Protocolo Cargue, Traslado y Descargue ORIP - Santa Rosa de Cabal 2	PDF
693	20260331 Acta de Entrega No. 37 - Contrato 1515 de 2025	PDF
694	20260331 ANS Producto Terminado Lote No. 37 Patia del Bordo - Expedientes	PDF
695	20260331 Notificación Lote No. 37 - Producto Terminado Exp Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Patia...	PDF
696	20260410 Acta de Digitalización No. 47 - Contrato 1515 de 2025	PDF
697	20260410 ANS Digitalización Lote No. 47 Patía del Bordo Índices de Propietarios	PDF
698	20260410 Notificación Lote No. 47 — Dig. Índices de Propietarios Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP P...	PDF
699	20260413 Acta de Digitalización No. 48.1 - Contrato 1515 de 2025	PDF
700	20260413 ANS Digitalización Lote No. 48.1 San Juan del Cesar Índices de Propietarios	PDF
701	20260413 Notificación Lote No. 48.1 - Dig. Índices de Propietarios No. 1515 de 2025 - ORIP San Juan...	PDF
702	20260414 Acta de cargue No. 32 - Manizales	PDF
703	20260414 Acta de Cargue No. 33 - Honda	PDF
704	20260414 Protocolo Cargue, Traslado y Descargue ORIP - Honda	PDF
705	20260414 Protocolo Cargue, Traslado y Descargue ORIP - Manizales	PDF
706	20260416 Acta de Digitalización No. 43 - Contrato 1515 de 2025	PDF
707	20260416 Acta de Entrega No. 43 - Contrato 1515 de 2025	PDF
708	20260416 ANS Digitalización Lote No. 43 Garzón Índices de Propietarios	PDF
709	20260416 ANS Producto Terminado Lote No. 43 San Juan del Cesar - Índices de Inmuebles	PDF
710	20260416 Notificación Lote No. 43 — Dig. Índices de Propietarios Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP G...	PDF
711	20260416 Notificación Lote No. 43 - Producto Term Índices de Inmuebles Contrato No. 1515 de 2025....	PDF
712	20260417 Acta de Entrega No. 40 - Contrato 1515 de 2025	PDF
713	20260417 Acta de Entrega No. 47 - Contrato 1515 de 2025	PDF
714	20260417 ANS Producto Terminado Lote No. 40 Patía del Bordo - Índices de Propietarios	PDF
715	20260417 ANS Producto Terminado Lote No. 47 Garzón Índices de Propietarios	PDF
716	20260417 Notif Lote N. 40 - Producto Terminado Índices de Prop Cont No. 1515 de 2025 - Orip Patia...	PDF
717	20260417 Notificación Lote No. 47 - Producto Terminado Índices de Prop Contrato No. 1515 de 2025....	PDF
718	20260420 Acta de Entrega No. 41 - Contrato 1515 de 2025	PDF
719	20260420 Acta de Entrega No. 44 - Contrato 1515 de 2025	PDF
720	20260420 Acta de Entrega No. 48 - Contrato 1515 de 2025	PDF
721	20260420 ANS Producto Terminado Lote No. 41 Patia del Bordo - Índices de Inmuebles	PDF
722	20260420 ANS Producto Terminado Lote No. 48 Garzón Índices De Inmuebles	PDF
723	20260420 ANS Producto Termino Lote No. 44 Villavicencio - Turnos.	PDF
724	20260420 Notificación Lote No. 41 - Producto Terminado Índices de Inmueble No. 1515 de 2025 - OR...	PDF
725	20260420 Notificación Lote No. 44 - Producto Terminado Turnos Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP V...	PDF
726	20260420 Notificación Lote No. 48 - Producto Term Índices de Inmuebles Cont. No. 1515 de 2025 - O...	PDF
727	20260421 Acta de Entrega No. 42 - Contrato 1515 de 2025	PDF
728	20260421 ANS Producto Terminado Lote No. 42 San Juan del Cesar - Índices de Propietarios.	PDF
729	20260421 Notificación Lote No. 42 - Producto Terminado Indices de Prop No. 1515 de 2025 - Orip Sa...	PDF
730	20260422 Protocolo Cargue, Traslado y Descargue ORIP - Patia del Bordo	PDF
731	20260422 Protocolo Cargue, Traslado y Descargue ORIP - San Juan del Cesar	PDF
732	20260422 Protocolo Cargue, Traslado y Descargue ORIP - Villavicencio	PDF

733	20260427_Acta_de_Cargue_No._34_-_Neiva	PDF
734	20260427_Acta_de_Cargue_No._35_-_Garzón	PDF
735	20260427_Protocolo_Cargue,_Traslado_y_Descargue_ORIP_-_Neiva	PDF
736	20260428_Acta_de_Cargue_No._36_-_Neiva	PDF
737	20260428_Acta_de_Cargue_No._37_-_Garzón	PDF
738	20260428_Acta_de_Cargue_No._38_-_Villavicencio	PDF
739	20260428_Acta_de_Cargue_No._39_-_San_Juan_del_Cesar	PDF
740	20260428_Acta_de_Cargue_No._40_-_Patia_del_Bordo	PDF