

PRÓRROGA N° 1 Y ADICIÓN N° 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 212-2026 CPS-P (153086), SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO Y JULIO GABRIEL RAMIREZ COLMENARES.

Entre los suscritos, de una parte, **CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSÁN**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.382.371, en calidad de Alcaldesa Local de Tunjuelito, en virtud del nombramiento realizado por el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., mediante Decreto No. 310 del 7 de julio de 2025, debidamente posesionada de acuerdo con Acta de Posesión No. 250 del 7 de julio de 2025 con efectividad desde el 09 de julio de 2025, quien actúa como ordenadora del gasto en nombre del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO**, como consecuencia de la delegación de la capacidad para contratar otorgada por el Decreto 374 de 21 de junio de 2019 expedido con base en lo dispuesto en el Decreto ley 1421 de 1993 y lo señalado en el artículo 11 del Acuerdo Distrital 740 de 2019, quien en lo sucesivo se denominará **EL FONDO**, de una parte, y por la otra parte **JULIO GABRIEL RAMIREZ COLMENARES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.397.442, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en suscribir la presente modificación contractual de tipo **PRÓRROGA No. 1 y ADICIÓN No. 1** al Contrato de Prestación de Servicios de profesionales **212-2026 CPS-P (153086)**, que se regirá por las cláusulas que se describen más adelante, previas las siguientes consideraciones: **PRIMERA:** Que el día 30 de enero de 2026, a través de la plataforma del SECOP II, las partes suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales **212-2026 CPS-P (153086)**, cuyo objeto consiste en: **“PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA PROMOCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PLANES DE ACCION DE LAS INSTANCIAS DE CARÁCTER INTERINSTITUCIONAL Y LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN LOCALES, ASÍ COMO LOS PROCESOS Y EVENTOS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD”**. **SEGUNDA:** Que el plazo de ejecución del contrato se pactó en **CINCO (5) MESES**, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, plazo que se causó a partir del 2 de febrero de 2026 hasta el 1 de julio de 2026. **TERCERA:** Que el valor del contrato fue pactado en la suma de **VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$25.585.000)**. **CUARTA:** Que el día 23 de junio de 2026, a través de radicado 20265620007543, el Apoyo a la Supervisión designado solicitó **PRORROGAR** el termino de ejecución del contrato en **UN (01) MES** y **ADICIONAR** al valor del contrato la suma de **CINCO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL PESOS (\$5.117.000) M/CTE**, solicitud que cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 940 del 30 de junio de 2026, expedido para respaldar la mencionada adición presupuestal, con base en la siguiente justificación: *“Se mantiene vigente la necesidad institucional de contar con apoyo profesional en el marco del Proyecto de Inversión 2928, orientado a fortalecer 50 organizaciones sociales e instancias de participación ciudadana, dado que continúan en ejecución actividades relacionadas con el acompañamiento a las instancias de participación, la articulación interinstitucional, el seguimiento a compromisos y el desarrollo de procesos y eventos comunitarios en la localidad. En este sentido, se requiere continuar con actividades como el apoyo a la implementación de planes de acción, la coordinación de actividades programadas y la consolidación de información para el seguimiento de la gestión. La continuidad del servicio resulta necesaria para garantizar la adecuada ejecución de las actividades en curso, fortalecer los espacios de participación ciudadana y contribuir al cumplimiento de las metas establecidas para el proyecto, así como garantizar la adecuada articulación con actores institucionales y comunitarios y el seguimiento a las acciones desarrolladas por la dependencia. Lo anterior permite asegurar la oportunidad en la gestión, el seguimiento a compromisos y el desarrollo efectivo de las actividades contempladas en el plan operativo. La interrupción del servicio generaría retrasos en la ejecución de las actividades previstas, afectaciones en el acompañamiento a las instancias de participación, dificultades en la articulación institucional y riesgos para el desarrollo oportuno de las acciones asociadas al proyecto. En consecuencia, la continuidad del contrato se justifica en la vigencia de la necesidad institucional y en la importancia de contar con el apoyo requerido para el cumplimiento de los objetivos del Proyecto de Inversión 2928.”*(...) Por lo anterior, se requiere la Adición y Prórroga No. 1 al contrato, por un término de (1) mes (es) y por un valor de CINCO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL PESOS M/CTE (\$ 5.117.000) (...) **QUINTA:** Que mediante formato de modificación del 19 de junio de 2026, El Supervisor del contrato autorizó la presente modificación de tipo prórroga y adición. **SEXTA:** Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 consagra: *“Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las*

PRÓRROGA N° 1 Y ADICIÓN N° 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 212-2026 CPS-P (153086), SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO Y JULIO GABRIEL RAMIREZ COLMENARES.

modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la constitución y la Ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración".

PARÁGRAFO.- "(...) Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales." **SEPTIMA:** Que, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "... evitar la paralización, la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación...", entre otros. **OCTAVA:** Que, en relación con la viabilidad de modificar los contratos estatales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, radicación No. 11001-03-06-000- 2009-00033-00(1952). Consejero Ponente Enrique José Arboleda Perdomo. ha considerado que: "En general, es válido afirmar que la actividad de la administración está determinada por la realización de los fines que le son propios, no sólo en cuanto a los genéricos del Estado, sino de aquellos concretos que le son asignados a cada estructura pública. La organización del Estado, los procedimientos, el reparto de competencias, la actuación material de sus agentes, etc., están concebidos para el cumplimiento de sus fines, como aparece en el artículo 2° de la Constitución Política. La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado". De esta forma, es posible afirmar que las modificaciones al contrato estatal son posibles, siempre y cuando se realicen con el fin de obtener la consecución del objeto del contrato estatal y la finalidad pública, como consecuencia lógica. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil; señalados en el Concepto 220174825 de 2017 de la Secretaría Jurídica Distrital - Dirección Distrital de Doctrina Asuntos Normativos, coinciden en establecer que, para las modificaciones contractuales, es necesario que exista una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente a la mera voluntad de los contratantes y que dicha modificación sea "en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica. Igualmente, en el mismo concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración". **NOVENA:** Respecto a la prórroga, el Consejo de Estado ha precisado que esta modificación contractual, contiene lo siguiente: "(...) Por regla general, el vencimiento del plazo estipulado es una de las causas de terminación del contrato. Sin embargo, en cuanto no está prohibido, el plazo estipulado en el contrato se puede ampliar o prorrogar mediante acuerdo de las partes. No existe prohibición legal para la prórroga del plazo de los contratos estatales; por el contrario, con fundamento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se puede concluir que está permitida, pues esa norma establece la regla general de la libertad en las estipulaciones. De modo que de esas disposiciones (sic) se puede concluir que en los contratos estatales es posible la prórroga si la respectiva entidad considera que mediante esa figura se cumplen los fines estatales, conforme a lo indicado en los artículos 3° a 5° de la misma ley, el orden público, los principios y finalidades de la misma ley y a los de la buena administración. La prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se pueden modificar por acuerdo de las partes. En relación con los contratos estatales la jurisprudencia y la doctrina han coincidido en la posibilidad de su prórroga, aunque también en la exigencia de que se pacte antes del vencimiento del plazo inicialmente establecido en el contrato...". **DÉCIMA:** Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución en **UN (01) MES** contado a partir del día **02 de julio de 2026** hasta el día **01 de agosto de 2026**.

PRÓRROGA N° 1 Y ADICIÓN N° 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 212-2026 CPS-P (153086), SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO Y JULIO GABRIEL RAMIREZ COLMENARES.

CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR el valor del contrato por la suma de CINCO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL PESOS (\$5.117.000) M/CTE.


CLÁUSULA TERCERA: Para efectos legales y fiscales, el valor total del contrato con la presente prórroga y adición suma el valor de TREINTA MILLONES SETECIENTOS DOS MIL PESOS M/CTE (\$30.702.000).

CLÁUSULA CUARTA: El contratista se compromete a ampliar la Garantía de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio al tiempo prorrogado y al valor adicionado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II, para su respectivo trámite de aprobación por parte de la entidad.

CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente prórroga y adición se entiende perfeccionada con la aceptación electrónica de las partes en el sistema electrónico-Portal SECOP II -

CLÁUSULA SEXTA: Las demás cláusulas del contrato 212-2026 CPS-P (153086), conservarán su vigencia.

Elaboró: Christian Forero Rondón – Contratista – CPS-122-2026.



Revisó: Yeimy Lorena Roza Jaimes – Contratista - CPS-017-2026



Revisó: María Margarita Palacios Ramos Contratista - CPS 035-2026

