

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

2

Condiciones

Ejecución del Contrato

3

Bienes y servicios

☒ Porcentaje

☐ Recepción de artículos

4

Documentos del Proveedor

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

5	Documentos del contrato		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
6	Información presupuestal		Pago 1 de 12	2/02/2026 3:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	6,00	2/02/2026 3:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	6,00	Confirmado	Ver
7	Ejecución del Contrato		Pago 2 de 11	2/03/2026 5:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	16,00	2/03/2026 5:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	16,00	Confirmado	Ver
8	Modificaciones del Contrato		Pago 3 de 11	22/04/2026 2:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	26,00	22/04/2026 2:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	26,00	Confirmado	Ver
9	Incumplimientos		Pago 4 de 12	27/05/2026 6:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	31,00	27/05/2026 6:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	31,00	Confirmado	Ver



Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	Pago 01	2/02/2026 11:33 AM (UTC -5 horas)	12/02/2026 12:52 AM (UTC -5 horas)	3.468.000 COP	3.468.000 COP	3.468.000 COP	Aprobado	Detallar
Pago 002	pago 002	2/03/2026 12:23 PM (UTC -5 horas)	7/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.120.000 COP	6.120.000 COP	6.120.000 COP	Aprobado	Detallar
Pago 003	Pago 003	1/04/2026 8:53 AM (UTC -5 horas)	22/04/2026 1:39 PM (UTC -5 horas)	6.120.000 COP	6.120.000 COP	6.120.000 COP	Aprobado	Detallar
Pago 004	Pago 004	19/05/2026 12:15 PM (UTC -5 horas)	27/05/2026 1:39 PM (UTC -5 horas)	6.120.000 COP	6.120.000 COP	6.120.000 COP	Aprobado	Detallar
Pago 005	Pago 005	18/06/2026 10:40 AM (UTC -5 horas)	27/06/2026 11:07 AM (UTC -5 horas)	6.120.000 COP	6.120.000 COP	6.120.000 COP	Aprobado	Detallar

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	70.788.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	27.607.320,00 COP	39%	-
Valor facturado:	27.948.000,00 COP	39,48%	-
Valor facturado pendiente de pago:	27.948.000,00 COP	39,48%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	70.788.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	33_Afiliación_ARL_Johana.pdf	33_Afiliación_ARL_Johana.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	363 Consulta de Pólizas (1).pdf	363 Consulta de Pólizas (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	40022026E3012078 Designación de supervisión.pdf	40022026E3012078 Designación de supervisión.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_01DE11_CD363-2026_Evidencias.zip	INFPAG_01DE11_CD363-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_03 DE11_CD363-2026_Evidencias.zip	INFPAG_03 DE11_CD363-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_2DE11_CD-363 2026_Evidencias.zip	INFPAG_2DE11_CD-363 2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_4DE12_CD-363 2026_Evidencias.zip	INFPAG_4DE12_CD-363 2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_5DE12_CD-363 2026_Evidencias (2).zip	INFPAG_5DE12_CD-363 2026_Evidencias (2).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RP_46226_ADICION_CD_363.pdf	RP_46226_ADICION_CD_363.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP_46226_CD_363_JOHANA.pdf	RP_46226_CD_363_JOHANA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
			Volver Borrar Cargar nuevo Imprimir Modificar < >		