

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PORCENTAJE DE RESPONSABILIDAD	RESPONSABLE
1	General	Externo	Selección	Operacional	Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta que cumplan con las actividades requeridas para la ejecución del contrato	Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad	100%	MUNICIPIO
2	General	Externo	Contractual	Operacional	Se presenta cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrase en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	50%	MUNICIPIO - CONTRATISTA
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	INCREMENTO DE LOS PRECIOS: En cuyo caso el contratista seleccionado no podrá superar el precio ofrecido en la propuesta una vez iniciado el proceso de selección.	Posible prestación en deficiente del servicio	100%	MUNICIPIO - CONTRATISTA
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que durante la ejecución del contrato se cambien las especificaciones técnicas del objeto a contratar, que afecte de manera grave la ejecución del mismo, se deberá concertar entre las partes los valores que impliquen estos cambios.	Demora en la prestación del servicio	50%	MUNICIPIO - CONTRATISTA
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista es total y absolutamente responsable de la calidad de los insumos ofertados.	Declaratoria de incumplimiento y calidad	100%	CONTRATISTA
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en el servicio y/o productos a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	100%	CONTRATISTA
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan deficiencias en la calidad de los elementos.	Afecta el cumplimiento del objeto contractual, y posible incumplimiento en las obligaciones pactadas en el contrato.	100%	CONTRATISTA



ALCALDÍA DE MANIZALES
SECRETARÍA GENERAL

PSI-SJM-FR 029

Estado Vigente

Versión 1

ANEXO 1 ESTUDIOS PREVIOS: MÁTRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PORCENTAJE DE RESPONSABILIDAD	RESPONSABLE
8	Específico	Externo	Ejecución	Social Político	Cuando exista afectación del personal Contratista por las Pandemias o cualquier emergencia sanitaria, ocasionando dificultades en el servicio.	Afectación a la salud del personal contratista, que genere una posible prestación en deficiente del servicio	100%	CONTRATISTA