



Ubaté, julio 29 de 2026

Señores:

SUPERVISIÓN TÉCNICA / SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Alcaldía Municipal de Ubaté

ATN/ Ing. KARLA ROCIO PACHON CENDALES

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA SOP-361-2026- MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PALOGORDO SECTOR LA PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE (SEGÚN CONVENIO ICCU No 959 de 2025)

ASUNTO: Solicitud de Suspensión N°02

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos solicitar suspensión temporal al contrato de referencia por un término de quince (15) días, contados a partir de la aceptación de la misma, teniendo en cuenta que durante la ejecución del contrato se evidencio la necesidad de intervenir y canalizar el canal de las aguas pluviales ubicado de forma paralela al corredor vial objeto del proyecto. Dicha intervención corresponde a una obra hidráulica que no hace parte del alcance del contrato, sin embargo, resulta indispensable para evitar afectaciones en las condiciones del terreno y garantizar la estabilidad y durabilidad de la placa huella.

De igual manera, permanecen pendientes labores de conformación y nivelación de la vía, las cuales no han podido culminarse debido a que la maquinaria y el personal operativo de la Secretaria de Obras Públicas han debido atender diferentes frentes de trabajo del municipio, situación que ha impedido finalizar dichas actividades.

En virtud de lo anterior solicitamos respetuosamente autorizar la suspensión temporal del contrato, por un término de quince (15) días o hasta tanto se ejecuten las obras de canalización y se garantice la conformación de los tramos de vía pendientes, de manera que existan las condiciones técnicas necesarias para reanudar la ejecución de las obras, preservando la calidad, estabilidad y durabilidad de la obra.

Agradecemos de antemano su atención a esta solicitud y quedamos a la espera de su pronta respuesta y del trámite correspondiente.

Cordialmente,

JULIETA PAOLA BONILLA BEJARANO

C.C. 1.075.664.436 de Zipaquirá

Representante Legal

SOLUCIONES INTEGRALES SAN ANTONIO SAS