

cc 1032683672	Ana Rodriguez	—	ACCB	Ambiente	X	X	rodriiguez	✓
cc 1033006442	Yenny Sepina		ALIB	Ambient	X	X	7194280	✓
cc 86539670	Cesal Aliza		UTlate6				3108136868	✓

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

- Se inicia realizando la revisión de la prefectura N°2 donde reiteradamente al correo se informa el cálculo mal del valor del IVA para los insumos y elementos que tienen IVA en la prefectura N°1 y N°2 de las bandejas de germinación, Jardín Vertical, Etiquetas plásticas, Tierra mejorada tlo, Caneca (mini Urban compost), Contenedor de Abono (compostera), canastillas plásticas, tierra negra se reitera que sin la corrección no se puede realizar el ingreso a almacén.
- En cuanto al pedido N°3 se realiza la validación de los insumos devueltos por condiciones fitosanitarias correspondientes a los items: 80 → Devolución 20, 82 → Devolución de 50.
- Finalmente los pendientes items: 67 → faltaron 22, 768 → faltaron 25, 774 faltaron 5, 775 faltaron 3, 133 faltaron 189, faltan 25, 781 → faltaron 25, 770 → faltó 1, 163 → faltaron 100, 762 faltan 100, 759 faltan 55, 82 faltaron 50, 80 faltaron 20, 67 faltaron 65, 22 faltan 60. Se solicita cuando se va realizar la entrega.
- En cuanto a la necesidad faltante del recurso por ejecutar se proyecta el Pedido N°4 aclarando que el contrato finaliza por la cual el representante Cesar Ariza informa que realizaron la radicación de la solicitud de prórroga para entregar los pendientes y devueltos por condiciones fitosanitarias del pedido 3, más la entrega del pedido 3.
- Se recalca por los apoyos a la supervisión que se requiere la prefectura, para así radicar la cuenta N°2 y es un requisito el ingreso a almacén.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Corregir prefectura pedido N°2.	Cesar A	12/01/2026
2.	Remitir fecha de entrega pendientes pedido 2, y entrega 3.	Cesar A	12/01/2026
3.	Radicación de solicitud de prórroga.	Cesar A	12/01/2026

NOTA 1 En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el registro de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2 Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar las acciones y los compromisos de la reunión.