



SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Informe de Supervisión

1. GENERALIDADES

Informe No. **2-2026**

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI, 31/07/2026

Nombre del Supervisor: TORRES JIMENEZ YESID

Tipo CONTRATO

Número 883

Año 2025

Objeto:

Renovar el acceso a la plataforma web SARACLOUD para el almacenamiento, configuración, soporte, visualización y descarga de datos para la operación del sistema de vigilancia de calidad del aire - SVCA de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC

Fecha de Inicio:

15 de diciembre de 2025

Fecha Terminación:

19 de agosto de 2026

Plazo inicial:

A partir de la firma del acta de inicio hasta el 30 de diciembre del 2025

Plazo final:

A partir de la firma del acta de inicio hasta el 19 de agosto del 2026

Valor inicial:

\$46,400,000

Valor adicionales:

\$0

Valor Total:

\$46,400,000

Valor pagado a la fecha:

\$0

Saldo:

\$46,400,000

Valor Aportes:

\$0

No Ultimo Contrato Adicional:

1

Fecha del adicional:

2026-02-16

Tipo Adición:

Tiempo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: REDES AMBIENTALES LTDA

El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será recibido a entera satisfacción por parte del supervisor de la CVC, dentro de los términos y tiempo establecido por parte de la CVC y la constitución de los respectivos amparos o pólizas. Las obligaciones se encuentran contenidas en el ítem "3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS" del Estudio Previo el cual forma parte del presente contrato.

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	30/12/2028
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	30/12/2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/06/2026

4. ACTIVIDADES

Actividad	Aspectos Relevantes	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec. Periodo	Cant. Ejec. Acum.	% Avance	Comentario avance
n) Entregar un informe de validación.		PORCENTAJE	12	12	12	100%	Adjuntos al presente reporte, fueron entregados los informes de validación que demuestran que los procesos de recopilación, procesamiento, registro, informe, almacenamiento y recuperación de datos se ajustan a la funcionalidad requerida. La supervisión

03/08/2026

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Informe de Supervisión

Informe No. 2-2026

Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 31/07/2026

Nombre del Supervisor: TORRES JIMENEZ YESID

Tipo CONTRATO **Número 883** **Año 2025**

							de la calidad del aire en el área de su jurisdicción. En el software se detallan las alertas con que cuenta actualmente el sistema.
g) Capacitar durante mínimo cuatro (4) horas en el manejo de la plataforma web al personal administrativo y mínimo ocho (8) horas en manejo técnico de programación y configuración en campo para personal técnico que designe la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC.		PORCENTAJE	1	1	1	100%	Fue impartida capacitación al personal asignado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, distribuyéndose de la siguiente manera: cuatro (4) horas el día 18 de febrero de 2026, orientadas al manejo de la plataforma web para el personal administrativo; y ocho (8) horas el día 17 de febrero de 2026, enfocadas en el manejo técnico de programación y configuración en campo para el personal técnico.
f) Suministrar diecisiete (17) planes de datos para comunicación o telemetría.		PORCENTAJE	10	9.17	10	100%	Fue realizada la entrega de diecisiete (17) planes de datos destinados a la comunicación o telemetría, a través de GPRS o vía celular, por medio de los módems instalados en cada una de las estaciones de calidad del aire (ECA). En la tabla 2 se consigna el operador y los números asociados a cada uno de los planes.
e) Mantener almacenamiento mínimo de dos (2) GIGABYTE.		PORCENTAJE	1	0.92	1	100%	Se garantiza la disponibilidad de un almacenamiento mínimo de dos (2) gigabytes para los datos alojados en la plataforma, por el lapso de un (1) año contado a partir de la finalización del periodo contractual, incluyendo copias de respaldo de la información resguardada en la nube.
d) Brindar conectividad permanente entre las trece (13) estaciones del SVCA y tres (3) estaciones adicionales que se pretenden instalar a la plataforma.		PORCENTAJE	2	1.67	2	100%	Se garantizó la conectividad en forma permanente entre las trece (13) estaciones del SVCA y tres (3) estaciones complementarias, las cuales se encuentran previstas para ser incorporadas a la plataforma.
c) Proveer acceso a la plataforma web SaraCloud por doce (12) meses; con dos (2)		PORCENTAJE	16	0.67	16	100%	La reactivación del acceso a la plataforma web SARACLOUD fue efectuada

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

Informe No. 2-2026

Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 31/07/2026

Nombre del Supervisor: TORRES JIMENEZ YESID

Tipo CONTRATO **Número** 883 **Año** 2025

TABLA No.1

Num.	Estación	Variables creadas	Variables inactivas	Amos
1	ECA TULUA	20	5	ESTADO ECA TULUA
2	ECA CASCAJAL	20	0	ESTADO ECA CASCAJAL
3	ECA YUMBO	20	0	ESTADO ECA YUMBO
4	ECA CELSIA	20	0	ESTADO ECA CELSIA
5	ECA AMERICAS	20	0	ESTADO ECA AMERICAS
6	ECA CANDELARIA	20	0	ESTADO ECA CANDELARIA
7	ECA PALMIRA	20	0	ESTADO ECA PALMIRA
8	ECA LA DOLORES	20	0	ESTADO ECA LA DOLORES
9	ECA BUGA	20	0	ESTADO ECA BUGA
10	ECA ALCALDIA	20	0	ESTADO ECA ALCALDIA
11	ECA TULUA	20	0	ESTADO ECA TULUA
12	ECA CASCAJAL	20	0	ESTADO ECA CASCAJAL
13	ECA YUMBO	20	0	ESTADO ECA YUMBO
14	ECA CELSIA	20	0	ESTADO ECA CELSIA
15	ECA AMERICAS	20	0	ESTADO ECA AMERICAS
16	ECA CANDELARIA	20	0	ESTADO ECA CANDELARIA
17	ECA PALMIRA	20	0	ESTADO ECA PALMIRA
18	ECA LA DOLORES	20	0	ESTADO ECA LA DOLORES
19	ECA BUGA	20	0	ESTADO ECA BUGA
20	ECA ALCALDIA	20	0	ESTADO ECA ALCALDIA

TABLA 2.

No.	ESTACIÓN	MODEM	NUMERO TELEFONICO
1	ECA IAMBUNDI	4G	9103344877
2	ECA CASCAJAL		9103358420
3	ECA YUMBO	4G	9103344880
4	ECA CELSIA		9103344878
5	ECA AMERICAS	2G	9103344891
6	ECA CANDELARIA	4G	9103353419
7	ECA PALMIRA		9103353607
8	ECA LA DOLORES		9103353641
9	ECA BUGA		9103353635
10	ECA ALCALDIA		9103344879
11	ECA TULUA	4G	9103344875
12	ECA LA PAIRA	4G	9103353590
13	ECA MOVIL		9103353635
14	ECA CARTAGO	4G	9103353602
15	ECA VIDES		9103344893
16	LABORATORIO		9103344826
17	VERIFICACION EQUIPOS TULUA Y CELSIA		311200000

El contratista, mediante radicado No. 768182026, hace entrega del informe de actividades realizadas hasta el mes de julio. De igual forma, dentro del informe garantiza el pago de la plataforma durante los doce (12) meses contratados. El día 30 de julio de 2026 mediante radicado No. 797722026, el certificado de parafiscales y tres (3) recibos de pago de aportes correspondientes a los meses de marzo, junio y julio.

Firma del Supervisor:


TORRES JIMENEZ YESID