

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	COFAC-CODAF-JELOG-DILOS
Fecha del informe	Día: 03 Mes: AGOSTO Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: JULIO Año: 2026
Número de Contrato	107-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista	INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.S NIT No. 901.310.109-2 ÁLVARO ENRIQUE RAMÍREZ ECHAVARRÍA CC No. 98.475.036 expedida en El Bagre - Antioquia, REPRESENTANTE LEGAL
Objeto	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS Y ALMOHADAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS, CADETES Y ALUMNOS DE LA FAC
Valor del Contrato	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA PESOS (\$174.899.060)
Fecha Suscripción	Día: 16 Mes: JUNIO Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 23 Mes: SEPTIEMBRE Año: 2026
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: ÚNICO PAGO correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los sesenta (60) días después de radicada la factura correspondiente, con cargo al PAC NOVIEMBRE DE 2026 se tramita el pago con los documentos tales como factura, acta de recibo a satisfacción total, certificación de pagos de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 592826 Día: 17 Mes: JUNIO Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras	No Aplica.
Registro Presupuestal VF	No Aplica.
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 23 Mes: JUNIO Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	No Aplica.
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No Aplica.
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 24 Mes: JUNIO Año: 2026

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 24 Mes: JUNIO Año: 2026
Objeto de la Modificación	OTROSI ACLARATORIO CLAUSULADO ADIC CTO 107
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No Aplica.
Nuevo Valor Contrato	No Aplica.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	No Aplica.
Registro Presupuestal Ajustado	No Aplica.
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	No Aplica.
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	No Aplica.
Aprobación - Otras Garantías	No Aplica.

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	No Aplica.
Objeto de la Suspensión	No Aplica.
Reinicio	No Aplica.
Observaciones	No Aplica.

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	0 %
Avance en Tiempo	47.96 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ 174.899.060
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 0 (0%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 174.899.060 (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1					
2					
Total Pagos					

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

No Aplica.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X No cumple: No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: No cumple: X No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica:
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

- Acta de inicio:** Documento de fecha 24 de junio de 2026, mediante el cual se establecen las condiciones del contrato y se da inicio a su ejecución.
- Reunión de coordinación:** Documento de fecha 08 de julio de 2026, en el que se presenta la información contractual y se recuerdan los requisitos técnicos que el contratista debe cumplir de conformidad con la NTMD-0081-A6 – Colchoneta y Almohada en Espuma de Poliuretano. Asimismo, se deja en firme el cronograma de ejecución de las actividades que se desarrollarán durante la ejecución del contrato.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

e) **Visita de seguimiento del 2%, Requisitos generales, Empaque y rotulado:** La visita programada con fecha 30 de julio de 2026, para la verificación de los requisitos generales, empaque y rotulado no fue posible realizarla, toda vez que el levantamiento de materia prima no se cumplió en su totalidad. En consecuencia, la Entidad se encuentra a la espera de la reprogramación del cronograma por parte del contratista, con el fin de dar continuidad a las actividades de seguimiento y verificación establecidas en el contrato.

f) A continuación, se relacionan las actividades que se ejecutarán durante el desarrollo del contrato.

Actividad	Responsable	Fecha de entrega	Soporte	Estado	Observaciones
Entrega de la muestra por parte del Contratista.	Contratista	14-07-2026	Acta evaluación técnica de muestra de fecha 15-07-2026	100%	Conforme parcialmente.
Visita de materia prima.	Contratista, Subdirección calidad, Supervisor del contrato.	29-07-2026	Toma de muestra para certificación del lote de fecha 29-07-2026	100%	Conforme parcialmente.
Visita de seguimiento del 2%, Requisitos generales, Empaque y rotulado.	Contratista, Subdirección calidad, Supervisor del contrato	30-07-2026	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Entrega Resultados de Laboratorio.	Contratista, Supervisor del contrato	20-08-2026	Pendiente	0%	Pendiente
Evaluación al 100% Requisitos generales.	Contratista, Subdirección calidad, Supervisor del contrato	26-08-2026	Pendiente	0%	Pendiente
Entrega total de los Elementos.	Contratista, Supervisor del contrato	23-09-2026	Pendiente	0%	Pendiente

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Realizar la visita de seguimiento del 2%, Requisitos generales, Empaque y rotulado.
- Recibir por parte del Contratista los resultados de laboratorio.
- Realizar la evaluación al 100% Requisitos generales.
- Recepción total de los elementos objeto del presente contrato.
- Solicitud del PAC noviembre 2026.
- Tramite de documentos para pago.
- Verificación del pago.
- Liquidación del contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: _____ No: <u> x </u>
Entidad	Sí: _____ No: <u> x </u>

Observaciones: No Aplica.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: ☒
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: ☒

Observaciones: No Aplica.

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ☒ No ☐
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	Área Almacén General de Intendencia – AAGIN ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM, contiguo al aeropuerto internacional el Dorado. Bogotá, Colombia.
Observaciones	A la fecha no se han recibido los elementos objeto del presente contrato.

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha el contrato se encuentra en ejecución en un 47.96 % de avance en tiempo y 0% de elementos recibidos.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	T2. Gómez Manchola Luisa Fernanda	C.C. 1.110.553.880
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 003 del 23 de junio de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	Dirección Logística de los Servicios	
Firma		

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Versión N°:	2
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA No:	001
FECHA:	15-07-2026

INFORMACIÓN	
CONTRATISTA:	INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.S
CONTRATO y/o ORDEN DE COMPRA No:	107-00-A-COFAC-DILOS-2026
ELEMENTO INSPECCIONADO:	COLCHONETAS Y ALMOHADAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS, CADETES Y ALUMNOS DE LA FAC.
CANTIDAD DE LA MUESTRA:	(01) Colchoneta (01) Almohada
NTMD O ET-FAC	NTMD-0081-A6

CONCEPTO	
☒ Conforme	
☐ No conforme	
☐ Se solicita entregar una segunda muestra con novedades resueltas	

Fecha entrega segunda muestra:	N/A
--------------------------------	-----

EVALUACIÓN

Se evalúan los requisitos generales de la muestra entregada por: INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.S, a la dirección de DILOS (Dirección Logística de los Servicios).

ITEM	DESCRIPCIÓN	NORMA TÉCNICA
1	COLCHONETA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO	NTMD-0081-A6

UNIFORME DEPORTIVO HOMBRE

TALLA M

NUMERAL	REQUISITOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Sublimación de la tela		X	la sublimación de tela viene con fuerza aérea colombiana, debe venir con FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA.
3.1.1.1	Longitud cremallera forro almohada	X		La medida de la cremallera forro de la funda es de 44cm.
3.1.1.1	Longitud cremallera forro colchoneta	X		La medida de la cremallera forro de la colchoneta es de 123 cm
3.1.1.1	Extremos de cremallera		X	Los extremos de la cremallera no tienen presilla ni doble costura sencilla.
3.1.1.2	Hilo a tono	X		

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Versión N°:	2
		Vigencia:	12-12-2024

3.1.1.2	Cinta hiladillo	X		.																												
3.3.2	marquilla		X	En la marquilla se evidencia fuerza aérea colombiana, debe decir FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA. QR si es legible																												
3.3.1	Empaque		X	El empaque individual de acuerdo a lo establecido en la reunión de coordinación es el siguiente: Empaque individual: Las colchonetas deben empacarse en forma individual en bolsas transparentes de polietileno. Empaque colectivo: Adicionalmente deben empacarse en grupos de 5 unidades en bolsa negra. Las almohadas deben empacarse en forma individual en bolsas transparentes de polietileno y adicionalmente deben empacarse en grupos de 20 unidades. Cada colchoneta y almohada debe contener en su empaque individual un gel de sílice de 10 gr.																												
3.2.3	Color de la tela	X																														
3.1.3	Dimensiones	X		<table><tr><th>DIMENSION</th><th>COTA</th><th>MEDIDA NORMA</th><th>MEDIDA MUESTRA</th></tr><tr><td>Ancho colchoneta</td><td>A</td><td>90</td><td>91</td></tr><tr><td>Espesor colchoneta</td><td>B</td><td>12</td><td>12</td></tr><tr><td>Largo colchoneta</td><td>C</td><td>190</td><td>190</td></tr><tr><td>Largo almohada</td><td>D</td><td>70</td><td>73</td></tr><tr><td>Espesor almohada</td><td>E</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>Ancho almohada</td><td>F</td><td>40</td><td>44</td></tr></table>	DIMENSION	COTA	MEDIDA NORMA	MEDIDA MUESTRA	Ancho colchoneta	A	90	91	Espesor colchoneta	B	12	12	Largo colchoneta	C	190	190	Largo almohada	D	70	73	Espesor almohada	E	8	8	Ancho almohada	F	40	44
DIMENSION	COTA	MEDIDA NORMA	MEDIDA MUESTRA																													
Ancho colchoneta	A	90	91																													
Espesor colchoneta	B	12	12																													
Largo colchoneta	C	190	190																													
Largo almohada	D	70	73																													
Espesor almohada	E	8	8																													
Ancho almohada	F	40	44																													

Registro fotográfico:

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Versión N°:	2
		Vigencia:	12-12-2024




	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Versión N°:	2
		Vigencia:	12-12-2024

**Nota:**

- Revisar atraques y uniones de puño con manga, los cortes deben casar y ser parejos.
- Refuerzo lateral debe ser parejo en los dos costados.
- Tener en cuenta que el cordón debe salir por el ojal centrado en parte interior de pretina delantera.

Finalmente, se informa que, de acuerdo a lo establecido en la norma y en el ANEXO TÉCNICO, la muestra de los elementos presenta algunas novedades que deberán ser corregidas para la visita del 2% de los requisitos generales.

Firma evaluador técnico:



Nombre evaluador técnico: CT. Ochoa Mosquera Leidy Katherin
Evaluador Técnico de Producto

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-326
		Versión:	4
	TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE	Vigencia:	10-11-2025

Fecha:	29 de Julio de 2026
Contrato No:	107-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista:	INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.S
NTMD o ET-FAC aplicada:	NTMD-0081-A6
Cantidad total Elementos:	2580

Elemento (s) inspeccionado(s)	
COLCHONETA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO	
Materia Prima:	☒
Producto Terminado 80%	☐

Numeral	Descripción Ítem	Unidad de Medida	N.º Resultados	Cantidad total Requerida en el lote	% Muestreado	Código de rótulos	Observaciones
3.2.1	Relleno Colchonetas	Laminas	2	602	100%	8822 a) 8823	Laboratorios Completos
3.2.1	Relleno Almohadas	Laminas	3	1978	100%	8824 a) 8826	Laboratorios Completos
3.2.2	Tela Vinílica	Rollos	2	76	100%	Pd te	—
3.2.3	Color de la Tela	Rollos	2	76	100%	Pd te	—
3.2.4	Cremallera	Metros lineales	5	1800	100%	8827 a) 8831	Laboratorios Completos
3.2.5	Hilos						
3.2.5	Hilo TEX 70	Conos	2	49	100%	8832 a) 8833	Laboratorios Completos
3.2.5	Hilo TEX 45	Conos	2	59	100%	8834 a) 8835	Laboratorios Completos
3.2.6	Cinta Hiladillo	Rollo	3	113	100%	8836 a) 8838	Laboratorios Completos
OBSERVACIONES: Queda Pendiente toma de HP a Tela Vinílica, teniendo en cuenta que la tela evidenciada tiene marcación Fuerza Aerea Colombiana y desde el anexo tecnico, se aclara que debia ser FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA.							
Se anexa registro fotografico.							

CONTEO Y VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO: (Aplica para visita 80%)





El supervisor del contrato deja constancia de que realizó el conteo físico y la verificación de los elementos entregados, confirmando que la cantidad y descripción coinciden con el - %.

ELEMENTO VERIFICADO	CANTIDAD REPORTADA	CANTIDAD VERIFICADA	OBSERVACIONES
-	-	-	-

Nota 1: Favor anexar copia órdenes de compra y/o facturas, declaraciones de conformidad y/o demás documentos de soporte técnico a la materia prima.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JELOG-FR-326
			Versión:	4
	TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE		Vigencia:	10-11-2025

Nota 2: Favor tomar registro filmico y/o fotográfico del lote materia prima y/o lote producto terminado observado y anéxelo a la carpeta del proceso.

EVALUADOR TECNICO	SUPERVISOR CONTRATO	CERTIFICADORA (SI APLICA)	CONTRATISTA
Nombre: CT. LEIDY K. OCHOA M.	Nombre: T2 LUISA F. GÓMEZ M.	Nombre:	Nombre: ÁLVARO ENRIQUE RAMÍREZ ECHAVARRÍA
Cargo: Evaluador Técnico Producto	Cargo: Supervisor Principal	Cargo:	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Firma: 	Firma: 	Firma: 	Firma: 

3.2.1 Relleno Colchonetas (602 laminas) - 3.2.1 Relleno Almohadas (1978 laminas)



3.2.2 Tela Vinílica (76 rollos) - 3.2.3 Color de la Tela (76 rollos) -NO SE PUDO TOMAR LA MUESTRA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO CUMPLE CON LO REQUERIDO



nuvant

NUVANT S.A.S.
REGIMEN COMUN 11-0012-01
CALLE 61 SUR N° 43 A 290 - TELEFONO (804) 3788606
CALLE 61 SUR N° 43 A 290
(804) 3788606
APARTADO AEREO 95015 - FAX (804) 2881303
SABANETA
NIT: 8909081196

REMISIÓN NACIONAL

VENDIDO A: INDUSTRIAS Y DOTACIONES ALIRAMEC SAS
CÓDIGO CLIENTE: 901310109-2
DIRECCIÓN CLIENTE: CR 45 # 77-24

FECHA: 28/07/2026
CIUDAD: MEDELLÍN

CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD	CANTIDAD
1732590	COVER MATT AZUL FA 1732590	52	M	3197.2
	TOTAL KLOS	TOTAL U EMBALAJE		TOTAL CANTIDAD
	1599.28	52		3197.2

REMISIONES: 3864709
PEDIDOS: 483121
ORDEN DE COMPRA: PG / ANT - MED 1830

COMENTARIOS

NA

ESTIMADO CLIENTE FAVOR VERIFICAR FÍSICAMENTE EL CONTENIDO DE LA PRESENTE REMISIÓN Y ENTREGAR A NUESTRO TRANSPORTADOR LA COPIA ADJUNTA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA

nuvant
S.A.S. * NIT. 890.906.119-7 Nuvant

28 JUL 2026

FIRMA Y SELLO ALMACEN
DESPACHOS - MEDELLÍN
FIRMA: *[Firma]*

FIRMA Y SELLO CLIENTE Y FECHA RECIBO
Alvaro A. Echandia
98578575

Original

Página 1 de 1



3.2.4 Cremallera (1800 metros lineales)



3.2.5 Hilo TEX 70 (49 conos) - 3.2.5 Hilo TEX 45 (59 conos)



3.2.6 Cinta Hiladillo (113 rollos)



Toma de muestras:

