

Homepage

Aumentar el contraste172UTC -5 11:35:23ALCALDIA LOCAL DE...

Buscar...

Procesos SECOPProcesosContratosMenúIr a

EscritorioMenúAdministración de contratosVer contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOstrar DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOstrar DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOstrar DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOstrar DETALLES

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Volver

Ejecución de

Plan de Pa

Id de pag

Pago 001

COP 702-2025 SAMC (146967)

Pago 002

CUENTA N° 002 COP 702-2025 (146967)

Estado Rechazado

Fecha de recepción original9/06/2026 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha estimada de pago24 días de tiempo transcurrido (3/07/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor a pagar143.687.484 COP

Compromiso presupuestal1378

Plan de recepción

Aprobar

Rechazar

Rechazado por DIEGO CABALLERO ROJAS 24/07/2026 2:47:40 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

RazónLA CARPETA DEL PAGO NO TIENE LOS FORMATOS REMITIDOS POR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN

COP 702-2025 - PANAM INGENIEROS SAS - EVIDENCIAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS - PARTE 4.rar	COP 702-2025 - PANAM INGENIEROS SAS - EVIDENCIAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS - PARTE 4.rar	Descargar	Detalle
COP 702-2025 - PANAM INGENIEROS SAS - EVIDENCIAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS - PARTE 5.rar	COP 702-2025 - PANAM INGENIEROS SAS - EVIDENCIAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS - PARTE 5.rar	Descargar	Detalle
COP 702-2025 - PANAM INGENIEROS SAS - EVIDENCIAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS - PARTE 6.rar	COP 702-2025 - PANAM INGENIEROS SAS - EVIDENCIAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS - PARTE 6.rar	Descargar	Detalle
COP 702-2025 - PANAM INGENIEROS SAS - INFORMES CONTRATISTA DE OBRA.rar	COP 702-2025 - PANAM INGENIEROS SAS - INFORMES CONTRATISTA DE OBRA.rar	Descargar	Detalle
COP 702-2025 - PANAM INGENIEROS SAS - CUENTA No. 2.rar	COP 702-2025 - PANAM INGENIEROS SAS - CUENTA No. 2.rar	Descargar	Detalle
certificado (2) (2).pdf	certificado (2) (2).pdf	Descargar	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	312.517.516,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	112.402.672,00 COP	35,97%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	112.402.672,00 COP	35,97%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	200.114.844,00 COP	64,03%	-
Valor pendiente de entrega:	312.517.516,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ 702-2025_CRP_432.pdf	702-2025_CRP_432.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ ACTA DE INICIO SAMC-702-2025 OBRA JARDINES TUNJUELITO.pdf	ACTA DE INICIO SAMC-702-2025 OBRA JARDINES TUNJUELITO.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ ACTA_DE_TERMINACIÓN_CONTRATO_702-2025_PANAM ASOCIADOS (1) (1).pdf	ACTA_DE_TERMINACIÓN_CONTRATO_702-2025_PANAM ASOCIADOS (1) (1).pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ APOYO - 690 - 2024 y 702 - 2025 - INFRA.pdf	APOYO - 690 - 2024 y 702 - 2025 - INFRA.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ COP 702-2025 - PANAM INGENIEROS_PAGO N°1_PARTE 1.zip (Archivado)	COP 702-2025 - PANAM INGENIEROS_PAGO N°1_PARTE 1.zip	Comprador Descargar Detalle
☐ COP 702-2025 - PANAM INGENIEROS_PAGO N°1_PARTE 2.zip (Archivado)	COP 702-2025 - PANAM INGENIEROS_PAGO N°1_PARTE 2.zip	Comprador Descargar Detalle
☐ PSMFormato_CRP5000972997.pdf	PSMFormato_CRP5000972997.pdf	Comprador Descargar Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Volver

© VORTAL 2019 [Términos de uso](#) [Normativa](#) [Soporte](#)

a 7:00 p.m.