

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

Alcaldía Local de Bosa

Fecha de Solicitud: 03/08/2026		Área de Origen: ALCALDIA LOCAL DE BOSA	
I. RESUMEN CONTRACTUAL			
Número Contrato: FDLBOSA CD 773-2026 CPS-P (152050)		Fecha de Suscripción: 28/01/2026	Tipo de Contrato: Prestación de servicios
Plazo Inicial: Seis (06) meses		Fecha de Inicio: 05/02/2026	Fecha de Terminación Inicial: 02/08/2026
Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE OPERATIVOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, ASÍ COMO EL TRAMITE Y SEGUIMIENTO A DERECHOS DE PETICIÓN A CARGO DEL AREA DE GESTIÓN JURÍDICA Y POLICIVA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA.			
Contratista: RAFAEL DARIO URIBE ORTIZ			
Interventor/ Supervisor: FABIAN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ ALCALDE LOCAL			Valor Inicial: \$ 34.500.000
Apoyo a la Supervisión: JUAN GABRIEL HERRERA JACOBO			
Número del proceso SECOP II: FDLB-PROCESO CD 114 P (152050).	Fecha de publicación del proceso en SECOP II: 27/01/2026		Link del proceso en SECOP II: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PC_CNTR.9187334&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		MODIFICACIÓN No. 1	
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas	
N/A	Tiempo: N/A	Aceptación suspensión de contrato FDLBOSA CD 773-2026	
	N/A	CPS-P (152050), conforme a solicitud del contratista.	
III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES			
MODIFICACIÓN No. 1			
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas	



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

Alcaldía Local de Bosa

N/a	Tiempo:	Ninguno
	Fecha terminación final:	

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	\$ 31.500.000,00
Valor ejecutado:	\$ 27.893.333,00
Valor Pagado:	\$ 27.893.333,00
Valor a Adicionar:	\$ 0,00
Valor por ejecutar:	\$ 6.516.667,00

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

Mediante escrito enviado al apoyo a la supervisión el contratista **RAFAEL DARIO URIBE ORTIZ** solicitó la suspensión del contrato de Prestación de Servicios No. FDLBOSA CD 773-2026 CPS-P (152050), bajo la siguiente consideración:

"(...) Respetado Doctor Ramírez:

Por medio de la presente, me dirijo a usted de manera respetuosa con el fin de solicitar formalmente la suspensión temporal del Contrato de Prestación de Servicios No. 773 de 2026, cuyo objeto consiste es "Prestar servicios profesionales para la realización de operativos de inspección, vigilancia y control, así como el trámite y seguimiento a derechos de petición a cargo del área de Gestión Jurídica y Policial de la Alcaldía Local de Bosa".

1 Esta solicitud se motiva en razones de fuerza mayor e índole estrictamente personal que me impiden temporalmente continuar con la normal ejecución de las obligaciones contractuales.

Por lo anterior, solicito amablemente que la suspensión se conceda por un término de diez (10) días calendario, contados a partir del 3 de agosto de 2026.

Sin otro particular me suscribo, agradeciendo la atención y en espera de una pronta y positiva respuesta,, (...)"

El contrato de prestación de servicios FDLBOSA CD 773-2026 CPS-P (152050), suscrito con la Fondo de Desarrollo Local de Bosa había venido siendo ejecutado a satisfacción por el contratista desde el día 05 de febrero de 2026, sin embargo conforme sus comunicaciones solicita suspensión de ejecución del contrato desde el 03 de Agosto y por el termino de diez (10) días, la cual se encuentra soportada con la comunicación y su manifestación, De igual manera el apoyo a la supervisión certifica que desde el día 03 de Agosto de 2026 el contratista no ejecuta sus obligaciones.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL





Alcaldía Local de Bosa

Para la supervisión es importante que la entidad continúe disponiendo de los servicios del contrato FDLBOSA CD 773-2026 CPS-P (152050), sin embargo, dada a la solicitud del contratista Lo anterior permite atender favorablemente la solicitud de suspensión planteada y poder contar con la continuidad de ejecución del contrato una vez las circunstancias que motivan la suspensión cesen.

En tal virtud la supervisión solicita la suspensión del contrato de prestación de servicios FDLBOSA CD 773-2026 CPS-P (152050), por el término de indicado en la solicitud el contratista, esto entre el 03 de Agosto al 12 de Agosto de 2026, quedando como fecha estimada de reinicio de la ejecución del contrato el día trece (13) de Agosto de 2026.

En los anteriores términos solicitamos la modificación contractual y agradecemos su amable atención.

 FABIAN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ.	 JUAN GABRIEL HERRERA JACOBO
Alcalde Local de Bosa. Ordenador del Gasto	Apoyo a la Supervision

Proyecto: John Henry Escobar Devia – Área de Contratación. - *JHED*