



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 03/ JUNIO/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: Comunicación de Aceptación de Oferta CAO 15 de 2026

Tipo de Contrato: Compraventa

Contratista: CONSTRUPROYECTOS INTEGRALES DE COLOMBIA CONINCO S.A.S.

Fecha de suscripción del Contrato: 24 de abril de 2026

Fecha Acta de Inicio: 27 de abril de 2026

Valor inicial del Contrato: \$ 3.964.000,00

Valor final del Contrato: \$ 3.964.000,00

Fecha final del contrato: 15 de junio de 2026

Objeto: Adquisición de elementos de ferretería y eléctricos para el normal funcionamiento del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Manizales.

Adición: SI ☐ NO ☐ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: _____

Prorroga: SI ☒ NO ☐

Fecha Suscripción de la Prorroga: 27 de mayo de 2026 hasta el 15 de junio de 2026.

Modificación: SI ☐ NO ☒

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	No se presentó incumplimiento por parte del contratista.
--	--

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI ☐ NO ☒

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
No aplica	No aplica	No aplica

Actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 03/ JUNIO/ 2026

NRO	ACTIVIDAD
1	Realizó el suministro los productos solicitados, diversidad de productos, marcas y patentes, los elementos otorgados se recibieron en buena calidad y llenen los estándares de calidad exigidos por el INVIMA, la Superintendencia de Industria y Comercio y demás entidades que regulen la calidad de los mismos.
2	Entrego los elementos a que se refiere el objeto del contrato con las especificaciones técnicas establecidas en el Estudio Previo.
3	Entrego los elementos del objeto del proceso contractual en el término establecido en el numeral plazo de ejecución del contrato, el cual se prorrogó hasta el 15 de junio de 2026.
4	Atendió de manera oportuna y eficiente todas las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato.
5	El contratista asumió los gastos de transporte de los elementos a recoger y entregar en las instalaciones físicas del Establecimiento Penitenciario Carcelario de Mediana Seguridad de Manizales.
6	El contratista suministro los elementos de ferretería y eléctricos para el normal funcionamiento del EPMSC Manizales, así, Llave para lavamanos individual cromada, válvula de cortina metálica 2 pulgadas, Fluid master para tanque de sanitario, manija para tanque de sanitario, lámparas de led 24 vatios, reflector de 50 vatios, reflector de 100 vatios, reflector de 150 vatios, plafón de losa, bombillos led 30 vatios, cable duplex # 12 x metros, tubos de conducción electricidad o conduit en PVC x 3 metros, disco de corte pequeño metal dw 8065 (pulidora pequeña), rastrillos metálicos para césped, disco concreto para pulidora diamantado segmentado de 4 1/2 máxima velocidad de corte y alto rendimiento para corte rápido en concreto, block, ladrillo y piedra, sierra circular 7-1/4 pul 1750w vatios – tr pro motor de 1,750 vatios, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño doble agarre con diseño ergonómico y grip antiderrapante ajuste de ángulo de corte, bisel hasta 45° guarda retráctil de aluminio zapata ligera de aluminio para mayor precisión de corte y mayor potencia y desempeño, taladro percutor profesional 13 mm potencia: 650w descripción: equilibrio y peso diseñados para trabajar con una sola mano sistema de percusión taladro percutor profesional 13 mm potencia: 650w descripción: equilibrio y peso diseñados para trabajar con una sola mano sistema de percusión mecánico para perforar mampostería, ladrillo y bloques, destornillador de estría de varios tamaños x 5 unidades, juego de brocas acero rápido concreto x 11 unidades fabricadas en acero larga duración con flauta en acabado óxido negro y brocas para concreto con punta de carburo de tungsteno punta split point, cortadora de cerámica de 24" (60 cm) – tr cuchillas con recubrimiento de titanio de 23 mm, 3x más resistente al desgaste escuadra graduada para rápido ajuste de 6 ángulos de corte (-15°, 0°, 15°, 30°, 45° y



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 03/ JUNIO/ 2026

NRO	ACTIVIDAD
	60°) mango ergonómico antiderrapante base de acero con almohadillas antiderrapantes rieles de acero sólido para mayor resistencia.

FACTURA A REPORTAR: FE-181

FECHA FACTURA: 02/06/2026

VALOR: \$ 3.964.000

CDP	RPC	RUBRO	VALOR
1226	17726	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 2.064.000
1226	17726	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	\$ 1.900.000
TOTAL			\$ 3.964.000

cvd 061
27226-29926

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Los bienes fueron recibidos satisfactoriamente mediante acta Nro. 1382 del 02 de junio de 2026, debidamente firmada por el supervisor del CAO y el almacenista quien expidió Comprobante de Entrada de Consumo No 55 y comprobante de entrada de devolutivos No 56 del 3 de junio de 2026. Con este recibido, se confirma la ejecución del contrato al 100%.

Asimismo, certifico que el contratista cumplió con el pago de sus obligaciones ante el sistema de seguridad social y aportes parafiscales. Se anexan al presente informe de supervisión certificado de la Junta Central de Contadores del 27 de mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, certificación de pago de aportes firmada por el revisor fiscal y el representante legal de la empresa del 02 de junio de 2026 y la planilla de pago correspondientes al mes de mayo de 2026, planilla Nro. 96122659 pagada el 08/05/2026 por valor de \$699.600.

CESAR AUGUSTO MARTINEZ PULGARIN
C.C. No. 18.531.930 de Apia, Risaralda
Supervisor
Responsable Locativas EPMSC Manizales

