




	FORMATO		CÓDIGO	MS-GC-FR-001
	GESTIÓN CONTRACTUAL		VERSIÓN	2
	ACTA DE INICIO		FECHA	25/03/2026

Acta No. <u>1</u>				
CONTRATO ☒	CONVENIO ☐	C.P. ☐	ICCU No.	325-2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:		5 de agosto de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:				
GERENCIA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DEL CORREDOR AGUA DE DIOS - SOPAPO.				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONVENIO O CONTRATO				
30 de julio de 2026				
FECHA DE INICIO				
5 de agosto de 2026				
PLAZO				
CUATRO (4) DÍAS ☐ MESES ☒				
FECHA TERMINACIÓN				
4 de diciembre de 2026				
VALOR TOTAL				
UN MIL CIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 1.100.000.000,00)				
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA				
DIS - 2026001017 del 24 de junio de 2026				
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA				
RES - 2026001190 del 31 de julio de 2026				
INFORMACIÓN DE LAS GARANTÍAS (NÚMERO, ANEXO, FECHA DE EXPEDICIÓN Y ENTIDAD QUE EXPIRE)				
N/A				
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS				
N/A				
CONTRATISTA				
MUNICIPIO				
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN				
INTERVENTOR				
SUPERVISOR				
GESTOR DE PROYECTO				
APOYO A LA SUPERVISIÓN				
SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ				
JUAN JUNIOR PÁEZ SILVA				
EN CALIDAD DE:		NOMBRE	FIRMA	
CONTRATISTA	☒	NANCY VALBUENA RAMOS Gerente Fondecun		
EJECUTOR	☐			
SUPERVISOR	☒	SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ		
GESTOR DE PROYECTO	☐			
APOYO A LA SUPERVISIÓN	☒	JUAN JUNIOR PÁEZ SILVA		
INTERVENTOR	☐			
NOTA:	En el caso de los convenios el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.			
OBSERVACIONES:				
 VO. BO. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ Subdirectora de Infraestructura Vial				