

5	4	3
Especifico	Especifico	Especifico
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Selección	Contratación
Operacional	Operacional	Regulatorio
Perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contratista	Estimación irrazonable de los costos por el oferente	Retraso en el perfeccionamiento del contrato
Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato de acuerdo al cronograma propuesto	Propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los arrendamientos necesarios para el cumplimiento del objeto	Riesgo por incumplimiento de la publicación, registro presupuestal o por reclamos de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
medio	medio	medio
alto	medio	medio
alto	Alto	Alto
5	4	4
Contratista	Contratista	Entidad
Realizar una programación detallada y coherente con el tipo de obra a ejecutar	Evaluación de la oferta económica a través de las fórmulas que recomendará Colombia Compra Eficiente	Presentación de garantía de la seriedad de la oferta para los posibles oferentes del presente proceso de selección
bajo	bajo	bajo
bajo	bajo	medio
bajo	medio	medio
3	4	4
SI	SI	SI
Entidad Estatal/Contratista	Entidad Estatal	Entidad Estatal
Acta de liquidación del contrato	Teminación n y/o liquidación del contrato	Adjudicación del Contrato
• seguimiento del cumplimiento de la programación n y cronograma	Se rechazará las propuestas que sean consideradas	A través del funcionario evaluador
Mensual	Durante la etapa precontractual	Durante la etapa precontractual