

SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 01 DE LA SUSPENSIÓN

Zetaquirá, 21 de enero de 2026

Señores

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOMONDOCO – BOYACÁ

Secretaría de Planeación y Obras

Asunto: Solicitud de Prórroga No. 01 de la Suspensión – Contrato de Obra No. C-MS-SAMC-004-2025.

Cordial saludo.


Yo, **ÁNGEL ROBINSON DURÁN VARGAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.121.852.013** de Villavicencio, en calidad de contratista del **Contrato de Obra No. C-MS-SAMC-004-2025**, cuyo objeto corresponde a la **"INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INFORMACIÓN TURÍSTICA URBANA, EN EL MUNICIPIO DE SOMONDOCO BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO "TODO PUEDE SER MEJOR 2024–2027"**, me permito solicitar respetuosamente la **Prórroga No. 01 de la suspensión del contrato**, por el término aproximado de **seis (6) meses y quince (15 días calendario)**.

La presente solicitud obedece a que las circunstancias que dieron origen a la suspensión inicialmente suscrita persistieron durante dicho periodo, imposibilitando la ejecución normal del objeto contractual, especialmente en lo relacionado con el suministro e instalación del sistema fotovoltaico requerido para el funcionamiento de la pantalla LED informativa.

En consecuencia, se solicita formalizar la prórroga de la suspensión, con el fin de mantener la trazabilidad y coherencia de los tiempos contractuales hasta tanto desaparecieron las causas que impedían la ejecución del contrato.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a la decisión correspondiente.

Cordialmente,



ÁNGEL ROBINSON DURÁN VARGAS

C.C. No. 1.121.852.013 de Villavicencio

Contratista