


INFORME DESAGREGADO
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Componentes		ACTIVIDAD ASOCIADA	EJECUCIÓN MES AGOSTO 2023							EJECUCIÓN MES SEPTIEMBRE 2023		
			Aporte SDDE	Aporte U. Externado	Total	Aporte SDDE	Aporte U. Externado	Total	Aporte SDDE	Aporte U. Externado	Total	
Alistamiento	Diseñar el diagnóstico de caracterización y perfilación de empresas de alto impacto.	Director Proyecto	4.600.000		4.600.000	4.600.000		4.600.000			-	
		Coordinador Administrativo y Financiero	6.042.857		6.042.857	6.042.857		6.042.857			-	
		Coordinador Académico y Logístico	2.971.429		2.971.429			2.971.429		2.971.429		
		Apoyo Universidad	11.818.513		11.818.513			-			-	
	Sub total Componente		\$ 25.432.799,00	\$ -	\$ 25.432.799,00	\$ 10.642.857,00	\$ -	\$ 10.642.857,00	\$ 2.971.429,00	\$ -	\$ 2.971.429,00	
TOTAL RUBRO			\$ 25.432.799,00	\$ -	\$ 25.432.799,00	\$ 10.642.857,00	\$ -	\$ 10.642.857,00	\$ 2.971.429,00	\$ -	\$ 2.971.429,00	
Caracterización y diagnóstico de innovación a empresas beneficiarias	Implementar el diagnóstico a empresas beneficiarias	Director Proyecto	9.200.000		9.200.000	9.200.000		9.200.000			-	
		Coordinador Administrativo y Financiero	6.042.857		6.042.857	6.042.857		6.042.857			-	
		Coordinador Académico y Logístico	5.942.858		5.942.858			-	5.942.858		5.942.858	
		Profesional Logístico	3.750.000		3.750.000			-	3.750.000		3.750.000	
		Tutoría	4.663.750		4.663.750			-			-	
		Apoyo Universidad	13.687.733		13.687.733			-			-	
	Sub total Componente		\$ 43.287.198,00	\$ -	\$ 43.287.198,00	\$ 15.242.857,00	\$ -	\$ 15.242.857,00	\$ 9.692.858,00	\$ -	\$ 9.692.858,00	
TOTAL RUBRO			\$ 43.287.198,00	\$ -	\$ 43.287.198,00	\$ 15.242.857,00	\$ -	\$ 15.242.857,00	\$ 9.692.858,00	\$ -	\$ 9.692.858,00	
Implementación del fortalecimiento de innovación empresarial	Aprobar la metodología de fortalecimiento de capacidades empresariales para la innovación	Director Proyecto	4.600.000		4.600.000			-	4.600.000		4.600.000	
		Coordinador Académico y Logístico	2.971.429		2.971.429			-	2.971.429		2.971.429	
		Apoyo Universidad	18.604.747		18.604.747			-			-	
		Sub total Componente		\$ 26.176.176,00	\$ -	\$ 26.176.176,00	\$ -	\$ -	\$ 7.571.429,00	\$ -	\$ 7.571.429,00	
	Implementar la metodología de fortalecimiento de capacidades empresariales para la gestión de la innovación.	Director Proyecto	4.600.000		4.600.000			-			-	
		Coordinador Académico y Logístico	2.971.429		2.971.429			-			-	
		Profesional Logístico	3.750.000		3.750.000			-			-	
		Clases Ciclo 1 - 2 - 3	-		-			-			-	
		Clases - Raul Trujillo	682.500		682.500			-			-	
		Clases - Guillermo Donado	682.500		682.500			-			-	
		Clases - Alejandro Beltran	2.275.000		2.275.000			-			-	
		Clases - Luis Eduardo Bernal	2.275.000		2.275.000			-			-	
		Clases - Mikel Ibarra	2.275.000		2.275.000			-			-	
		Clases - Edgar Fernando Lizarazo	2.275.000		2.275.000			-			-	
		Clases - Rafael Camargo	2.275.000		2.275.000			-			-	
		Clases - Carlos Rey	2.275.000		2.275.000			-			-	
		Clases - Luis Eduardo Bernal	1.137.500		1.137.500			-			-	
		Clases - Luis Eduardo Bernal	2.275.000		2.275.000			-			-	
		Clases - Andrés Ortega	2.275.000		2.275.000			-			-	
		Clases - John Chinchilla	2.275.000		2.275.000			-			-	
		Clases - Alberto Gutiérrez Charris	1.137.500		1.137.500			-			-	
		Roberto Hiestrosa Mejia	1.365.000		1.365.000			-			-	
		Alejandro Boda	2.047.500		2.047.500			-			-	
		Luis Eduardo Bernal	2.275.000		2.275.000			-			-	
		Uriel Andrés Riveros	2.275.000		2.275.000			-			-	
		Luis Eduardo Bernal	1.137.500		1.137.500			-			-	
		Uriel Andrés Riveros	1.137.500		1.137.500			-			-	
		Edgar Fernando Lizarazo	1.137.500		1.137.500			-			-	
		Alejandro Beltran	1.137.500		1.137.500			-			-	
		Tutoría	2.275.000		2.275.000			-			-	
		Apoyo Universidad	37.209.494		37.209.494			-			-	
		Sub total Componente		\$ 87.433.423,00	\$ -	\$ 87.433.423,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Brindar asistencia técnica para el diseño de los planes de gestión de innovación de acuerdo con los resultados del diagnóstico de innovación.	Coordinador Académico y Logístico	2.971.429		2.971.429			-			-
			Profesional Logístico	3.750.000		3.750.000			-			-
			Tutoría	2.275.000		2.275.000			-			-
			Clases Acompañamiento	-		-			-			-
	Raul Trujillo		910.000		910.000			-			-	
	Guillermo Donado		910.000		910.000			-			-	
	Alejandro Beltran		455.000		455.000			-			-	
	Alejandro Boda		455.000		455.000			-			-	
	Carlos Rey		455.000		455.000			-			-	
	Rafael Camargo		455.000		455.000			-			-	
	Actividad Acompañamiento		640.000		640.000			-			-	
	Actividad Cierre		2.070.000		2.070.000			-			-	
	112.496			112.496			-				-	
	102.090			102.090			-				-	
	Apoyo Universidad		74.269.826		74.269.826			-			-	
Sub total Componente			\$ 89.830.841,00	\$ -	\$ 89.830.841,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Realizar seguimiento y verificación de entregables del proceso de fortalecimiento de capacidades empresariales para la gestión de la innovación.	Director Proyecto		4.600.000		4.600.000			-			-	
	Coordinador Académico y Logístico		2.971.429		2.971.429			-			-	
	Coordinador Administrativo y Financiero		12.085.714		12.085.714	6.042.857		6.042.857	6.042.857		6.042.857	
	Profesional Logístico		3.750.000		3.750.000			-			-	
Sub total Componente		\$ 60.616.637,00	\$ -	\$ 60.616.637,00	\$ 6.042.857,00	\$ -	\$ 6.042.857,00	\$ 6.042.857,00	\$ -	\$ 6.042.857,00		
Realizar seguimiento y verificación de entregables del proceso de fortalecimiento de capacidades empresariales para la gestión de la innovación.	Director Proyecto	4.600.000		4.600.000			-			-		
	Coordinador Administrativo y Financiero	18.128.571		18.128.571			-			-		
	Apoyo Universidad	24.128.998		24.128.998			-			-		
Sub total Componente		\$ 46.857.569,00	\$ -	\$ 46.857.569,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL RUBRO			\$ 310.914.646,00	\$ -	\$ 310.914.646,00	\$ 6.042.857,00	\$ -	\$ 6.042.857,00	\$ 13.614.286,00	\$ -	\$ 13.614.286,00	
Seguimiento	Formular la metodología de seguimiento.	Director Proyecto	4.600.000		4.600.000			-			-	
		Coordinador Administrativo y Financiero	6.042.857		6.042.857			-			-	
		Profesional Logístico	3.750.000		3.750.000			-			-	
		Tutoría	2.275.000		2.275.000			-			-	
	Diseñar y desarrollar herramientas para el seguimiento.	Clases	-		-			-			-	
		Alejandro Beltran	1.137.500		1.137.500			-			-	
		Andrés Ortega	1.137.500		1.137.500			-			-	
		Mikel Ibarra	455.000		455.000			-			-	
		Carlos Rey	455.000		455.000			-			-	
		Uriel Riveros	910.000		910.000			-			-	
		Alejandro Boda	227.500		227.500			-			-	
		Jhon Chinchilla	682.500		682.500			-			-	
	Sub total Componente		\$ 8.190.000,00	\$ -	\$ 8.190.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Aplicar la metodología de seguimiento.	Actividad Final Seguimiento	7.507.500		7.507.500			-			-	
	Sub total Componente		\$ 7.507.500,00	\$ -	\$ 7.507.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL RUBRO			\$ 32.365.357,00	\$ -	\$ 32.365.357,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Contrapartida	Administración del proyecto: Recurso humano, físico, e informático	Cuentas de correo personalizadas y aulas virtuales		8.000.000	8.000.000			-			-	
		Certificación oficial por parte de la Universidad a quien haya cumplido con el 80% de asistencia y con el valor mínimo aprobatorio en las evaluaciones.		26.000.000	26.000.000			-			-	
		Aplicación de instrumentos propios del resultado de la investigación.		6.600.000	6.600.000			-			-	
		Sub total Componente		600.000	600.000			-			-	
		TOTAL RUBRO		\$ -	\$ 41.200.000,00	\$ 41.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL COMPONENTES			\$ 412.000.000,00	\$ 41.200.000,00	\$ 453.200.000,00	\$ 31.928.571,00	\$ -	\$ 31.928.571,00	\$ 26.278.573,00	\$ -	\$ 26.278.573,00	


Contador Público
Nombre: Diego Edilberto Gutierrez Mahecha
T.P.: 90408-T
e-mail: diego.gutierrez@uexternado.edu.co


Supervisor del Convenio (Asociado)
Nombre: Carol Vanegas Salinas
Cargo: Dirección de Extensión - FAE
e-mail: carol.vanegas1@uexternado.edu.co