

INFORME DESAGREGADO

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

		EJECUCIÓN MES DICIEMBRE 2023			EJECUCIÓN MES ENERO 2024			EJECUCIÓN MES FEBRERO 2024			
Componetes	ACTIVIDAD ASOCIADA	Aporte SDDE	Aporte U. Externado	Total	Aporte SDDE	Aporte U. Externado	Total	Aporte SDDE	Aporte U. Externado	Total	
Alistamiento	Diseñar el diagnóstico de caracterización y perfilación de empresas de alto impacto.	Director Proyecto		-			-			-	
		Coordinador Administrativo y Financiero		-			-			-	
		Coordinador Academico y Logistico		-			-			-	
		Apoyo Universidad		-			-			-	
	Sub total Componente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL RUBRO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Caracterización y diagnóstico de innovación a empresas beneficiarias	Implementar el diagnóstico a empresas beneficiarias	Director Proyecto		-			-			-	
		Coordinador Administrativo y Financiero		-			-			-	
		Coordinador Academico y Logistico		-			-			-	
		Profesional Logistico		-			-			-	
		Tutoria	1.933.750		1.933.750			-			-
		Apoyo Universidad		-			-			-	
	Sub total Componente	\$ 1.933.750,00	\$ -	\$ 1.933.750,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL RUBRO		\$ 1.933.750,00	\$ -	\$ 1.933.750,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Implementación del fortalecimiento de innovación empresarial	Aprobar la metodología de fortalecimiento de capacidades empresariales para la innovación	Director Proyecto		-			-			-	
		Coordinador Academico y Logistico		-			-			-	
		Apoyo Universidad		-			-			-	
	Sub total Componente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Implementar la metodología de fortalecimiento de capacidades empresariales para la gestión de la innovación.	Director Proyecto		-			-			-	
		Coordinador Academico y Logistico		-			-			-	
		Profesional Logistico		-			-			-	
		Clases Ciclo 1 - 2 - 3		-			-			-	
		Clases - Raul Trujillo		-			-			-	
		Clases - Guillermo Donado		-			-			-	
		Clases - Alejandro Beltran		-			-			-	
		Clases - Luis Eduardo Bernal		-			-			-	
		Clases - Mikel Ibarra		-			-			-	
		Clases - Edgar Fernando Lizarazo		-			-			-	
		Clases - Rafael Camargo		-			-			-	
		Clases - Carlos Rey		-			-			-	
		Clases - Luis Eduardo Bernal		-			-			-	
		Clases - Luis Eduardo Bernal		-			-			-	
		Clases - Andrés Ortega		-			-			-	
		Clases - John Chinchilla		-			-			-	
		Clases - Alberto Gutiérrez Charris		-			-			-	
		Roberto Hiestrosa Mejia	1.365.000		1.365.000			-			-
		Alejandro Boda	2.047.500		2.047.500			-			-
		Luis Eduardo Bernal	2.275.000		2.275.000			-			-
		Uriel Andrés Riveros	2.275.000		2.275.000			-			-
		Luis Eduardo Bernal	1.137.500		1.137.500			-			-
		Uriel Andrés Riveros	1.137.500		1.137.500			-			-
		Edgar Fernando Lizarazo	1.137.500		1.137.500			-			-
	Alejandro Beltran	1.137.500		1.137.500			-			-	
	Tutoria	2.275.000		2.275.000			-			-	
	Apoyo Universidad		-		-			-		-	
	Sub total Componente	\$ 14.787.500,00	\$ -	\$ 14.787.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Brindar asistencia técnica para el diseño de los planes de gestión de innovación de acuerdo con los resultados del diagnóstico de innovación.	Coordinador Academico y Logistico		-				-			-
		Profesional Logistico		-				-			-
		Tutoria	2.275.000		2.275.000			-			-
		Clases Acompañamiento		-				-			-
		Raul Trujillo	910.000		910.000			-			-
		Guillermo Donado	910.000		910.000			-			-
		Alejandro Beltran	455.000		455.000			-			-
		Alejandro Boda	455.000		455.000			-			-
		Carlos Rey	455.000		455.000			-			-
		Rafael Camargo	455.000		455.000			-			-
		Actividad Acompañamiento		-				-			-
		Actividad Cierre	-		-			-			-
				-		-			-		-
			112.496		112.496			-			-
		Apoyo Universidad	-		-			-			-
Sub total Componente		\$ 6.027.496,00	\$ -	\$ 6.027.496,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Realizar seguimiento y verificación de entregables del proceso de fortalecimiento de capacidades empresariales para la gestión de la innovación.		Director Proyecto		-				-			-
	Coordinador Academico y Logistico	2.971.429		2.971.429			-			-	
	Coordinador Administrativo y Financiero		-				-			-	
	Profesional Logistico	3.750.000		3.750.000			-			-	
	Apoyo Universidad		-				-			-	
Sub total Componente	\$ 6.721.429,00	\$ -	\$ 6.721.429,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Realizar seguimiento y verificación de entregables del proceso de fortalecimiento de capacidades empresariales para la gestión de la innovación.	Director Proyecto	4.600.000		4.600.000			-			-	
	Coordinador Administrativo y Financiero	6.042.857		6.042.857			-			-	
	Apoyo Universidad		-				-			-	
Sub total Componente	\$ 10.642.857,00	\$ -	\$ 10.642.857,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL RUBRO		\$ 38.179.282,00	\$ -	\$ 38.179.282,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Seguimiento	Formular la metodología de seguimiento.	Director Proyecto	-		-				4.600.000	4.600.000	
		Coordinador Administrativo y Financiero	-		-				6.042.857	6.042.857	
		Profesional Logistico	-		-				3.750.000	3.750.000	
		Tutoria		-		2.275.000	2.275.000	\$ 14.392.857,00	\$ -	\$ 14.392.857,00	
	Diseñar y desarrollar herramientas para el seguimiento.	Clases		-		\$ 2.275.000,00	\$ -	\$ 2.275.000,00			
		Alejandro Beltran				1.137.500	1.137.500				
		Andres Ortega				1.137.500	1.137.500				
		Mikel Ibarra				455.000	455.000				
		Carlos Rey				455.000	455.000				
		Uriel Riveros				910.000	910.000				
		Alejandro Boda						227.500		227.500	
		Jhon Chinchilla						682.500		682.500	
		Raul Trujillo						455.000		455.000	
		Raul Trujillo						2.275.000		2.275.000	
	Sub total Componente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.095.000,00	\$ -	\$ 4.095.000,00	\$ 4.095.000,00	\$ -	\$ 4.095.000,00	
	Aplicar la metodología de seguimiento.	Actividad Final Seguimiento		-	-		-		7.507.500	7.507.500	
	Sub total Componente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.507.500,00	\$ 7.507.500,00	
TOTAL RUBRO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.370.000,00	\$ -	\$ 6.370.000,00	\$ 25.995.357,00	\$ -	\$ 25.995.357,00	
Contrapartida	Administración del proyecto: Recurso humano, físico, e informático			-			-		8.000.000	8.000.000	
	Cuentas de correo personalizadas y aulas virtuales			-			-		26.000.000	26.000.000	
	Certificación oficial por parte de la Universidad a quien haya cumplido con el 80% de asistencia y con el valor mínimo aprobatorio en las evaluaciones.			-			-		6.600.000	6.600.000	
	Aplicación de instrumentos propios del resultado de la investigación.			-			-		600.000	600.000	
	Sub total Componente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.200.000,00	\$ 41.200.000,00	
	TOTAL RUBRO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.200.000,00	\$ 41.200.000,00	
TOTAL COMPONENTES		\$ 40.113.032,00	\$ -	\$ 40.113.032,00	\$ 6.370.000,00	\$ -	\$ 6.370.000,00	\$ 25.995.357,00	\$ 41.200.000,00	\$ 67.195.357,00	


 Contador Público
 Nombre: Diego Edilberto Gutierrez Mahecha
 T.P: 90408-T
 e-mail: diego.gutierrez@uexternado.edu.co


 Supervisor del Convenio (Asociado)
 Nombre: Carol Vanegas Salinas
 Cargo: Dirección de Extensión - FAE
 e-mail: carol.vanegas1@uexternado.edu.co