


INFORME DESAGREGADO
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Componentes		ACTIVIDAD ASOCIADA	EJECUCIÓN MES AGOSTO 2023						EJECUCIÓN MES SEPTIEMBRE 2023				
			Aporte SDDE	Aporte U. Externado	Total	Aporte SDDE	Aporte U. Externado	Total	Aporte SDDE	Aporte U. Externado	Total		
Alistamiento	Diseñar el diagnóstico de caracterización y perfilación de empresas de alto impacto.	Director Proyecto	4.600.000		4.600.000	4.600.000		4.600.000			-		
		Coordinador Administrativo y Financiero	6.042.857		6.042.857	6.042.857		6.042.857			-		
		Coordinador Académico y Logístico	2.971.429		2.971.429			2.971.429			2.971.429		
		Apoyo Universidad	11.818.513		11.818.513			-			-		
		Sub total Componente	\$ 25.432.799,00	\$ -	\$ 25.432.799,00	\$ 10.642.857,00	\$ -	\$ 10.642.857,00	\$ 2.971.429,00	\$ -	\$ 2.971.429,00		
TOTAL RUBRO		\$ 25.432.799,00	\$ -	\$ 25.432.799,00	\$ 10.642.857,00	\$ -	\$ 10.642.857,00	\$ 2.971.429,00	\$ -	\$ 2.971.429,00			
Caracterización y diagnóstico de innovación a empresas beneficiarias	Implementar el diagnóstico a empresas beneficiarias	Director Proyecto	9.200.000		9.200.000	9.200.000		9.200.000			-		
		Coordinador Administrativo y Financiero	6.042.857		6.042.857	6.042.857		6.042.857			-		
		Coordinador Académico y Logístico	5.942.858		5.942.858			-	5.942.858		5.942.858		
		Profesional Logístico	3.750.000		3.750.000			-	3.750.000		3.750.000		
		Tutoría	4.663.750		4.663.750			-			-		
		Apoyo Universidad	13.687.733		13.687.733			-			-		
		Sub total Componente	\$ 43.287.198,00	\$ -	\$ 43.287.198,00	\$ 15.242.857,00	\$ -	\$ 15.242.857,00	\$ 9.692.858,00	\$ -	\$ 9.692.858,00		
TOTAL RUBRO		\$ 43.287.198,00	\$ -	\$ 43.287.198,00	\$ 15.242.857,00	\$ -	\$ 15.242.857,00	\$ 9.692.858,00	\$ -	\$ 9.692.858,00			
Implementación del fortalecimiento de innovación empresarial	Aprobar la metodología de fortalecimiento de capacidades empresariales para la innovación	Director Proyecto	4.600.000		4.600.000			-	4.600.000		4.600.000		
		Coordinador Académico y Logístico	2.971.429		2.971.429			-	2.971.429		2.971.429		
		Apoyo Universidad	18.604.747		18.604.747			-			-		
		Sub total Componente	\$ 26.176.176,00	\$ -	\$ 26.176.176,00	\$ -	\$ -	\$ 7.571.429,00	\$ -	\$ 7.571.429,00			
		TOTAL RUBRO		\$ 26.176.176,00	\$ -	\$ 26.176.176,00	\$ -	\$ -	\$ 7.571.429,00	\$ -	\$ 7.571.429,00		
Implementación del fortalecimiento de innovación empresarial	Implementar la metodología de fortalecimiento de capacidades empresariales para la gestión de la innovación.	Director Proyecto	4.600.000		4.600.000			-			-		
		Coordinador Académico y Logístico	2.971.429		2.971.429			-			-		
		Profesional Logístico	3.750.000		3.750.000			-			-		
		Clases Ciclo 1 - 2 - 3	-		-			-			-		
		Clases - Raul Trujillo	682.500		682.500			-			-		
		Clases - Guillermo Donado	682.500		682.500			-			-		
		Clases - Alejandro Beltran	2.275.000		2.275.000			-			-		
		Clases - Luis Eduardo Bernal	2.275.000		2.275.000			-			-		
		Clases - Mikel Ibarra	2.275.000		2.275.000			-			-		
		Clases - Edgar Fernando Lizarazo	2.275.000		2.275.000			-			-		
		Clases - Rafael Camargo	2.275.000		2.275.000			-			-		
		Clases - Carlos Rey	2.275.000		2.275.000			-			-		
		Clases - Luis Eduardo Bernal	1.137.500		1.137.500			-			-		
		Clases - Luis Eduardo Bernal	2.275.000		2.275.000			-			-		
		Clases - Andrés Ortega	2.275.000		2.275.000			-			-		
		Clases - John Chinchilla	2.275.000		2.275.000			-			-		
		Clases - Alberto Gutiérrez Charris	1.137.500		1.137.500			-			-		
		Roberto Hiestrosa Mejia	1.365.000		1.365.000			-			-		
		Alejandro Boda	2.047.500		2.047.500			-			-		
		Luis Eduardo Bernal	2.275.000		2.275.000			-			-		
		Uriel Andrés Riveros	2.275.000		2.275.000			-			-		
		Luis Eduardo Bernal	1.137.500		1.137.500			-			-		
		Uriel Andrés Riveros	1.137.500		1.137.500			-			-		
		Edgar Fernando Lizarazo	1.137.500		1.137.500			-			-		
		Alejandro Beltran	1.137.500		1.137.500			-			-		
		Tutoría	2.275.000		2.275.000			-			-		
		Apoyo Universidad	37.209.494		37.209.494			-			-		
		Sub total Componente	\$ 87.433.423,00	\$ -	\$ 87.433.423,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
		Brindar asistencia técnica para el diseño de los planes de gestión de innovación de acuerdo con los resultados del diagnóstico de innovación.	Coordinador Académico y Logístico	2.971.429		2.971.429			-			-	
			Profesional Logístico	3.750.000		3.750.000			-			-	
			Tutoría	2.275.000		2.275.000			-			-	
			Clases Acompañamiento	-		-			-			-	
			Raul Trujillo	910.000		910.000			-			-	
			Guillermo Donado	910.000		910.000			-			-	
			Alejandro Beltran	455.000		455.000			-			-	
			Alejandro Boda	455.000		455.000			-			-	
			Carlos Rey	455.000		455.000			-			-	
			Rafael Camargo	455.000		455.000			-			-	
			Actividad Acompañamiento	640.000		640.000			-			-	
			Actividad Cierre	2.070.000		2.070.000			-			-	
			112.496		112.496			-				-	
			102.090		102.090			-				-	
			Apoyo Universidad	74.269.826		74.269.826			-			-	
			Sub total Componente	\$ 89.830.841,00	\$ -	\$ 89.830.841,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
			Realizar seguimiento y verificación de entregables del proceso de fortalecimiento de capacidades empresariales para la gestión de la innovación.	Director Proyecto	4.600.000		4.600.000			-			-
				Coordinador Académico y Logístico	2.971.429		2.971.429			-			-
				Coordinador Administrativo y Financiero	12.085.714		12.085.714	6.042.857		6.042.857	6.042.857		6.042.857
				Profesional Logístico	3.750.000		3.750.000			-			-
		Apoyo Universidad		37.209.494		37.209.494			-			-	
		Sub total Componente		\$ 60.616.637,00	\$ -	\$ 60.616.637,00	\$ 6.042.857,00	\$ -	\$ 6.042.857,00	\$ 6.042.857,00	\$ -	\$ 6.042.857,00	
Realizar seguimiento y verificación de entregables del proceso de fortalecimiento de capacidades empresariales para la gestión de la innovación.	Director Proyecto	4.600.000			4.600.000			-		-			
Coordinador Administrativo y Financiero	18.128.571			18.128.571			-			-			
Apoyo Universidad	24.128.998			24.128.998			-			-			
Sub total Componente	\$ 46.857.569,00	\$ -		\$ 46.857.569,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
TOTAL RUBRO		\$ 310.914.646,00	\$ -	\$ 310.914.646,00	\$ 6.042.857,00	\$ -	\$ 6.042.857,00	\$ 13.614.286,00	\$ -	\$ 13.614.286,00			
Seguimiento	Formular la metodología de seguimiento.	Director Proyecto	4.600.000		4.600.000			-			-		
		Coordinador Administrativo y Financiero	6.042.857		6.042.857			-			-		
		Profesional Logístico	3.750.000		3.750.000			-			-		
		Tutoría	2.275.000		2.275.000			-			-		
		Sub total Componente	\$ 16.667.857,00	\$ -	\$ 16.667.857,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	Diseñar y desarrollar herramientas para el seguimiento.	Clases						-			-		
		Alejandro Beltran	1.137.500		1.137.500			-			-		
		Andrés Ortega	1.137.500		1.137.500			-			-		
		Mikel Ibarra	455.000		455.000			-			-		
		Carlos Rey	455.000		455.000			-			-		
		Uriel Riveros	910.000		910.000			-			-		
		Alejandro Boda	227.500		227.500			-			-		
		Jhon Chinchilla	682.500		682.500			-			-		
		Raul Trujillo	455.000		455.000			-			-		
		Raul Trujillo	2.275.000		2.275.000			-			-		
	Roberto Hiestrosa Mejia	455.000		455.000			-			-			
	Sub total Componente	\$ 8.190.000,00	\$ -	\$ 8.190.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Aplicar la metodología de seguimiento.	Actividad Final Seguimiento	7.507.500		7.507.500			-			-			
Sub total Componente	\$ 7.507.500,00	\$ -	\$ 7.507.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
TOTAL RUBRO		\$ 32.365.357,00	\$ -	\$ 32.365.357,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Contrapartida	Administración del proyecto: Recurso humano, físico, e informático	Cuentas de correo personalizadas y aulas virtuales		8.000.000	8.000.000			-			-		
		Certificación oficial por parte de la Universidad a quien haya cumplido con el 80% de asistencia y con el valor mínimo aprobatorio en las evaluaciones.		26.000.000	26.000.000			-			-		
		Aplicación de instrumentos propios del resultado de la investigación.		6.600.000	6.600.000			-			-		
		Sub total Componente		600.000	600.000			-			-		
		TOTAL RUBRO	\$ -	\$ 41.200.000,00	\$ 41.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL COMPONENTES		\$ 412.000.000,00	\$ 41.200.000,00	\$ 453.200.000,00	\$ 31.928.571,00	\$ -	\$ 31.928.571,00	\$ 26.278.573,00	\$ -	\$ 26.278.573,00			


Contador Público
Nombre: Diego Edilberto Gutierrez Mahecha
T.P: 90408-T
e-mail: diego.gutierrez@uexternado.edu.co


Supervisor del Convenio (Asociado)
Nombre: Carol Vanegas Salinas
Cargo: Dirección de Extensión - FAE
e-mail: carol.vanegas1@uexternado.edu.co

INFORME DESAGREGADO

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA			EJECUCIÓN MES OCTUBRE 2023			EJECUCIÓN MES NOVIEMBRE 2023		
Componetes	ACTIVIDAD ASOCIADA		Aporte SDDE	Aporte U. Externado	Total	Aporte SDDE	Aporte U. Externado	Total
Alistamiento	Diseñar el diagnóstico de caracterización y perfilación de empresas de alto impacto.	Director Proyecto			-			-
		Coordinador Administrativo y Financiero			-			-
		Coordinador Academico y Logistico			-			-
		Apoyo Universidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Sub total Componente		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Caracterización y diagnóstico de innovación a empresas beneficiarias	Implementar el diagnóstico a empresas beneficiarias	Director Proyecto			-			-
		Coordinador Administrativo y Financiero			-			-
		Coordinador Academico y Logistico			-			-
		Profesional Logistico			-			-
		Tutoria			-	2.730.000		2.730.000
		Apoyo Universidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.730.000,00	\$ -	\$ 2.730.000,00
	Sub total Componente		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.730.000,00	\$ -	\$ 2.730.000,00
	TOTAL RUBRO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.730.000,00	\$ -	\$ 2.730.000,00
Implementación del fortalecimiento de innovación empresarial	Aprobar la metodología de fortalecimiento de capacidades empresariales para la innovación	Director Proyecto			-			-
		Coordinador Academico y Logistico			-			-
		Apoyo Universidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Sub total Componente		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Implementar la metodología de fortalecimiento de capacidades empresariales para la gestión de la innovación.	Director Proyecto	4.600.000		4.600.000			
		Coordinador Academico y Logistico			-	2.971.429		2.971.429
		Profesional Logistico			-	3.750.000		3.750.000
		Clases Ciclo 1 - 2 - 3			-			
		Clases - Raul Trujillo			-	682.500		682.500
		Clases - Guillermo Donado			-	682.500		682.500
		Clases - Alejandro Beltran			-	2.275.000		2.275.000
		Clases - Luis Eduardo Bernal			-	2.275.000		2.275.000
		Clases - Mikel Ibarra			-	2.275.000		2.275.000
		Clases - Edgar Fernando Lizarazo			-	2.275.000		2.275.000
		Clases - Rafael Camargo			-	2.275.000		2.275.000
		Clases - Carlos Rey			-	2.275.000		2.275.000
		Clases - Luis Eduardo Bernal			-	1.137.500		1.137.500
		Clases - Luis Eduardo Bernal			-	2.275.000		2.275.000
		Clases - Andrés Ortega			-	2.275.000		2.275.000
		Clases - John Chinchilla			-	2.275.000		2.275.000
		Clases - Alberto Gutiérrez Charris			-	1.137.500		1.137.500
		Roberto Hinestroza Mejia			-			
		Alejandro Boda			-			
		Luis Eduardo Bernal			-			
		Uriel Andrés Riveros			-			
		Luis Eduardo Bernal			-			
		Uriel Andrés Riveros			-			
		Edgar Fernando Lizarazo			-			
		Alejandro Beltran			-			
		Tutoria			-			
		Apoyo Universidad			-			
			Sub total Componente	\$ 4.600.000,00	\$ -	\$ 4.600.000,00	\$ 30.836.429,00	\$ -
	Brindar asistencia técnica para el diseño de los planes de gestión de innovación de acuerdo con los resultados del diagnóstico de innovación.	Coordinador Academico y Logistico			-	2.971.429		2.971.429
		Profesional Logistico			-	3.750.000		3.750.000
		Tutoria			-			
		Clases Acompañamiento			-			
		Raul Trujillo			-			
		Guillermo Donado			-			
		Alejandro Beltran			-			
		Alejandro Boda			-			
		Carlos Rey			-			
		Rafael Camargo			-			
		Actividad Acompañamiento			-			
		Actividad Cierre			-			
		Apoyo Universidad			-			
			Sub total Componente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.721.429,00	\$ -
	Realizar seguimiento y verificación de entregables del proceso de fortalecimiento de capacidades empresariales para la gestión de la innovación.	Director Proyecto			-	4.600.000		4.600.000
		Coordinador Academico y Logistico			-			
		Coordinador Administrativo y Financiero			-			
		Profesional Logistico			-			
		Apoyo Universidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.600.000,00	\$ -	\$ 4.600.000,00
	Realizar seguimiento y verificación de entregables del proceso de fortalecimiento de capacidades empresariales para la gestión de la innovación.	Director Proyecto			-			
		Coordinador Administrativo y Financiero	6.042.857		6.042.857	6.042.857		6.042.857
		Apoyo Universidad	\$ 6.042.857,00	\$ -	\$ 6.042.857,00	\$ 6.042.857,00	\$ -	\$ 6.042.857,00
		Sub total Componente	\$ 6.042.857,00	\$ -	\$ 6.042.857,00	\$ 6.042.857,00	\$ -	\$ 6.042.857,00
		TOTAL RUBRO	\$ 10.642.857,00	\$ -	\$ 10.642.857,00	\$ 48.200.715,00	\$ -	\$ 48.200.715,00
Seguimiento	Formular la metodología de seguimiento.	Director Proyecto			-			-
		Coordinador Administrativo y Financiero			-			-
		Profesional Logistico			-			-
		Tutoria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Sub total Componente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Diseñar y desarrollar herramientas para el seguimiento.	Clases			-			-
		Alejandro Beltran			-			-
		Andres Ortega			-			-
		Mikel Ibarra			-			-
		Carlos Rey			-			-
		Uriel Riveros			-			-
		Alejandro Boda			-			-
		Jhon Chinchilla			-			-
		Raul Trujillo			-			-
Raul Trujillo				-			-	
Roberto Hinestroza Mejia			-			-		
	Sub total Componente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Aplicar la metodología de seguimiento.	Actividad Final Seguimiento			-			-	
	Sub total Componente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	TOTAL RUBRO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Contrapartida	Administración del proyecto: Recurso humano, físico, e informático. Cuentas de correo personalizadas y aulas virtuales. Certificación oficial por parte de la Universidad a quien haya cumplido con el 80% de asistencia y con el valor mínimo aprobatorio en las evaluaciones. Aplicación de instrumentos propios del resultado de la investigación.	Sub total Componente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		TOTAL RUBRO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Sub total Componente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		TOTAL RUBRO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Sub total Componente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	TOTAL COMPONENTES	\$ 10.642.857,00	\$ -	\$ 10.642.857,00	\$ 50.930.715,00	\$ -	\$ 50.930.715,00	


 Contador Público
 Nombre: Diego Edilberto Gutierrez Mahecha
 T.P: 90408-T
 e-mail: diego.gutierrez@uexternado.edu.co


 Supervisor del Convenio (Asociado)
 Nombre: Carol Vanegas Salinas
 Cargo: Dirección de Extensión - FAE
 e-mail: carol.vanegas1@uexternado.edu

INFORME DESAGREGADO

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

		EJECUCIÓN MES DICIEMBRE 2023			EJECUCIÓN MES ENERO 2024			EJECUCIÓN MES FEBRERO 2024				
Componetes	ACTIVIDAD ASOCIADA	Aporte SDDE	Aporte U. Externado	Total	Aporte SDDE	Aporte U. Externado	Total	Aporte SDDE	Aporte U. Externado	Total		
Alistamiento	Diseñar el diagnóstico de caracterización y perfilación de empresas de alto impacto.	Director Proyecto		-			-			-		
		Coordinador Administrativo y Financiero		-			-			-		
		Coordinador Academico y Logistico		-			-			-		
		Apoyo Universidad		-			-			-		
	Sub total Componente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL RUBRO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Caracterización y diagnóstico de innovación a empresas beneficiarias	Implementar el diagnóstico a empresas beneficiarias	Director Proyecto		-			-			-		
		Coordinador Administrativo y Financiero		-			-			-		
		Coordinador Academico y Logistico		-			-			-		
		Profesional Logistico		-			-			-		
		Tutoria	1.933.750		1.933.750			-			-	
		Apoyo Universidad		-			-			-		
	Sub total Componente	\$ 1.933.750,00	\$ -	\$ 1.933.750,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL RUBRO		\$ 1.933.750,00	\$ -	\$ 1.933.750,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Implementación del fortalecimiento de innovación empresarial	Aprobar la metodología de fortalecimiento de capacidades empresariales para la innovación	Director Proyecto		-			-			-		
		Coordinador Academico y Logistico		-			-			-		
		Apoyo Universidad		-			-			-		
	Sub total Componente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	Implementar la metodología de fortalecimiento de capacidades empresariales para la gestión de la innovación.	Director Proyecto		-			-			-		
		Coordinador Academico y Logistico		-			-			-		
		Profesional Logistico		-			-			-		
		Clases Ciclo 1 - 2 - 3		-			-			-		
		Clases - Raul Trujillo		-			-			-		
		Clases - Guillermo Donado		-			-			-		
		Clases - Alejandro Beltran		-			-			-		
		Clases - Luis Eduardo Bernal		-			-			-		
		Clases - Mikel Ibarra		-			-			-		
		Clases - Edgar Fernando Lizarazo		-			-			-		
		Clases - Rafael Camargo		-			-			-		
		Clases - Carlos Rey		-			-			-		
		Clases - Luis Eduardo Bernal		-			-			-		
		Clases - Luis Eduardo Bernal		-			-			-		
		Clases - Andrés Ortega		-			-			-		
		Clases - John Chinchilla		-			-			-		
		Clases - Alberto Gutiérrez Charris		-			-			-		
		Roberto Hiestrosa Mejia	1.365.000		1.365.000			-			-	
		Alejandro Boda	2.047.500		2.047.500			-			-	
		Luis Eduardo Bernal	2.275.000		2.275.000			-			-	
		Uriel Andrés Riveros	2.275.000		2.275.000			-			-	
		Luis Eduardo Bernal	1.137.500		1.137.500			-			-	
		Uriel Andrés Riveros	1.137.500		1.137.500			-			-	
		Edgar Fernando Lizarazo	1.137.500		1.137.500			-			-	
		Alejandro Beltran	1.137.500		1.137.500			-			-	
		Tutoria	2.275.000		2.275.000			-			-	
		Apoyo Universidad		-		-			-		-	
	Sub total Componente	\$ 14.787.500,00	\$ -	\$ 14.787.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	Brindar asistencia técnica para el diseño de los planes de gestión de innovación de acuerdo con los resultados del diagnóstico de innovación.	Coordinador Academico y Logistico		-			-			-		
		Profesional Logistico		-			-			-		
		Tutoria	2.275.000		2.275.000			-			-	
		Clases Acompañamiento		-			-			-		
		Raul Trujillo	910.000		910.000			-			-	
		Guillermo Donado	910.000		910.000			-			-	
		Alejandro Beltran	455.000		455.000			-			-	
		Alejandro Boda	455.000		455.000			-			-	
		Carlos Rey	455.000		455.000			-			-	
		Rafael Camargo	455.000		455.000			-			-	
		Actividad Acompañamiento		-			-			-	-	
		Actividad Cierre	-		-		-			-	-	
			112.496		112.496			-			-	
Apoyo Universidad		-		-			-			-		
Sub total Componente		\$ 6.027.496,00	\$ -	\$ 6.027.496,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Realizar seguimiento y verificación de entregables del proceso de fortalecimiento de capacidades empresariales para la gestión de la innovación.	Director Proyecto		-			-			-			
	Coordinador Academico y Logistico	2.971.429		2.971.429			-			-		
	Coordinador Administrativo y Financiero		-			-			-			
	Profesional Logistico	3.750.000		3.750.000			-			-		
	Apoyo Universidad		-			-			-			
Sub total Componente	\$ 6.721.429,00	\$ -	\$ 6.721.429,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Realizar seguimiento y verificación de entregables del proceso de fortalecimiento de capacidades empresariales para la gestión de la innovación.	Director Proyecto	4.600.000		4.600.000			-			-		
	Coordinador Administrativo y Financiero	6.042.857		6.042.857			-			-		
	Apoyo Universidad		-			-			-			
Sub total Componente	\$ 10.642.857,00	\$ -	\$ 10.642.857,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
TOTAL RUBRO		\$ 38.179.282,00	\$ -	\$ 38.179.282,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Seguimiento	Formular la metodología de seguimiento.	Director Proyecto	-		-				4.600.000		4.600.000	
		Coordinador Administrativo y Financiero	-		-					6.042.857		6.042.857
		Profesional Logistico	-		-					3.750.000		3.750.000
		Tutoria		-		2.275.000		2.275.000	\$ 14.392.857,00	\$ -	\$ 14.392.857,00	
	Diseñar y desarrollar herramientas para el seguimiento.	Clases		-		\$ 2.275.000,00	\$ -	\$ 2.275.000,00				
		Alejandro Beltran				1.137.500		1.137.500				
		Andres Ortega				1.137.500		1.137.500				
		Mikel Ibarra				455.000		455.000				
		Carlos Rey				455.000		455.000				
		Uriel Riveros				910.000		910.000				
		Alejandro Boda							227.500		227.500	
		Jhon Chinchilla							682.500		682.500	
		Raul Trujillo							455.000		455.000	
		Raul Trujillo							2.275.000		2.275.000	
	Roberto Hiestrosa Mejia							455.000		455.000		
	Sub total Componente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.095.000,00	\$ -	\$ 4.095.000,00	\$ 4.095.000,00	\$ -	\$ 4.095.000,00		
	Aplicar la metodología de seguimiento.	Actividad Final Seguimiento		-	-		-		7.507.500		7.507.500	
Sub total Componente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.507.500,00	\$ -	\$ 7.507.500,00		
TOTAL RUBRO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.370.000,00	\$ -	\$ 6.370.000,00	\$ 25.995.357,00	\$ -	\$ 25.995.357,00		
Contrapartida	Administración del proyecto: Recurso humano, físico, e informático			-			-		8.000.000		8.000.000	
	Cuentas de correo personalizadas y aulas virtuales			-			-			26.000.000	26.000.000	
	Certificación oficial por parte de la Universidad a quien haya cumplido con el 80% de asistencia y con el valor mínimo aprobatorio en las evaluaciones.			-			-		6.600.000		6.600.000	
	Aplicación de instrumentos propios del resultado de la investigación.			-			-			600.000	600.000	
	Sub total Componente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.200.000,00	\$ 41.200.000,00	
TOTAL RUBRO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.200.000,00	\$ 41.200.000,00		
TOTAL COMPONENTES		\$ 40.113.032,00	\$ -	\$ 40.113.032,00	\$ 6.370.000,00	\$ -	\$ 6.370.000,00	\$ 25.995.357,00	\$ 41.200.000,00	\$ 67.195.357,00		

UNIVERSIDAD EXTERNA DE COLOMBIA


Contador Público
Nombre: Diego Edilberto Gutierrez Mahecha
T.P.: 20435-T
e-mail: diego.gutierrez@uexternado.edu.co

Supervisor del Convenio (Asociado)
Nombre: Carol Vanegas Salinas
Cargo: Dirección de Extensión - FAE
e-mail: carol.vanegas1@uexternado.edu