

|                                                                                                                                   |                                                            |                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <br><b>Alcaldía Municipal de<br/>Floridablanca</b> | <b>ACTA DE SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL<br/>CONTRATO</b> | <b>CÓDIGO</b>      | GC-F-18    |
|                                                                                                                                   |                                                            | <b>VERSIÓN</b>     | 03         |
|                                                                                                                                   | <b>OFICINA DE CONTRATACION</b>                             | <b>FECHA ELAB</b>  | Enero-2013 |
|                                                                                                                                   |                                                            | <b>FECHA APROB</b> | 02/01/2024 |
|                                                                                                                                   | <b>PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACIÓN</b>                 | <b>TRD</b>         | 103-14     |

|                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                                 |                           |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| ACTA No.                                                                                                                                                                       | 03                                           | TIPO DE CONTRATO                                                                                                                                                | CONTRATO DE INTERVENTORÍA |                   |
| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                                                 |                           |                   |
| No. DE CONTRATO                                                                                                                                                                | 1734-2026 /<br>CO1.PCCNTR.9367505            |                                                                                                                                                                 | FECHA DE CONTRATO         | 06 – Marzo – 2026 |
| NOMBRE CONTRATISTA                                                                                                                                                             | LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ – NIT. 63556494-0 |                                                                                                                                                                 |                           |                   |
| OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                                                 |                           |                   |
| INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL ÁREA DEPORTIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO RAFAEL POMBO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA- SANTANDER |                                              |                                                                                                                                                                 |                           |                   |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR                                                                                                                                                          |                                              | GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ                                                                                                                                    |                           |                   |
| CARGO DEL SUPERVISOR                                                                                                                                                           |                                              | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                   |                           |                   |
| OFICINA GESTORA                                                                                                                                                                |                                              | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                   |                           |                   |
| PLAZO DEL CONTRATO                                                                                                                                                             |                                              | El plazo estimado para la ejecución del contrato será de cuatro (4) meses a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2026 |                           |                   |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                   |                                              | N/A                                                                                                                                                             |                           |                   |
| PLAZO TOTAL                                                                                                                                                                    |                                              | 04 meses                                                                                                                                                        |                           |                   |
| VALOR DEL CONTRATO                                                                                                                                                             |                                              | CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE (\$111.657.700,00).                                                               |                           |                   |
| VALOR ADICIONAL                                                                                                                                                                |                                              | N/A                                                                                                                                                             |                           |                   |
| VALOR TOTAL                                                                                                                                                                    |                                              | CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE (\$111.657.700,00).                                                               |                           |                   |

En Floridablanca, a los seis (06) días del mes de agosto del año 2026, se reunieron en el despacho de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA la ING. LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ en calidad de CONTRATISTA y el señor GERSON ANDRÉS GONZALEZ ORTIZ, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA del municipio de Floridablanca, en calidad de SUPERVISOR del contrato, con el objeto de ampliar la suspensión No. 01 a la ejecución del contrato de interventoría No. 1734-2026 / CO1.PCCNTR.9367505, suscrito entre el Municipio de Floridablanca y LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONSIDERANDO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. Que, teniendo en cuenta que las causales por las cuales se realizó la suspensión del contrato de interventoría No. 1734-2026 / CO1.PCCNTR.9367505 cuyo objeto es “INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL ÁREA DEPORTIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO RAFAEL POMBO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA- SANTANDER” no han sido superadas, se requiere la ampliación de la suspensión.                                                                                                 |
| ACUERDAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Ampliar la suspensión del contrato de interventoría No. 1734-2026 / CO1.PCCNTR.9367505, cuyo objeto “INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL ÁREA DEPORTIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO RAFAEL POMBO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA- SANTANDER”, por un término adicional de quince (15) días calendario contados a partir del siete (07) de agosto de 2026, si son superadas las causales que generaron la suspensión antes del plazo mencionado se procederá con el reinicio. |
| 2. El contratista se compromete a actualizar la vigencia de las pólizas acorde con la nueva fecha establecida en el acta de reinicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. Los demás términos y condiciones del contrato permanecen vigentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por lo que en ella intervinieron:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

  
GERSON ANDRÉS GONZALEZ ORTIZ  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  
CONTRATANTE

  
LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ  
Rep. LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ  
CONTRATISTA