

Medellín, 31 de julio de 2026

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO
Jorge Eduardo Cardona Lancheros
Supervisor
Carrera 8 No 26 – 79
Pereira – Risaralda

SENA - CFP 669121
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 66-1-2026-000733
4/8/2026 17:00:12
Destinatario: 9121

Asunto: Solicitud de prórroga contrato No. CO1.PCCNTR.9536845

OBJETO: Suministro de materiales de formación, bienes de consumo, otros insumos y Elementos de Protección Personal para Aprendices, necesarios para atender las áreas de Formación Profesional Integral en los diferentes programas del Centro Atención Sector Agropecuario, de la Regional Risaralda, para la vigencia 2026 LOTE 11 LABORATORIO

Respetados señores:

Yo, Beatriz Ángel Campuzano como representante legal de Filtración y Análisis S.A.S solicito amablemente una prórroga de entrega del contrato del asunto por un periodo de 45 días, esta solicitud obedece a circunstancias ajenas a nuestra voluntad que han afectado el cronograma inicialmente previsto para el suministro de algunos de los bienes contratados, las cuales exponemos a continuación:

1. **Problemas de disponibilidad en fabrica.** Durante la ejecución del contrato, varios de los reactivos y referencias inicialmente requeridos presentaron inconvenientes de disponibilidad debido a la escasez de materia prima reportada por los fabricantes y distribuidores. Esta situación generó la imposibilidad temporal de suministro de algunos productos en las condiciones y plazos inicialmente estimados.
2. **Retrasos en los tiempos de despacho por parte de proveedores.** Adicionalmente, algunos de los productos requeridos presentaron demoras superiores a las inicialmente informadas por los proveedores, especialmente en los procesos de importación, alistamiento y despacho, situación que impactó directamente las fechas programadas de entrega.

Es importante destacar que nuestra organización ha adelantado todas las acciones necesarias para minimizar los efectos de estas circunstancias, incluyendo el seguimiento permanente a órdenes de compra y la gestión logística correspondiente. No obstante, las situaciones descritas han generado una afectación significativa al cronograma de ejecución inicialmente establecido.

Por lo anterior, y con el propósito de garantizar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales, la entrega oportuna de los productos pendientes y el mantenimiento de los estándares de calidad exigidos, solicitamos respetuosamente la aprobación de una prórroga de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de la fecha de vencimiento actualmente prevista.

Informamos los ítems que tienen dificultad y las posibles fechas de entrega así:

LOTE 11. LABORATORIO

ITEM	FECHA LLEGADA
M8892-100G Maltitol	ago-19
85463-500G Agar Citrate Simmons For Microbiology	ago-19
732626 Puntas filtro pal. libres de ADN IVD DN/RNasa TipRack 1,0-20 ul BIO-CERT 960	sep-21
17211-500G Agar Rosa De Bengala Con Cloranfenicol	ago-19
1023791000 Calcio Cloruro Anhidro, Granulado CA. 1-2 MM Controlado	ago-21

Adjuntamos cartas del fabricante MERCK para soportar esta solicitud.

En este orden de ideas, y en aplicación de los principios de economía, responsabilidad y equilibrio contractual que rigen la contratación estatal, solicitamos respetuosamente sea aceptada esta solicitud, con el fin de culminar satisfactoriamente el contrato celebrado entre las partes.

Reiteramos nuestro compromiso con la entidad y presentamos excusas por las dificultades que esto pueda causarles y agradecemos su comprensión.

Atentamente,



Beatriz del Socorro Angel Campozano
C.C. 32.474.768 D. Medellín

Representante legal

CC. **32.474.768**

Nombre o Razón Social del Proponente **FILTRACIÓN Y ANÁLISIS SAS**

NIT. **800160884-1**

Dirección **CALLE 33 B # 83 C 36**

Teléfono **(604) 250 7554 – Ext 1479 – 1221 Celular:310 4141549**

Correo electrónico

asesor2@filtraciony analisis.com

Ciudad **MEDELLIN**