




ACTA PARCIAL N°1 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 000-261 DE 2026


OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE EMERGENCIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA												
CONTRATISTA:		UNION TEMPORAL SEGURIDAD Y SALUD			VALOR DEL CONTRATO:			159.999.649,00			FECHA PRESENTE ACTA: 19/06/2026	
		R/L CAMILO ANDRÉS SARMIENTO GARCIA			\$			63.999.859,80				
		KELLYN MELISSA DELGADO VERA			FECHA DE INICIO:			15/04/2026				
		PROFESIONAL UNIVERSITARIO			FECHA DE TERMINACION:			14/07/2026				
SUPERVISOR		PROFESIONAL UNIVERSITARIO			PORCENTAJE DE EJECUCION:			55,08%			PERIODO A COBRAR: 15/04/2026 AL 19/06/2026	
					PLAZO DE EJECUCION			3 MESES				
CONDICIONES INICIALES												
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	
1	RECARGUE DE EXTINTORES MULTIPROPOSITO DE 10 LB	Unidad	25,00	\$ 53.000,00	\$ 1.325.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
2	RECARGUE DE EXTINTORES MULTIPROPOSITO DE 20 Y 30 LB	Unidad	18,00	\$ 63.666,00	\$ 1.145.988,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
3	RECARGUE DE EXTINTOR BIODOX DE CARBONO 10 LB	Unidad	2,00	\$ 98.333,00	\$ 198.666,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
4	DOTACION DE BOTIQUIN TIPO A SEGÚN RESOLUCION 705 DE 2007	Unidad	12,00	\$ 178.333,00	\$ 2.139.996,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
5	DOTACION DE BOTIQUIN TIPO C SEGÚN RESOLUCION 705 DE 2007	Unidad	2,00	\$ 1.216.666,00	\$ 2.433.332,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
6	ADQUISICION DE BOTIQUIN MORRAL PORTATIL TIPO A SEGÚN RESOLUCION 705 DE 2007	Unidad	4,00	\$ 273.000,00	\$ 1.092.000,00	4,00	\$ 1.092.000,00	4,00	\$ 1.092.000,00	4,00	\$ 1.092.000,00	
7	ADQUISICION DE BOTIQUIN FLIO TIPO A SEGÚN RESOLUCION 705 DE 2007	Unidad	10,00	\$ 187.000,00	\$ 1.870.000,00	8,00	\$ 1.496.000,00	8,00	\$ 1.496.000,00	8,00	\$ 1.496.000,00	
8	PROYECTOR 4K HD PORTATIL	Unidad	1,00	\$ 911.133,00	\$ 911.133,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
9	TENSIOMETRO DIGITAL	Unidad	2,00	\$ 348.000,00	\$ 696.000,00	2,00	\$ 696.000,00	2,00	\$ 696.000,00	2,00	\$ 696.000,00	
10	GLUCOMETRO C/kit Glucómetro G30a + Trillax X 50 Und + Lancetas 50 Blanco/azul	Unidad	5,00	\$ 197.666,00	\$ 988.330,00	5,00	\$ 988.330,00	5,00	\$ 988.330,00	5,00	\$ 988.330,00	
11	PESO DIGITAL	Unidad	2,00	\$ 157.666,00	\$ 315.332,00	2,00	\$ 315.332,00	2,00	\$ 315.332,00	2,00	\$ 315.332,00	
12	BATERIA PILA LITIO CR2032 TIPO PLANA	Unidad	20,00	\$ 22.666,00	\$ 453.320,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
13	PIRPLAN Y/O BORDE PARA ESCALERA 240 CM	Unidad	90,00	\$ 45.200,00	\$ 4.068.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
14	SEÑALIZACIÓN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD 20*35 CM	Unidad	200,00	\$ 23.333,00	\$ 4.666.600,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
15	SEÑAL DE PREVENCIÓN PISO MOJADO 62X30CM	Unidad	8,00	\$ 55.333,00	\$ 442.664,00	8,00	\$ 442.664,00	8,00	\$ 442.664,00	8,00	\$ 442.664,00	
16	PUNTO ECOLOGICO: PUNTO ECOLOGICO NUEVO CÓDIGO DE COLORES 22 LITROS BLANCO-VERDE Y NEGRO RES. 2184	Unidad	18,00	\$ 382.666,00	\$ 6.887.988,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17	CAMILLA EMERGENCIA EN POLIETILENO ALTA DENSIDAD, INCLUYE ARNES TIPO ARAÑA REFLECTIVO, SEÑALIZACION, GANCHO PARA CAMILLA, INMOVILIZADOR DE CABEZA TIPO BLOQUE, COLLARIN CERVICAL GRADUABLE ADULTO.	Unidad	6,00	\$ 466.333,00	\$ 2.797.998,00	6,00	\$ 2.797.998,00	6,00	\$ 2.797.998,00	6,00	\$ 2.797.998,00	
18	ARNES TIPO ARAÑA REFLECTIVO PARA CAMILLA DE EMERGENCIA CON VELCRO	Unidad	4,00	\$ 93.333,00	\$ 373.332,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
19	INMOVILIZADOR DE CABEZA TIPO BLOQUE	Unidad	15,00	\$ 31.666,00	\$ 474.990,00	15,00	\$ 474.990,00	15,00	\$ 474.990,00	15,00	\$ 474.990,00	
20	COLLARIN CERVICAL ADULTO GRADUABLE	Unidad	5,00	\$ 138.333,00	\$ 691.665,00	5,00	\$ 691.665,00	5,00	\$ 691.665,00	5,00	\$ 691.665,00	
21	AGRILICOS PARA POLITICAS DEL SGSST - IMPRESION POLITICAS	Unidad	18,00	\$ 350.000,00	\$ 6.300.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
22	ESCALERA 3 PASOS	Unidad	3,00	\$ 330.333,00	\$ 990.999,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
23	ALARMA DE EMERGENCIA EVACUACION GUANTES DE ALGODON PAR TALLA M (50 CAJAS) TALLA L (50 CAJAS)	Unidad	4,00	\$ 1.124.000,00	\$ 4.496.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
24		Unidad	100,00	\$ 18.000,00	\$ 1.800.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	


<div><div><div>MUNICIPIO DE ARICA</div></div><div>ACTA PARCIAL N°1 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 000-251 DE 2026</div><div>OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE EMERGENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARICA</div></div>														
CONTRATISTA:			UNION TEMPORAL SEGURIDAD Y SALUD			VALOR DEL CONTRATO:			159.999.649,00			FECHA PRESENTE ACTA: 19/06/2026		
SUPERVISOR			KELLYN MELISSA DELGADO VERA			FECHA DE INICIO:			63.999.859,60			15/04/2026		
			PROFESIONAL UNIVERSITARIO			FECHA DE TERMINACIÓN:			14/07/2026			PERIODO A COBRAR: 15/04/2026 AL 19/06/2026		
						PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:			55,08%					
						PLAZO DE EJECUCIÓN			3 MESES					
CONDICIONES INICIALES			CANTIDAD ACTA PARCIAL N°1			CANT. ACUMULADA			VR TOTAL			VR TOTAL		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.				CANT.				
25	PARLANTE CABINA ACTIVA + MICROFONO	Unidad	1,00	\$ 1.308.333,00	\$ 1.308.333,00	0,00		\$ 0,00		0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
26	GAFAS SEGURIDAD IMPORTADAS	Unidad	20,00	\$ 19.000,00	\$ 380.000,00	20,00		\$ 380.000,00		20,00		\$ 380.000,00		\$ 380.000,00
27	AJUSTABLES ANTI-NEBLA	Unidad	40,00	\$ 29.333,00	\$ 1.173.320,00	0,00		\$ 0,00		0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
28	GUANTES DE LATEX	Unidad	40,00	\$ 18.200,00	\$ 728.000,00	0,00		\$ 0,00		0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
29	CAJAS DE TAPABOCAS	Unidad	50,00	\$ 23.333,00	\$ 1.166.650,00	50,00		\$ 1.166.650,00		50,00		\$ 1.166.650,00		\$ 1.166.650,00
30	BATAS DESECHABLES	Unidad	2,00	\$ 527.333,00	\$ 1.054.666,00	0,00		\$ 0,00		0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
31	MESA PORTAFOLIO PLEGABLE	Unidad	6,00	\$ 47.966,00	\$ 287.796,00	0,00		\$ 0,00		0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
32	CASCOS DE SEGURIDAD DIELECTRICO BLANCO	Unidad	30,00	\$ 86.333,00	\$ 2.589.990,00	0,00		\$ 0,00		0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
33	SOPORTE BASE ELEVADOR MONITOR	Unidad	2,00	\$ 439.333,00	\$ 878.666,00	0,00		\$ 0,00		0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
34	TOLDO PLEGABLE IMPERMEABLE BLANCO	Unidad	2,00	\$ 268.666,00	\$ 537.332,00	2,00		\$ 537.332,00		2,00		\$ 537.332,00		\$ 537.332,00
35	KIT X 3 SEÑALIZADOR VIAL TUBULAR REGLAMENTARIO BASE CONICA	Unidad	1,00	\$ 1.640.000,00	\$ 1.640.000,00	0,00		\$ 0,00		0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
36	SEÑALIZACIÓN EN PINTURA PARA PARQUEADERO	Unidad	1,00	\$ 1.579.333,00	\$ 1.579.333,00	0,00		\$ 0,00		0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
37	BIOMBO SEPARADOR DE ÁREAS	Unidad	4,00	\$ 181.666,00	\$ 726.664,00	0,00		\$ 0,00		0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
38	MASAJEADOR ELECTRICO CERVICAL	Unidad	2,00	\$ 10.674.333,00	\$ 21.348.666,00	0,00		\$ 0,00		0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
39	SILLA DE MASAJES RELAX EVOLUTION PANEL LED 60*60 45W INSTALADA	Unidad	250,00	\$ 308.166,00	\$ 77.041.500,00	250,00		\$ 77.041.500,00		250,00		\$ 77.041.500,00		\$ 77.041.500,00
VALOR TOTAL					\$ 160.000.249,00			\$ 88.120.461,00				\$ 88.120.461,00		\$ 88.120.461,00
RESUMEN GENERAL														
VALOR CONTRATO INICIAL:					\$ 159.999.649,00	VALOR PRESENTE ACTA					\$ 88.120.461,00			
VALOR DEL ANTICIPO 40%:					\$ 63.999.859,60	PARCIAL N°1					\$ 88.120.461,00			
VALOR TOTAL CONTRATO:					\$ 159.999.649,00	AMORTIZACION DEL ANTICIPO					\$ 35.248.184,40			
						PRESENTE ACTA					\$ 52.872.276,60			
						VALOR NETO A PAGAR EN PRESENTE ACTA								

</

VALOR A PAGAR: CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$52.872.276,60 M/CTE).


 KELLY MELISA DELGADO VERA
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 SUPERVISORA


 CAMILO ANDRES SARMIENTO GARCIA
 UNION TEMPORAL SEGURIDAD Y SALUD
 CONTRATISTA


 V.B. MARCOS EULISES BARON ORTIZ
 JEFE OFICINA ASESORIA JURIDICA