

	FORMA	ACTA REUNIÓN	CÓDIGO	INTI -F-008
	ACTIVIDAD	CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA	VERSIÓN	4
	PROCESO	INTELIGENCIA DE LA INFORMACIÓN	FECHA	20/08/2019

TEMA:	Mesa financiera convenio de Cooperación Internacional 4674 de 2023, suscrito entre la Agencia Nacional de Tierras ANT y el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo PNUD, dando cumplimiento al seguimiento financiero por parte de la supervisión del convenio				
	26	MAYO	2026	HORA:	3 PM

ACTA No. 17 DEL 26 DE MAYO DE 2026

OBJETIVO	Realizar seguimiento a la ejecución financiera en el marco del Convenio de Cooperación Internacional 4674 de 2023 suscrito entre la Agencia Nacional de Tierras y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y dando cumplimiento al seguimiento financiero por parte de la supervisión del convenio.	
PARTICIPANTES		
	JOHN JAIRO PIÑEROS	PROFESIONAL FINANCIERO PNUD
	RONY VILLAFANE ROMERO	CONTRATISTA ANT SPO- ENLACE FINANCIERO
	JAIME ALBERTO CORTES TRIANA	CONTRATISTA ANT SPO- ENLACE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
	OSCAR BETANCOURT CAICEDO	CONTRATISTA ANT DGOSP ENLACE FINANCIERO CONVENIOS
Mediante reunión virtual vía teams, siendo las 3: pm del día 26 de mayo de 2026, se da inicio al siguiente orden del día. 1. Revisión de los compromisos de la mesa anterior realizada el 22 de abril de 2026. 2. Revisión ejecución financiera convenio 4674 de 2023 ANT-PNUD corte a 30 de abril del 2026. 3. Ejecución financiera convenio y recursos comprometidos 4. Revisión ejecución financiera recursos de contrapartida convenio 4674 de 2023.		
Dando cumplimiento al seguimiento financiero por parte de la supervisión del convenio, se convoca desde el equipo financiero de la DGSOP y SPO a la mesa financiera para hacer el seguimiento a la ejecución financiera con corte al 30 de abril del 2026, del convenio 4674 de 2023 suscrito entre la ANT y el PNUD, en la sesión se espera desarrollar el siguiente orden del día: 1- Revisión de los compromisos de la mesa anterior realizada el 22 de abril de 2026. El compromiso adquirido en mesa de trabajo el 22 de abril del 2026 fue el siguiente: I. Convocar por parte de la ANT a la mesa de seguimiento financiero, para revisar la información financiera con corte a 30 de abril del 2026 cuando el socio radique la información Se coordinó con PNUD realizar el 26 de mayo del 2026 la mesa técnica de seguimiento para la revisión de las cifras al 30 de abril del presente año.		

	FORMA	ACTA REUNIÓN	CÓDIGO	INTI -F-008
	ACTIVIDAD	CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA	VERSIÓN	4
	PROCESO	INTELIGENCIA DE LA INFORMACIÓN	FECHA	20/08/2019

2. Revisión ejecución financiera convenio 4674 de 2023 ANT-PNUD corte a 30 de abril 2026

El profesional financiero del PNUD proyecta el informe financiero periodo junio 2023 a abril del 2026, aclarando que la información financiera que se presenta es preliminar y reportada en dólares tal como lo muestra la siguiente imagen:

INFORME FINANCIERO APORTES ANT

CoL 01000595 de 2023
Periodo del reporte: Junio 2023 a Abril de 2026

Objeto	PROYECTO			
	Presupuesto inicial ANT USD	Contribuciones USD	Gasto USD	Balance de Caja al Cierre USD
Apoyo a la Agencia Nacional de Tierras para el desarrollo de la intervención territorial de la Reforma Rural Integral	USD 11.061.936,17	USD 11.061.936,17	USD 7.718.207,36	USD 3.343.728,82
Total USD	USD 11.061.936,17	USD 11.061.936,17	USD 7.718.207,36	USD 3.343.728,82

GASTOS FUTUROS		RECURSOS DISPONIBLES USD (Caja)
Compromisos USD	Activos por Depreciar USD	
USD 1.387.425,02	USD 0,00	USD 1.956.303,79
USD 1.387.425,02	USD 0,00	USD 1.956.303,79

CONTRIBUCIONES DE LA ANT				
FECHA DEL DEPOSITO	Valor	Moneda	Tasa Op.	USD
30/06/2023	\$3.056.854.680	COP	4.126	USD 740.885,70
28/09/2023	\$3.566.330.460	COP	3.943	USD 904.451,97
30/11/2023	\$3.566.330.460	COP	4.032	USD 884.516,30
27/08/2024	\$5.000.000.000	COP	4.042	USD 1.237.011,38
13/03/2025	\$5.000.000.000	COP	4.117	USD 1.335.924,22
22/05/2025	\$5.000.000.000	COP	4.194	USD 1.192.179,30
22/05/2025	\$10.526.187.098	COP	4.194	USD 2.509.913,40
27/02/2026	\$8.588.090.134	COP	3.805	USD 2.257.053,91
Valor total Proyecto				USD 11.061.936,17

AVANCE EJECUCIÓN CONTRIBUCIONES	
Avance (gastos, compromisos, activos por depreciar)	82,31%

(1) Los recursos aportados por ANT en COP al PNUD, son convertidos a dólares de los Estados Unidos a la tasa operativa de Naciones Unidas vigente para el mes en que se realice cada transacción, por lo que el presupuesto inicial deberá ser ajustado a las cantidades en dólares efectivamente recibidas por el PNUD.

(2) El GMS es liquidado trimestralmente, pero se refleja solo al cierre contable de cada trimestre, por lo general en el mes siguiente.

(3) La información contenida en el presente reporte, es susceptible a variaciones hasta el cierre contable oficial para cada vigencia.

(4) Fecha de Corte al 30 de Abril de 2026.

(5) Tasa Operativa SNU Abril de 2026: del 1 al 15 Abril \$3.667 - 15 al 30 Abril \$3.621.

(6) El avance porcentual contempla el gasto y los compromisos.

AVANCE CONTRIBUCIONES ANT

■ Implementación ■ Disponible

- (1) Los recursos aportados por ANT en COP al PNUD, son convertidos a dólares de los Estados Unidos a la tasa operativa de Naciones Unidas vigente para el mes en que se realice cada transacción, por lo que el presupuesto inicial deberá ser ajustado a las cantidades en dólares efectivamente recibidas por el PNUD.
- (2) El GMS es liquidado trimestralmente, pero se refleja solo al cierre contable de cada trimestre, por lo general en el mes siguiente.
- (3) La información contenida en el presente reporte, es susceptible a variaciones hasta el cierre contable oficial para cada vigencia.
- (4) Fecha de Corte al 30 de Abril de 2026.
- (5) Tasa Operativa SNU Abril de 2026: del 1 al 15 Abril \$3.667 - 15 al 30 Abril \$3.621.
- (6) El avance porcentual contempla el gasto y los compromisos.

Fuente: presentación PNUD

En el informe financiero con corte al 30 de abril de 2026 se evidencia que el presupuesto inicial es de USD 11.061.936.17, de los cuales se han ejecutado en el gasto USD 7.718.207.36 y se encuentran comprometidos USD 1.387.425.02, quedando un recurso disponible de USD 1.956.303.79

A continuación, se relaciona la ejecución acumulada del convenio, aclarando que el total general relacionado coincide con lo reportado en los gastos del informe financiero del periodo de abril de 2026.

Tabla 1. Ejecución acumulada a 30/04/2026 USD

Etiquetas de fila	2026-01	2026-02	2026-03	2026-04	Total general
1.1.1. Costos Personal	USD 33.921,72	USD 32.219,57	USD 31.743,26	USD 33.110,55	USD 587.314,81
1.1.2. Costos Generales de Operación				USD 1.215,10	USD 50.404,69
1.1.3. Costos de Viajes y Viáticos		USD 4.946,26	USD 4.587,34	USD 532,22	USD 53.572,52
2.1.1. Costos Generales de Operación	USD 312.091,37	USD 207.230,00	USD 276.148,08	USD 277.536,80	USD 4.676.775,44
2.2.1. Servicios Contractuales					USD 554.252,87
2.3.1. Barrido Municipio Taraza - Antioquia			USD 83.147,42	USD 986.867,35	USD 1.385.127,77
DPC				USD 9.332,42	USD 83.378,61
GMS	USD 17.648,40	USD 12.585,85	USD 13.493,18	USD 25.738,28	USD 327.380,65
Total general	USD 363.661,49	USD 256.981,68	USD 409.119,28	USD 1.334.332,72	USD 7.718.207,36

Fuente: presentación PNUD

FORMA	ACTA REUNIÓN	CÓDIGO	INTI -F-008
ACTIVIDAD	CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA	VERSIÓN	4
PROCESO	INTELIGENCIA DE LA INFORMACIÓN	FECHA	20/08/2019

La tabla anterior muestra que, para el período de abril del 2026, el gasto fue de USD 1.334.332.72 para un total acumulado de USD 7.718.207.36.

De la información presentada en los costos transversales, se evidencia al corte del 30 de abril, los siguientes costos por concepto.

Tabla 3 Rubro mes cifras en COP – 30/04/2026

Concepto	SALDO 31/03/2026	ABRIL 2026	SALDO 30/04/2026
Atención por demanda	282.110.389,00	0,00	282.110.389,00
Casos Especiales (San José del Guaviare)	49.185.255,00	350.874.205,73	400.059.460,73
Formulación	590.976.545,84	0,00	590.976.545,84
Generación Insumos PU	0,00	211.847.548,32	211.847.548,32
Implementación	16.120.747.548,80	-165.708.987,86	15.955.038.560,94
Costos Transversales	2.417.686.403,82	284.915.700,22	2.702.602.104,04
BP Tarazá - Paratebueno - Buenavista	6.511.057.517,68	372.141.630,00	6.883.199.147,68
Zonas Focalizadas	467.774.618,00	245.860.214,00	713.634.832,00
TOTAL	26.439.538.278,14	1.299.930.310,41	27.739.468.588,55

Fuente: Equipo SPO 2026

El costo más representativo se encuentra en la implementación que representa el 57.52%, seguido de el barrido predial en los municipios de Tarazá, Paratebueno y Buenavista con un 24.81% del total ejecutado a 30 de abril de 2026. El detalle del barrido predial de los municipios mencionados es el siguiente:

Tabla 4 Detalle barrido predial – 30/04/2026

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	VALOR COMPROMETIDO	VALOR EJECUTADO
Personal	\$ 2.957.983.000,00	\$ 73.301.950,00	\$ 2.884.681.050,00
Oficina Regional	\$ 125.000.000,00	\$ 2.881.345,00	\$ 122.118.655,00
Transporte Regional	\$ 227.000.000,00	\$ 7.893.900,00	\$ 219.106.100,00
Acompañamiento Regional	\$ 9.000.000,00	\$ 1.181.479,00	\$ 7.818.521,00
Costos Logísticos	\$ 107.341.398,00	\$ 44.035.682,00	\$ 63.305.716,00
Total Barrido Tarazá	\$ 3.426.324.398,00	\$ 129.294.356,00	\$ 3.297.030.042,00
Personal	\$ 1.616.102.000,00	\$ 97.625.606,00	\$ 1.518.476.394,00
Oficina Regional	\$ 78.000.000,00	\$ 463.917,00	\$ 77.536.083,00
Transporte Regional	\$ 59.000.000,00	\$ 7.502.700,00	\$ 51.497.300,00
Acompañamiento Regional	\$ 1.000.000,00	\$ 449.900,00	\$ 550.100,00
Costos Logísticos	\$ 42.900.000,00	\$ 11.459.842,00	\$ 31.440.158,00
Total Barrido Paratebueno	\$ 1.797.002.000,00	\$ 117.501.965,00	\$ 1.679.500.035,00
Personal	\$ 1.727.829.200,00	\$ 14.917.674,00	\$ 1.712.911.526,00
Oficina Regional	\$ 95.000.000,00	\$ 4.196.247,00	\$ 90.803.753,00
Transporte Regional	\$ 80.000.000,00	\$ 14.238.600,00	\$ 65.761.400,00
Acompañamiento Regional	\$ 3.500.000,00	\$ 122.000,00	\$ 3.378.000,00
Costos Logísticos	\$ 39.232.706,00	\$ 5.418.314,00	\$ 33.814.392,00
Total Barrido Buenavista	\$ 1.945.561.906,00	\$ 38.892.835,00	\$ 1.906.669.071,00
TOTAL	\$ 7.168.888.304,00	\$ 285.689.156,00	\$ 6.883.199.148,00

Fuente – Equipo PNUD

En la siguiente tabla se evidencia el resumen de los costos del mes de abril del 2026 por cada municipio, en donde se detallan las fases de caso especial microbarrido, generación insumos PU, costos transversales, barrido predial municipios de Tarazá, Buenavista y Paratebueno y zonas focalizadas. Es preciso indicar que se encuentra ajustada de acuerdo con las observaciones planteadas en la mesa de seguimiento.

Tabla 5 Costos por municipio abril de 2026

GASTOS REPORTADOS PNUD ABRIL DE 2026 (VALORES EN \$) CONVENIO 4674 DE 2023								
Municipio/ Departamento	FASE	INFRAESTRUCTURA	RECURSO HUMANO	EQUIPO MANTENIMIENTO E INSUMOS	SOCIALIZACIONES Y CAPACITACIONES	TRANSPORTE	TRANSVERSAL	TOTAL ABRIL 2026
San José del Guaviare	Caso especial - Microbarrido		25.062.400,00	537.714,00	2.570.400,00	148.470.000,00	174.233.691,73	350.874.205,73
SUB-TOTAL		0,00	25.062.400,00	537.714,00	2.570.400,00	148.470.000,00	174.233.691,73	350.874.205,73
Inírida - Guainía	Generación de Insumos PU		1.809.405,00				3.735.503,65	5.544.908,65
La Macarena - Meta	Generación de Insumos PU		4.536.400,00				2.523.836,33	7.060.236,33
Ventaquemada - Boyacá	Generación de Insumos PU	4.589.552,00	12.092.167,00	200.000,00			16.651.696,47	33.533.415,47
SUB-TOTAL		4.589.552,00	18.437.972,00	200.000,00	0,00	0,00	22.911.036,45	46.138.560,45
Nivel Nacional		6.898.790,00	133.886.250,00			2.650.000,00	141.480.660,22	284.915.700,22
SUB-TOTAL		6.898.790,00	133.886.250,00	0,00	0,00	2.650.000,00	141.480.660,22	284.915.700,22
TOTAL		11.488.342,00	177.386.622,00	737.714,00	2.570.400,00	151.120.000,00	338.625.388,40	681.928.466,40
Barrido Tarazá - Antioquia	Barrido Predial	7.277.672,00	149.885.366,00	470.000,00	1.886.300,00	7.482.700,00		167.002.038,00
Barrido Paratebueno - Qundinamarca	Barrido Predial	7.169.845,00	92.522.333,00	813.950,00	583.500,00	2.200.000,00		103.289.628,00
Barrido Buenavista - Boyacá	Barrido Predial	8.107.564,00	89.425.000,00	320.000,00	2.667.400,00	1.330.000,00		101.849.964,00
SUB-TOTAL		22.555.081,00	331.832.699,00	1.603.950,00	5.137.200,00	11.012.700,00	0,00	372.141.630,00
Puerto Gaitán - Meta	Zonas Focalizadas		518.337,00					518.337,00
Puerto Rico - Meta	Zonas Focalizadas					2.900.000,00		2.900.000,00
UGT Villavicencio - Meta	Zonas Focalizadas		240.248.877,00		693.000,00	1.500.000,00		242.441.877,00
SUB-TOTAL		0,00	240.767.214,00	0,00	693.000,00	4.400.000,00	0,00	245.860.214,00
TOTAL		34.043.423,00	749.986.535,00	2.341.664,00	8.400.600,00	166.532.700,00	338.625.388,40	1.299.930.310,40

Fuente: Información financiera PNUD corte 30/04/2026

Fuente: Equipo SPO 2025

El detalle de los costos acumulado por municipio en cada concepto relacionado anteriormente se encuentra en la información reportada por PNUD en los costos transversales y en la presentación del Comité Técnico Operativo que se realiza en forma mensual

3. Ejecución financiera convenio y recursos comprometidos.

De acuerdo con la ejecución financiera con corte al 30 de abril de 2026, se evidencia una ejecución de 27.739.468.589, comprometidos \$14.132.582.114 y por ejecutar \$2.931.742.129.

El total por ejecutar se detalla de la siguiente manera:

Zonas Focalizadas \$503.388.273.

Demanda y descongestión \$1.001.000.000, de los cuales el 95.58% corresponde a gastos de personal

Componente logístico \$1.427.353.856.

	FORMA	ACTA REUNIÓN	CÓDIGO	INTI -F-008
	ACTIVIDAD	CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA	VERSIÓN	4
	PROCESO	INTELIGENCIA DE LA INFORMACIÓN	FECHA	20/08/2019

Tabla 6 Ejecución Financiera a 30 de abril de 2026

Línea Presupuestal	Presupuesto Inicial	Valor Comprometido	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
Costos PNUD	\$10,175,622,931	\$4,721,759,616	\$5,453,863,315	\$0
Total Costos PNUD	\$10,175,622,931	\$4,721,759,616	\$5,453,863,315	\$0
Personal	\$8,909,081,681	\$4,442,733,706	\$4,375,402,126	\$90,945,850
Oficina Regional	\$3,315,361,415	\$300,514,464	\$2,768,739,110	\$246,107,841
Transporte Regional	\$4,235,464,868	\$85,000,000	\$3,924,445,238	\$226,019,631
Acompañamiento Regional	\$206,321,255	\$0	\$134,509,912	\$71,811,343
Costos Logísticos	\$5,942,052,378	\$1,663,908,277	\$3,485,674,909	\$792,469,192
Total Componente Logístico	\$22,608,281,597	\$6,492,156,447	\$14,688,771,294	\$1,427,353,856
Personal	\$2,957,983,000	\$73,301,950	\$2,884,681,050	\$0
Oficina Regional	\$125,000,000	\$2,881,345	\$122,118,655	\$0
Transporte Regional	\$227,000,000	\$7,893,900	\$219,106,100	\$0
Acompañamiento Regional	\$9,000,000	\$1,181,479	\$7,818,521	\$0
Costos Logísticos	\$107,341,398	\$44,035,682	\$63,305,716	\$0
Total Barrido Taraza A.	\$3,426,324,398	\$129,294,356	\$3,297,030,042	\$0
Personal	\$1,616,102,000	\$97,625,606	\$1,518,476,394	\$0
Oficina Regional	\$78,000,000	\$463,917	\$77,536,083	\$0
Transporte Regional	\$59,000,000	\$7,502,700	\$51,497,300	\$0
Acompañamiento Regional	\$1,000,000	\$449,900	\$550,100	\$0
Costos Logísticos	\$42,900,000	\$11,459,842	\$31,440,158	\$0
Total Barrido Paratebueno	\$1,797,002,000	\$117,501,965	\$1,679,500,035	\$0
Personal	\$1,727,829,200	\$14,917,674	\$1,712,911,526	\$0
Oficina Regional	\$95,000,000	\$4,196,247	\$90,803,753	\$0
Transporte Regional	\$80,000,000	\$14,238,600	\$65,761,400	\$0
Acompañamiento Regional	\$3,500,000	\$122,000	\$3,378,000	\$0
Costos Logísticos	\$39,232,706	\$5,418,314	\$33,814,392	\$0
Total Barrido Buenavista	\$1,945,561,906	\$38,892,835	\$1,906,669,071	\$0
Personal	\$3,322,550,000	\$2,632,976,895	\$689,573,105	\$0
Oficina Regional	\$180,000,000	\$0	\$0	\$180,000,000
Transporte Regional	\$200,000,000	\$0	\$4,400,000	\$195,600,000
Acompañamiento Regional	\$47,450,000	\$0	\$2,713,327	\$44,736,673
Costos Logísticos	\$100,000,000	\$0	\$16,948,400	\$83,051,600
Total S. Zonas Focalizadas	\$3,850,000,000	\$2,632,976,895	\$713,634,832	\$503,388,273
Personal	\$942,294,500	\$0	\$0	\$942,294,500
Acompañamiento Regional	\$58,705,500	\$0	\$0	\$58,705,500
Total S. Demanda y Descongestión	\$1,001,000,000	\$0	\$0	\$1,001,000,000
TOTAL	\$44,803,792,832	\$14,132,582,114	\$27,739,468,589	\$2,931,742,129

Fuente: presentación PNUD

4. Revisión ejecución financiera recursos contrapartida

Con la enmienda No. 4 se adicionan en el valor de la contrapartida USD50.000, por lo tanto, el nuevo valor del aportante es de USD160.000 de los cuales se han ejecutado de manera acumulada a corte del 31 de marzo del 2026 USD66.231.63 y pendiente por ejecutar USD93.768.37, tal como se evidencia en la siguiente tabla.

	FORMA	ACTA REUNIÓN	CÓDIGO	INTI -F-008
	ACTIVIDAD	CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA	VERSIÓN	4
	PROCESO	INTELIGENCIA DE LA INFORMACIÓN	FECHA	20/08/2019

Tabla 7. Recursos contrapartida

CONVENIO 4674 ANT- 1000595 PNUD AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - PNUD Aportes a Febrero de 2025								
Descripción del aporte	Reporte	Valor estimado USD aportes no monetarios*	dic-25	ene-26	feb-26	Total aportes ejecutados	Saldo por ejecutar	% de avance
Generar capacidades mediante transferencia de conocimientos y asistencia técnica a las Unidades de Gestión Territorial-UGT de la Agencia Nacional de Tierras- ANT	Nomina por un mes del equipo PNUD	USD 24.236,27	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 24.236,27	USD 0,00	100%
	Documento Metodológico Rutas de Barrido Predial y el Catastro Multipropósito	USD 21.000,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 8.500,00	USD 12.500,00	40%
	Documento de Lecciones Aprendidas sobre Formulación e Implementación Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en la Zona Norte del País	USD 25.368,37	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 12.800,00	USD 12.568,37	50%
	Documento de Propuestas Innovadoras para el Acceso a Tierras.	USD 20.000,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 11.300,00	USD 8.700,00	57%
	Socialización de Resultados del proceso de Implementación de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. Enfoque en nuevas Metodologías del	USD 9.395,36	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 9.395,36	USD 0,00	100%
	Documento de Orientaciones para la implementación de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en municipios con contexto de alto riesgo.	USD 10.000,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 10.000,00	0%
	Generación de capacidades a las Unidades de Gestión Territorial a nivel nacional	USD 50.000,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 50.000,00	0%
Total Aporte USD		USD 160.000,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 66.231,63	USD 93.768,37	41,39%
Tasa operativa ejecución del bimestre								

Fuente: Presentación PNUD cifras en USD

AVANCE PROYECTO PNUD	Valor USD	Pagos USD
Corredores de Paz	USD 92.399	USD 48.631
Reino Unido	USD 17.601	USD 17.601
Noruega	USD 50.000	USD 0
Total	USD 160.000	USD 66.232
AVANCE EN DOLARES	USD	PORCENTAJE
may-24	USD 0	0,0%
ACUMULADO	USD 66.232	41,39%

AVANCE EN PESOS	COP
may-24	\$0
ACUMULADO	\$259.354.174



RESUMEN DE COMPROMISOS Y OBSERVACIONES

Compromisos


I. Convocar por parte de la ANT a la mesa de seguimiento financiero del 2026 para revisar la información financiera con corte a 31 de mayo del 2026 cuando el socio radique la información.

Una vez agotados todos los puntos de la agenda, siendo las 4: PM se da por terminada la sesión

FIRMAS:

 JOHN JAIRO PIÑEROS PROFESIONAL FINANCIERO PNUD	 OSCAR BETANCOURT CAICEDO CONTRATISTA ANT - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD - ENLACE FINANCIERO
---	--

	FORMA	ACTA REUNIÓN	CÓDIGO	INTI -F-008
	ACTIVIDAD	CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA	VERSIÓN	4
	PROCESO	INTELIGENCIA DE LA INFORMACIÓN	FECHA	20/08/2019

	
RONY VILLAFÑE ROMERO CONTRATISTA ANT - SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OPERATIVA - ENLACE FINANCIERO	JAIME ALBERTO CORTÉS TRIANA CONTRATISTA ANT - SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OPERATIVA - ENLACE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

ANEXOS	
1.	Informe financiero abril de 2026
2.	Costos transversales abril de 2026
3.	POA 01000595 ANT – abril de 2026