

Cód. FO-GECO-044	Formato FO-GECO Anexo Modificación Contrato Electrónico	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 6		

MODIFICACIÓN N° 5
CONTRATO N° 4600104456 DE 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	NUTRISER COLOMBIA S.A.S.
NIT:	900.084.859-4
OBJETO:	PRESTACIÓN SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN ALIMENTARIA A POBLACIÓN ESCOLAR. LOTE 3: COMPLEMENTO RACIÓN INDUSTRIALIZADA – RI, COMPLEMENTO RACIÓN INDUSTRIALIZADA VASO DE LECHE – RIVL Y COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA - CCT (ALMUERZO).
VALOR INICIAL:	OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$89.764.919.069), EXCLUIDO IVA.
DURACIÓN:	DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO (294) DÍAS CALENDARIO CORRESPONDIENTES A CIENTO CINCUENTA Y TRES (153) DÍAS ESCOLARES SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA.
FECHA DE INICIO:	DIEZ (10) DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
FECHA DE TERMINACIÓN:	DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026).
HISTÓRICO DE MODIFICACIONES:	MODIFICACIÓN No. 1: OTROSÍ No. 1: MODIFICAR LA CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA IMPUTACIÓN DEL GASTO, DEL ANEXO DEL CONTRATO. AMPLIACIÓN No. 1: AMPLIAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN CUATRO (4) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR (DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025) Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO (DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025). MODIFICACIÓN No. 2: SUSPENSIÓN No. 1: DESDE EL DÍA TRECE (13) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL DÍA DIECIOCHO (18) DE ENERO DE 2026, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

Cód. FO-GECO-044	Formato FO-GECO Anexo Modificación Contrato Electrónico	 Alcaldía de Medellín Distrato de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 6		

	REANUDACIÓN: DESDE EL DÍA DIECINUEVE (19) DE ENERO DE 2026 HASTA EL DÍA SEIS (6) DE FEBRERO DE 2026. MODIFICACIÓN No. 3: OTROSÍ No. 2: MODIFICAR EL VALOR DE LA RACIÓN EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO ESTABLECIDO PARA EL SALARIO MÍNIMO, EL AUXILIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026 Y EL IPC ACUMULADO DE LA VIGENCIA 2025 ADICIÓN No. 1: POR VALOR DE CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$49.805.837.844) EXCLUIDO IVA, QUE CORRESPONDE AL 45,11% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO EL CUAL EQUIVALE A VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SETENTA Y SIETE (28.445,77) SMMLV. AMPLIACIÓN No. 2: POR UN TÉRMINO DE OCHENTA Y CINCO (85) DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR EQUIVALENTES A CIENTO TREINTA Y TRES (133) DÍAS CALENDARIO; ES DECIR, DESDE EL SIETE (7) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) HASTA EL DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE. MODIFICACIÓN No. 4 ADICIÓN No. 2: POR VALOR DE TRES MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L (\$3.570.238.058) EXCLUIDO DE IVA, EQUIVALENTE A DOS MIL TREINTA Y NUEVE CON OCHO (2.039,08) SMMLV AÑO GRAVABLE 2026; PARA UN TOTAL ADICIONADO DE 48,34% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO. AMPLIACIÓN No. 3: POR UN TÉRMINO DE VEINTITRÉS (23) DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR EQUIVALENTES A SESENTA (60) DÍAS
--	--

Cód. FO-GECO-044	Formato FO-GECO Anexo Modificación Contrato Electrónico	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 6		

	CALENDARIO CONTADOS DESDE EL DÍA VEINTE (20) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) HASTA EL DÍA DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS LA PRIMERA CONDICIÓN QUE SE CUMPLA.
MODIFICACIÓN ACTUAL:	MODIFICACION No. 5: AMPLIACIÓN No. 4: POR CINCO (05) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR EQUIVALENTES A SIETE (7) DÍAS CALENDARIO; ES DECIR, DESDE EL DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) HASTA EL VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DISPONIBLES, LO QUE OCURRA PRIMERO. ADICIÓN No. 3: POR VALOR DE MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS (\$1.540.238.115) EXCLUIDO DE IVA, QUE CORRESPONDE AL 1,40% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, LO QUE EQUIVALE A OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO (879,68) SMMLV 2026; PARA UN TOTAL ADICIONADO DEL 49,74% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO.

Acta de Comité Interno de Planeación - CIP de la Secretaría de Inclusión Social y Familia N° 39 del 28 de julio de 2026 y Comité Interno de Planeación - CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios acta N° 51 del 4 de agosto de 2026.

PRIMERO: VALOR. Adicionar el valor del Contrato N° 4600104456 de 2025, en la suma de MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS (\$ 1.540.238.115) EXCLUIDO DE IVA, que corresponde al 1,40% del valor inicial del contrato, lo que equivale a ochocientos setenta y nueve con sesenta y ocho (879,68) SMMLV 2026; para un total adicionado del 49,74% del valor inicial del contrato; de conformidad con los documentos que soportan la presente modificación.

SEGUNDO: DURACIÓN. Ampliar el plazo de ejecución del Contrato No. 4600104456 de 2025, por un término de cinco (05) días calendario escolar equivalentes a siete (7) días calendario; es decir, desde el diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026) hasta el veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive y/o hasta agotar los recursos disponibles, lo que ocurra primero, de conformidad con los documentos que soportan la presente modificación.

TERCERO: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA deberá modificar las garantías del Contrato N° 4600104456 de 2025, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

CUARTO: IMPUTACIÓN DE GASTOS. Los gastos que demande la legalización de la presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA y los que implique para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en cumplimiento de la misma, serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal:

Registros presupuestales Por valor de MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS (\$ 1.540.238.115) EXCLUIDO DE IVA.

REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)	VALOR (\$)
4700057003	\$ 1.540.238.115

QUINTO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas establecidas en el Contrato N° 4600104456 de 2025.

SEXTO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

SÉPTIMO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes documentos: a) Solicitud de modificación, b) Certificados de los Comités Internos de Planeación, c) Aceptación del Contratista, d) Certificados de Disponibilidad Presupuestal, e) Registro Presupuestal, f) Acta de CIP – Secretaría de Inclusión Social y Familia.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Sindy Joana Torres Álvarez Apoyo Jurídico Subsecretaría de Ejecución de la Contratación Secretaría de suministros y servicios	Claudia Patricia Rojas Benítez Directora Técnica Secretaría de Suministros y Servicios María Paulina Murillo Peláez Revisora Jurídica Subsecretaría de Ejecución de la contratación Marta Cecilia Montoya Arango Revisora Financiera Subsecretaría de Ejecución de la contratación Marisol Giraldo Granda Apoyo Administrativo, Financiero y Contable Subsecretaría de Ejecución de la Contratación	Juan Diego Suárez Saldarriaga Subsecretario de Ejecución de la Contratación Secretaría de Suministros y Servicios
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		