

|                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-059 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 5        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |

**CONTRATO No. 4600104456 de 2025**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATANTE:</b>                              | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>NIT:</b>                                      | 890.905.211-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CONTRATISTA:</b>                              | NUTRISER COLOMBIA S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>NIT:</b>                                      | 900.084.859-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OBJETO:</b>                                   | PRESTACIÓN SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN ALIMENTARIA A POBLACIÓN ESCOLAR. LOTE 3: COMPLEMENTO RACIÓN INDUSTRIALIZADA – RI, COMPLEMENTO RACIÓN INDUSTRIALIZADA VASO DE LECHE – RIVL Y COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA - CCT (ALMUERZO).                                                                                          |
| <b>VALOR INICIAL:</b>                            | OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$89.764.919.069), EXCLUIDO IVA                                                                                                                                                                           |
| <b>ADICIÓN N°1:</b>                              | CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$49.805.837.844) EXCLUIDO IVA, QUE CORRESPONDE AL 45,11% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO EL CUAL EQUIVALE A VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SETENTA Y SIETE (28.445,77) SMMLV. |
| <b>ADICIÓN N°2:</b>                              | POR VALOR DE TRES MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L (\$3.570.238.058) EXCLUIDO DE IVA, EQUIVALENTE A DOS MIL TREINTA Y NUEVE CON OCHO (2.039,08) SMMLV AÑO GRAVABLE 2026; PARA UN TOTAL ADICIONADO DE 48,34% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO.                       |
| <b>VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS ADICIONES:</b> | CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L (\$ 143.140.994.971) EXCLUIDO IVA                                                                                                                                                                 |
| <b>DURACIÓN INICIAL:</b>                         | DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO (294) DÍAS CALENDARIO CORRESPONDIENTES A CIENTO                                                                                                                                                                                                                                               |

|                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-059 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 5        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | CINCUENTA Y TRES (153) DÍAS ESCOLARES SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AMPLIACIÓN N°1</b>                                          | CUATRO (4) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR (DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025) Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO (DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025).                                                                                                                                                                                |
| <b>AMPLIACIÓN N°2</b>                                          | OCHENTA Y CINCO (85) DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR EQUIVALENTES A CIENTO TREINTA Y TRES (133) DÍAS CALENDARIO; ES DECIR, DESDE EL SIETE (7) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) HASTA EL DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE                                               |
| <b>AMPLIACIÓN N°3</b>                                          | POR VEINTITRÉS (23) DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR EQUIVALENTES A SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO; ES DECIR, DESDE EL VEINTE (20) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) HASTA EL DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS LA PRIMERA CONDICIÓN QUE SE CUMPLA. |
| <b>DURACIÓN INICIAL MAS AMPLIACIONES:</b>                      | CUATROCIENTOS VEINTINUEVE (429) DÍAS CALENDARIO.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SUSPENSIONES:</b>                                           | DESDE EL TRECE (13) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL DIECIOCHO (18) DE ENERO DE 2026, AMBAS FECHAS INCLUSIVE                                                                                                                                                                                                             |
| <b>REANUDACIÓN:</b>                                            | SE REANUDÓ EL CONTRATO DESDE EL DÍA DIECINUEVE DE ENERO DE 2026 HASTA EL DÍA SEIS (6) DE FEBRERO DE 2026                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>                                        | DIEZ (10) DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>                                   | DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026).                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>OTRAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO A LA FECHA:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OTROSÍ NO. 01</b>                                           | MODIFICAR LA CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA IMPUTACIÓN DEL GASTO, DEL ANEXO DEL CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OTROSÍ NO. 02</b>                                           | MODIFICAR EL VALOR DE LA RACIÓN EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO ESTABLECIDO PARA EL SALARIO MÍNIMO,                                                                                                                                                                                                                         |

|                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-059 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 5        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | EL AUXILIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026 Y EL IPC ACUMULADO DE LA VIGENCIA 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MODIFICACIÓN ACTUAL:</b> | <p><b>MODIFICACION No. 5:</b></p> <p><b>AMPLIACIÓN NO. 4:</b> POR CINCO (05) DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR EQUIVALENTES A SIETE (7) DÍAS CALENDARIO; ES DECIR, DESDE EL DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) HASTA EL VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DISPONIBLES, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p><b>ADICIÓN NO. 3:</b> POR VALOR DE MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS (\$ 1.540.238.115) EXCLUIDO DE IVA, QUE CORRESPONDE AL 1,40% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, LO QUE EQUIVALE A OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO (879,68) SMMLV 2026; PARA UN TOTAL ADICIONADO DEL 49,74% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO.</p> |

**ANTECEDENTES:**

El día 28 de febrero de 2025 mediante la RESOLUCIÓN SSS No. 202550013460, El Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación - Secretaría de Suministros y Servicios adjudicó a través de proceso de Licitación Pública No. 70007688 de 2024, el contrato No. 4600104456 de 2025, Y el contratista “NUTRISER COLOMBIA S.A.S, cuyo objeto es: “Prestación servicios para la atención alimentaria a población escolar. Lote 3: Complemento Ración Industrializada – RI, complemento Ración Industrializada Vaso de Leche – RIVL y Comida Caliente Transportada- CCT (Almuerzo)” por un valor de Ochenta y nueve mil setecientos sesenta y cuatro millones novecientos diecinueve mil sesenta y nueve pesos m/l (\$89.764.919.069), excluido IVA , con un plazo de ejecución de doscientos noventa y cuatro (294) días calendario correspondientes a 153 días escolares

|                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-059 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición,</b><br><b>Ampliación, Suspensión o Reanudación al</b><br><b>Contrato</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 5        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |

sin superar la presente vigencia, inicio que se dio el diez (10) de marzo de 2025 hasta el día 31 de diciembre de 2025.

Al contrato se le realizaron las siguientes modificaciones:

### **MODIFICACIÓN No. 1:**

#### **Otrosí No. 1:**

- Modificación a las especificaciones técnicas: modificar la cláusula decimosegunda imputación del gasto, del anexo del contrato.

#### **Ampliación No. 1:**

Ampliar la ejecución del contrato en cuatro (4) días calendario escolar (del 25 al 28 de noviembre de 2025) y tres (3) días calendario (del 29 al 31 de diciembre de 2025).

### **MODIFICACIÓN No. 2:**

- **Suspensión:** Se Suspendió la ejecución del contrato el día trece (13) de diciembre de 2025 hasta el dieciocho (18) de enero de 2026, ambas fechas inclusive.
- **Reanudación:** Se reanudó el contrato el día diecinueve (19) de enero de 2026 hasta el día seis (6) de febrero de 2026.

### **MODIFICACIÓN No. 3:**

#### **Otrosí No. 2:**

- Modificar el valor de la ración en función del incremento establecido para el salario mínimo, el auxilio de transporte correspondiente a la vigencia 2026 y el IPC acumulado de la vigencia 2025.

#### **Adición No. 1:**

- Adicionar Cuarenta y nueve mil ochocientos cinco millones ochocientos treinta y siete mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos m/l (\$49.805.837.844) excluido IVA,

|                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-059 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición,</b><br><b>Ampliación, Suspensión o Reanudación al</b><br><b>Contrato</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 5        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |

que corresponde al 45,11% del valor inicial del contrato el cual equivale a veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco con setenta y siete (28.445,77) SMMLV.

#### **Ampliación No. 2:**

- Por un término de ochenta y cinco (85) días de calendario escolar equivalentes a ciento treinta y tres (133) días calendario; es decir, desde el siete (7) de febrero de dos mil veintiséis (2026) hasta el diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive.

#### **MODIFICACIÓN No.4:**

#### **Adición No. 2:**

- Adicionar tres mil quinientos setenta millones doscientos treinta y ocho mil cincuenta y ocho pesos m/l (\$ 3.570.238.058) excluido de IVA, que corresponde al 3,23% del valor inicial del contrato, lo que equivale a dos mil treinta y nueve con cero ocho (2.039,08) SMMLV; para un total adicionado de 48,34% del valor inicial del contrato.

#### **Ampliación No. 3:**

- Ampliar veintitrés (23) días de calendario escolar equivalentes a sesenta (60) días calendario; es decir, desde el veinte (20) de junio de dos mil veintiséis (2026) hasta el dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive y/o hasta agotar recursos la primera condición que se cumpla.
- Resumen de la ejecución de los recursos:

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Valor del Contrato inicial                 | \$ 89.764.919.069  |
| Adiciones 1 Y 2                            | \$ 53.376.075.902  |
| Total valor del contrato más adiciones     | \$ 143.140.994.971 |
| Pagos Realizados (Acumulado) al 30/06/2026 | \$ 127.947.105.799 |

|                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-059 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 5        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Saldo del contrato al 30/06/2026   | \$ 15.193.889.172 |
| Porcentaje de ejecución financiera | 89,39%            |
| Porcentaje de ejecución física     | 91,64%            |

### JUSTIFICACIÓN:

1. Actualmente se encuentra en ejecución el CONTRATO No 4600104456 de 2025 cuyo objeto es la “Prestación servicios para la atención alimentaria a población escolar. lote 3: complemento ración industrializada – RI, complemento ración industrializada vaso de leche – RIVL y comida caliente transportada - CCT (almuerzo)”.

2. La educación es un pilar del Estado Social de Derecho que permite el desarrollo sostenible de la sociedad. El Estado tiene que garantizar el acceso material al derecho y la satisfacción de las necesidades del individuo y de las comunidades. Permite el ejercicio de la ciudadanía y de los derechos humanos como la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, a escoger la profesión, el arte, al trabajo, el mínimo vital, a la participación en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación y a las libertades de expresión, opinión, información, adhesión, cátedra, aprendizaje, enseñanza y de investigación, conforme a las sentencias T-085 de 2017, T-534 de 1997, T-781 de 2010 y T-780 de 1999 de la Corte Constitucional

3. El Programa de Alimentación Escolar fija un objetivo común el cual es el de desarrollar acciones que contribuyan al cumplimiento del derecho a la alimentación y nutrición de la población en situación de vulnerabilidad alimentaria y social, de manera tal que contribuya a mejorar el acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar, mejorando su capacidad de aprendizaje a través del suministro de un complemento alimentario, lo cual a su vez implica el deber de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de alimentación escolar durante todo el tiempo que conlleve la permanencia en las aulas de clase de los beneficiarios.

4. En materia educativa, se debe garantizar el acceso material al derecho y servicio público de la educación que implica proporcionar las condiciones para asegurar, entre otros, los alimentos adecuados en los restaurantes escolares. (Corte Constitucional, Sentencia T-641/16).

|                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-059 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición,</b><br><b>Ampliación, Suspensión o Reanudación al</b><br><b>Contrato</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 5        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |

5. De acuerdo con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, la garantía de alimentos adecuados es fundamental para evitar la deserción escolar y para asegurar que el proceso de educación de los niños y niñas sea brindado en condiciones dignas. (T-273 de 2014). De este modo, la estrategia denominada Planes de Alimentación Escolar-PAE debe propiciar el acceso de niños y niñas al sistema escolar.

6. La interventoría del contrato y la Ordenadora del Gasto dejan constancia de que durante la ejecución del contrato No. 4600104456 de 2025, no se han presentado circunstancias fácticas o jurídicas atribuibles al contratista que afecten la ejecución del contrato o el cumplimiento de las obligaciones pactadas, por lo que no ha sido necesario iniciar procesos administrativos sancionatorios o medidas de apremio tendientes al cumplimiento del objeto contractual.

7. El plazo de ejecución que tiene previsto este contrato es hasta el dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiséis (2026), por ende y teniendo en cuenta que a la fecha existen recursos por ejecutar en los contratos PAE y ante la necesidad de garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar mientras se adelanta y adjudica la licitación pública 70007872 de 2026, la cual se encuentra en etapa de evaluación de propuesta y se estima la aprobación de garantías contractuales para el 18 de agosto de 2026, es decir, que los adjudicatarios de la licitación pública contarían con Cinco (5) días hábiles para el pre alistamiento de actividades, en consecuencia, es necesario prorrogar la ejecución del mismo. Lo anterior, con el propósito de garantizar la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar distrital, garantizando con ello el derecho de los niños, niñas y adolescentes de acceso al complemento alimentario, dando así cabal cumplimiento al mandato Constitucional del artículo 44 que establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás.

8. Con esta modificación se garantiza el cumplimiento del cronograma y de las especificaciones técnicas, así como la continuidad de la prestación del servicio que se deriva del objeto del presente contrato, en virtud de la obligación legal con la que cuenta la Administración Distrital de promover el acceso y permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar y mejorar su capacidad de aprendizaje mediante el aseguramiento del acceso a los alimentos por parte de las poblaciones vulnerables.

9. La ley 2167 de 2021 establece que las entidades territoriales certificadas deberán garantizar la operación del Programa de Alimentación Escolar durante todo el calendario escolar, para ello se deben adelantar los trámites administrativos, contractuales y

|                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-059 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 5        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |

presupuestales necesarios para lograr que el servicio de alimentación escolar se brinde desde el primer día y sin interrupción durante el calendario escolar; para tal efecto, deberán acudir a cualquier otra herramienta contenida en el ordenamiento jurídico para lograr tal propósito.

10. La presente modificación no genera desequilibrio económico entre las partes.

11. Teniendo en cuenta lo anterior, la interventoría del contrato y el ordenador del gasto consideran pertinente y necesario dar continuidad al contrato No. 4600104456 de 2025 con el fin de continuar garantizando la satisfacción cabal de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en cumplimiento de los fines del Estado y la satisfacción del Interés General y aunado a ello el cumplimiento de los postulados adscritos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Debido a lo anterior se solicita:

**- AMPLIACIÓN No. 4**

**Ampliar el plazo de ejecución del contrato 4600104456 de 2025 Por cinco (05) días de calendario escolar equivalentes a siete (07) días calendario; es decir, desde el diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026) hasta el veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive y/o hasta agotar recursos la primera condición que se cumpla.**

La ampliación del plazo de ejecución del contrato tiene como finalidad garantizar la continuidad en la prestación del servicio de alimentación escolar a la población beneficiaria del Programa de Alimentación Escolar - PAE del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, evitando cualquier interrupción en la atención mientras culmina el proceso de selección objetiva que se adelanta para la adjudicación de los contratos que asegurarán la operación del programa en la siguiente etapa de ejecución.

La necesidad de la ampliación obedece a que, si bien actualmente se encuentra en curso el proceso de licitación pública 70007872 de 2026 para la contratación de los operadores que continuarán prestando el servicio, dicho procedimiento requiere el agotamiento de las etapas precontractuales, de evaluación, adjudicación, perfeccionamiento, legalización e inicio de ejecución de los respectivos contratos. En consecuencia, resulta indispensable

|                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-059 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 5        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |

prorrogar el plazo contractual por cinco (05) días de calendario escolar equivalentes a siete (07) días calendario; es decir, desde el diecinueve (19) hasta el veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive y/o hasta agotar recursos la primera condición que se cumpla.

**- ADICIÓN No. 3:**

**Por valor de MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS (\$1.540.238.115) excluido de IVA, que corresponde al 1,40% del valor inicial del contrato, lo que equivale a ochocientos setenta y nueve con sesenta y ocho (879,68) SMMLV; para un total adicionado del 49,74% del valor inicial del contrato.**

En la ejecución financiera del contrato 4600104456 de 2025, con corte al treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026), se cuenta con recursos por ejecutar por valor de QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$15.193.889.172), con los cuales se garantiza la prestación del servicio hasta el dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiséis (2026), fecha prevista para la terminación contractual. Asimismo, se proyecta la existencia de recursos no ejecutados por valor de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$1.434.751.555), los cuales permiten garantizar la continuidad de la atención durante dos punto cuarenta y un (2,41) días escolares.

Estos recursos no ejecutados se originan en la dinámica real de operación del Programa de Alimentación Escolar, toda vez que, si bien la cobertura contratada corresponde a noventa mil ochocientos cuarenta y cinco (90.845) beneficiarios, dicha población no asiste de manera efectiva y simultánea a los establecimientos educativos durante la totalidad de los días del calendario escolar. En consecuencia, el número de raciones efectivamente entregadas resulta inferior al número máximo de cupos contratados, considerando situaciones recurrentes como ausencias estudiantiles por enfermedad, inasistencias justificadas o injustificadas, cancelación de actividades académicas, suspensiones de clases y demás factores que inciden en la asistencia diaria de los estudiantes. Dado que el pago al contratista se efectúa sobre la base de las raciones efectivamente suministradas, estas situaciones generan eficiencias en la ejecución de los recursos inicialmente proyectados, permitiendo su utilización para ampliar el período de atención sin afectar la cobertura contratada.

|                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-059 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición,</b><br><b>Ampliación, Suspensión o Reanudación al</b><br><b>Contrato</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 5        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |

| LOTE                                               | 3                  |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| VALOR RACIONES CONTRATO INICIAL                    | \$ 89.499.103.839  |
| VALOR ADICIONES 1 Y 2                              | \$ 53.105.744.809  |
| VALOR TOTAL RACIONES                               | \$ 142.604.848.648 |
| VALOR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS                   | \$ 59.205.707      |
| VALOR ADICIONES 1 Y 2                              | \$ 12.359.988      |
| VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS             | \$ 71.565.695      |
| VALOR FONDO APRENDIZ SENA                          | \$ 206.609.523     |
| VALOR ADICIÓN 1                                    | \$ 257.971.105     |
| VALOR TOTAL FONDO APRENDIZ SENA                    | \$ 464.580.628     |
| 1 VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL MÁS ADICIONES 1 Y 2 | \$ 143.140.994.971 |
| 2 EJECUCIÓN RACIONES ACUMULADAS A JUNIO 30         | \$ 127.989.857.754 |
| 2.1 RECONOCIMIENTOS                                | \$ 1.293.630       |
| 2.2 DESCUENTOS                                     | \$ 391.185.370     |
| 2.3 CORRECTIVOS                                    | \$ 51.923.974      |
| 2.4 APRENDICES                                     | \$ 295.215.811     |
| 3 EJECUCIÓN ACUMULADA AL 30 DE JUNIO               | \$ 127.947.105.799 |
| 4.VALOR PROYECTADO EJECUCIÓN JULIO (13 DHE)        | \$ 7.690.945.955   |
| 4.VALOR PROYECTADO EJECUCIÓN AGOSTO (10 DHE)       | \$ 5.915.663.270   |
| 5 CORRECTIVOS 100%                                 | \$ 14.298.135      |
| 6 RECONOCIMIENTO FONDO APRENDIZ 100%               | \$ 138.230.257     |
| 7= (4+5+6) VALOR PROYECTADO A 18 DE AGOSTO 2026    | \$ 13.759.137.617  |
| 7= (3+10) VALOR PROYECTADO EJECUCIÓN CONTRATO      | \$ 141.706.243.416 |
| 9 = (1-11) VALOR DE INEJECUCIÓN                    | \$ 1.434.751.555   |

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, y considerando el comportamiento real de la ejecución financiera del contrato durante los últimos meses, se proyecta que los recursos pendientes por ejecutar permitirán garantizar la prestación del servicio de

|                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-059 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición,</b><br><b>Ampliación, Suspensión o Reanudación al</b><br><b>Contrato</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 5        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |

alimentación escolar hasta el veinte (20) de agosto de 2026. En efecto, los recursos disponibles por valor de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$1.434.751.555) permiten financiar la operación durante dos punto cuarenta y un (2,41) día escolares, de los cinco (5) días escolares que se requiere ampliar el contrato, es decir del diecinueve (19) al veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiséis (2026).

Por lo anterior, es necesario para garantizar la correcta operación del programa de alimentación escolar con el lote 3, adicionar al contrato un valor por MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS (\$1.540.238.115), con lo cual se cubrirá la ejecución contractual por dos punto cincuenta y nueve (2,59) días escolares es decir, sumados los recursos existentes de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$1.434.751.555) más el valor a adicionar de MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS (\$1.540.238.115), se alcanza a cubrir la ejecución de cinco (5) días escolares.

Luego de la adición del contrato el rubro de raciones quedaría así:

| LOTE                            | 3                         |
|---------------------------------|---------------------------|
| VALOR RACIONES CONTRATO INICIAL | \$ 89.499.103.839         |
| VALOR ADICIONES 1 Y 2           | \$ 53.105.744.809         |
| <b>VALOR ADICIÓN ACTUAL</b>     | <b>\$ 1.540.238.115</b>   |
| <b>VALOR TOTAL RACIONES</b>     | <b>\$ 144.145.086.763</b> |

#### **SOLICITUD:**

Se solicita al Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios, aprobar la siguiente necesidad:

1. **AMPLIACIÓN No. 4:** Por cinco (05) días calendario escolar equivalentes a siete (07) días calendario; es decir, desde el diecinueve (19) de agosto de dos mil

|                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-059 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 5        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |

veintiséis (2026) hasta el veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive y/o hasta agotar los recursos disponibles, lo que ocurra primero.

2. **ADICIÓN No. 3:** Por valor de MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS (\$1.540.238.115) excluido de IVA, que corresponde al 1,40% del valor inicial del contrato, lo que equivale a ochocientos setenta y nueve con sesenta y ocho (879,68) SMMLV 2026; para un total adicionado del 49,74% del valor inicial del contrato.

La presente solicitud fue aprobada en el CIP mediante acta N° 39 de la Secretaría de Inclusión Social y familia, del veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026).

#### **ANEXOS:**

1. *Lista de chequeo.*
2. *Solicitud de Modificación formato FO-GECO-059*
3. *Solicitud de la Ordenadora del Gasto dirigida al contratista donde le manifieste la necesidad de modificar el contrato.*
4. *Escrito del contratista en donde manifiesta la voluntad de realizar la modificación.*
5. *Carta de la interventoría avalando la modificación.*
6. *Documentos de consulta de antecedentes del contratista y del representante (Procuraduría, Contraloría y el de Antecedentes Judiciales de la Policía Nacional).*
7. *Registro Nacional de medidas correctivas RNMC del representante legal.*
8. *Registro Deudores Alimentarios morosos REDAM.*
9. *Consulta de Inhabilidades de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años (Ley 1918 de 2018) del representante legal.*
10. *Copia del acta del Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Inclusión Social y Familia y lista de asistencia.*
11. *Presupuesto de la adición.*
12. *Certificado de Disponibilidad Presupuestal.*
13. *Registro Presupuestal.*

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los veintinueve (29) días del mes de julio, del año dos mil veintiséis (2026).

|                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-059 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición,</b><br><b>Ampliación, Suspensión o Reanudación al</b><br><b>Contrato</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 5        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |

Atentamente,

  
**YUDIS DEL CARMEN GONZÁLEZ DOVAL**  
 Representante legal  
 Consorcio PAE Bienestar Escolar 2025.  
 Interventoría