



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL

Resolución de Integración No. 12520 oct. 28 de 2002
N.I.T. 890270004-6 | DANE No. 168081000571

Email: info@industrial.edu.co | Dirección: Cra. 28 53-08 Ciudad Galán
Barrancabermeja, Santander

REGIMEN ESPECIAL – MANUAL DE CONTRATACION

Página 1 de 4

ACTA RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DEL
CONTRATO DE MANTENIMIENTO 030-2026

CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890270004-6
RTE. LEGAL:	LEONARDO MATEUS BEDOYA
IDENTIFICACION:	C.C. # 91.485.649
CORREO ELECTRONICO:	rectoria@industrial.edu.co
DIRECCION:	Carrera 21 #44-11 Barrio Sal Luis
CONTRATISTA	ALUMINIOS BARRANCABERMEJA S.A.S.
NIT:	800123128-4
RTE. LEGAL.	NELSON REINA LOPEZ
IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 91.424.972 expedida en Barrancabermeja
TELÉFONO/CELULAR:	3164145060 – 3182253577
DIRECCION:	Calle 77 # 19-12 Segundo piso <barrio 20 de enero
CORREO ELECTRONICO:	aluminiosbca@yahoo.es
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS Y VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIOS PARA DIFERENTES AULAS DE LA SEDE A Y LAS SEDES ANEXAS D Y G DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA.
VALOR:	VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS MCTE (\$20.858.309).
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	COMUN
DURACIÓN	SEIS (6) DIAS CALENDARIOS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
PRESUPUESTO:	CDP No 26-00053, FECHA DE EXPEDICIÓN: 23 DE JULIO DE 2026, FUENTE DE FINANCIACIÓN: R001 RECURSOS PROPIOS Y R002 TRANSFERENCIA POR GRATUIDAD - SSF. ODIGO DEL PRESUPUESTO: 2.1.2.02.02.005-01, MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO. POR VALOR DE \$22.197.065.
SUPERVISOR:	LEONARDO MATEUS BEDOYA – Rector Coordinadores Sede A, Sede D Y Sede G.

Entre los suscritos a saber: Por una parte, **LEONARDO MATEUS BEDOYA**, mayor de edad, y vecino de este Distrito, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 91.485.649 expedida en Bucaramanga (Santander), en calidad de Rector de la Institución educativa Técnico Superior Industrial de Barrancabermeja, según artículo 10 de la ley 715 de 2001, y artículo 2.3.1.6.3.4. del Decreto 1075 de 2015 y el Acta de posesión N° 409 del 30 noviembre de 2023, y, mayor de edad y vecino de este Distrito, identificado, obrando en calidad de Coordinadores de las siguientes sede B, C, D, E, F, G Y H de la Institución educativa Técnico Superior Industrial de Barrancabermeja, y Supervisores del presente contrato y por la otra parte **NELSON REINA LOPEZ Representante Legal ALUMINIOS BARRANCABERMEJA S.A.S Nit. 800123128-4**, obrando en mi propio nombre y representación, nos hemos reunido con el fin de suscribir el Acta Final y de Liquidación del contrato N° **0030-2026**, con el fin de verificar el cumplimiento del objeto contractual y Además de la revisión satisfactoria del pago al sistema integral de seguridad social de acuerdo al siguiente detalle.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO



- Que el contrato 030-2026 fue suscrito el día 23 de junio de 2026, por las partes y su acta de iniciación el día 23 de junio de 2026.
- Que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del Servicio de "MANTENIMIENTO SUMINISTRO E INTALACION DE VIDRIOS Y VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO PARA DIFERENTES AULAS DE LA SEDE A, Y LAS SEDES ANEXASS D Y G DE LA NSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA", desde el 23 de julio al 28 de julio de 2026.
- Que el Contratista, certifica encontrarse a paz y salvo con sus responsabilidades respeto a la seguridad social y parafiscales y para la presente acta, el pago de la seguridad social del mes de junio, periodo de ejecución contractual, conforme a lo estipulado en la ley 1955 DE 2019.
- La liquidación del presente contrato se realizará de acuerdo con lo previsto en el manual de contratación de la Institución educativa.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		\$20.858.309
Valor Acta recibo final y liquidación contrato	20.858.309	
Valor por pagar	0	\$0
Sumas Iguales	20.858.309	\$20.858.309

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

Que el Contratista, presentó certificación de aportes de seguridad y social y parafiscales y la planilla de pago de seguridad social (Salud, Pensión y ARL), correspondientes al mes de julio como soporte para el pago del acta final planilla pagada.

DECLARACIONES MUTUAS

1. Que el contratista desarrolló bajo supervisión, todas las actividades señaladas en la invitación y propuesta.
2. Que en la presente Acta final de Liquidación del contrato están incluidos todos los valores por concepto de la ejecución contractual.
3. Que el Contratista manifiesta que la Institución Educativa cumplió con todas sus obligaciones y que está de acuerdo con el contenido de la presente acta final y de liquidación que se realiza de conformidad con lo previsto en el manual de contratación de la I.E.
4. Las partes intervinientes en el contrato, expresamente declaran su mutuo cumplimiento de las obligaciones contractuales y por tanto, encontrarse a **PAZ Y SALVO** por todo concepto y renuncian a cualquier posterior reclamación derivada del presente contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron, en Barrancabermeja a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2026.


Por la Institución:

El Contratante,

PhD, LEONARDO MATEUS BEDOYA
Rector

El Contratista,

NELSON REINA LOPEZ
C.C. No. 91.424.972 expedida en Banca bermeja



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL

Resolución de Integración No. 12520 oct. 28 de 2002
N.I.T. 890270004-6 | DANE No. 168081000571


Email: info@industrial.edu.co | Dirección: Cra. 28 53-08 Ciudad Galán
Barrancabermeja, Santander


REGIMEN ESPECIAL – MANUAL DE CONTRATACION

Página 3 de 4

	COLEGIO INDUSTRIAL SALON ELECTRICIDAD 3:				
1	VIDRIO GRABADO INSTALADO CON SILICONA (VENTANA LATERAL IZQUIERDA) PARTE 1	UND	9	\$ 118.580	\$ 1.067.220
2	VIDRIO GRABADO INSTALADO CON SILICONA (VENTANA LATERAL LADO DERECHO) PARTE 1	UND	14	\$ 115.104	\$ 1.611.456
3	VIDRIO GRABADO INSTALADO CON SILICONA (VENTANA LATERAL LADO DERECHO) PARTE 1	UND	7	\$ 67.760	\$ 474.320
4	VIDRIO GRABADO INSTALADO CON SILICONA (PUERTA) PARTE 1	UND	1	\$ 311.740	\$ 311.740
5	VIDRIO GRABADO INSTALADO CON SILICONA Y MARCO EN ANGULO DE ALUMINIO (PARTE LATERAL ENTRANDO) PARTE 1	UND	9	\$ 341.715	\$ 3.075.435
6	PUERTA EN ALUMINIO MARCO 2X1 ALN 1101 CON PISAVIDRIO CURVO A PRESION, REVESTIMIENTO F11 INFERIOR Y VIDRIOS (PARTE 1)	UND	1	\$ 1.164.240	\$ 1.164.240
7	VIDRIO GRABADO INSTALADO CON SILICONA (VENTANA LATERAL) PARTE 2	UND	14	\$ 179.080	\$ 2.507.120
8	VIDRIO GRABADO INSTALADO CON SILICONA (VENTANA LATERAL IZQUIERDO) PARTE 2	UND	16	\$ 83.930	\$ 1.342.880
9	VIDRIO GRABADO INSTALADO CON SILICONA (VENTANA LATERAL DERECHA) (PARTE 1)	UND	3	\$ 65.000	\$ 195.000
	SALON DIBUJO TECNICO:				
10	MARCO EN ALUMINIO Y VIDRIO CRISTAL INCOLORO FIJO	UND	7	\$ 500.940	\$ 3.506.580
11	VIDRIO 4MM CRISTAL INCOLORO INSTALADO CON SILICONA (PUERTA PRINCIPAL)	UND	3	\$ 264.000	\$ 792.000
	AUDITORIO:				
12	VENTANA EN ALUMINIO BLANCO, CORREDERA 5020 CON VIDRIO CRISTAL INCOLORO	UND	1	\$ 638.000	\$ 638.000
	INFORMATICA:				\$ -
13	VIDRIO 4 MM CRISTAL INCOLORO INSTALADO CON SILICONA	UND	1	\$ 210.000	\$ 210.000
	INFORMATICA 3:				\$ -
14	VIDRIO 4 MM CRISTAL INCOLORO INSTALADO CON SILICONA	UND	1	\$ 60.000	\$ 60.000
	SEDE MARY VILLAMIZAR:				
15	VIDRIO 4MM CRISTAL INCOLORO INSTALADO CON SILICONA	UND	2	\$ 154.000	\$ 308.000
	SEDE ANTONIA SANTOS:				
16	VIDRIO 4MM CRISTAL INCOLORO INSTALADO EN MARCO DE ALUMINIO EXISTENTE	UND	1	\$ 264.000	\$ 264.000

APOYO A LA SUPERVISION


NELSON CARREÑO ALDANA
Coordinador Sede A Mañana


XIOMARA ALQUICHIRE
Coordinadora Sede D


EDWARD ARZUZA ALCANTARA
Coordinador Sede G