

ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL ESTADO DEL AOM CONTRATO FAZNI-GGC-393-16 CUYO PRESTADOR DEL SERVICIO ES EMPRESAS PÚBLICAS DE VILLAVIEJA S.A.S. E.S.P.

Fecha: 14 de octubre de 2025

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Virtual (vía Teams)

Objeto de la reunión: Mesa de seguimiento a los compromisos pactados en la reunión del 20 de agosto de 2025 sobre el estado de la administración, operación y mantenimiento (AOM) de las 189 soluciones solares fotovoltaicas individuales entregadas mediante el contrato FAZNI-GGC-393-16 a Empresas Públicas de Villavieja S.A.S. E.S.P.

ASISTENTES:

No.	Nombre completo	Cargo
1	Angye Natalia Villalba Acosta	Ministerio de Minas y Energía – Apoyo Jurídico, Grupo de Supervisión AOM
2	Ángel Leonardo Molina Buritica	Ministerio de Minas y Energía – Ingeniero Electricista, Grupo de Supervisión AOM
3	Cristian Andres Nava Osorio	Empresas Públicas de Villavieja S.A.S. E.S.P. – Gerente
4	Felipe Hopkins	Asesor externo contratado por la Alcaldía de Villavieja – Plan de Transición Energética

ORDEN DEL DÍA:

Dentro del orden del día se desarrollaron las siguientes acciones:

- Verificación del avance en las visitas de identificación de la infraestructura.
- Verificación del avance en la validación de los documentos de estudios previos.
- Acuerdo de logística para la siguiente mesa de seguimiento en modalidad mixta.

DESARROLLO:

- Seguimiento a los compromisos del 20 de agosto de 2025:** El apoyo jurídico del Ministerio recordó que en la reunión anterior Empresas Públicas de Villavieja se comprometió a iniciar las visitas de identificación de la infraestructura existente

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

(189 soluciones solares) y, en paralelo, a validar los documentos de estudios previos remitidos por el Ministerio en varias oportunidades. Se señaló que la ingeniera a cargo del proceso ya había remitido el formato que debía diligenciarse durante dichas visitas.

- b. **Avance reportado por Empresas Públicas de Villavieja:** El gerente informó que se realizó una convocatoria para contar con apoyo de personas que colaboraran en las visitas de campo, pero que el proceso ha sido difícil por la extensión geográfica de las visitas y por el inicio de la temporada de lluvias, que dificulta el desplazamiento a las veredas.
- c. **Intervención del asesor de transición energética:** El asesor externo manifestó que, por su parte, el proceso está claro y que se encontraba en Bogotá atendiendo una diligencia; indicó que esperaba a sostener una reunión adicional con el equipo del Ministerio para continuar avanzando.
- d. **Acuerdo de logística para la siguiente mesa:** Se acordó realizar la siguiente reunión de seguimiento en modalidad mixta: de manera presencial en las instalaciones del Ministerio, con el acompañamiento del ingeniero Ángel Leonardo Molina Buritica, y de manera virtual para Empresas Públicas de Villavieja y los demás asistentes. El Ministerio solicitó que se remitieran por chat los nombres completos y números de identificación de las personas que asistirían de manera presencial.

COMPROMISOS:

Empresas Públicas de Villavieja S.A.S. E.S.P.:

1. *Remitir al Ministerio los nombres completos y números de identificación de las personas que asistirán presencialmente a la próxima reunión.*
2. *Continuar y agilizar las visitas de identificación de la infraestructura, gestionando el apoyo adicional que sea necesario ante las dificultades de acceso por las condiciones climáticas.*
3. *Avanzar en la validación de los documentos de estudios previos remitidos por el Ministerio.*

Ministerio de Minas y Energía:

1. *Programar la siguiente mesa de seguimiento en modalidad mixta (presencial-virtual).*

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



Link de la reunion: [Resumen: METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ESTUDIOS PREVIOS AOM VILLAVIEJA martes, 14 octubre / Reunión / Microsoft Teams](#)

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180