

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	FAZNI-GGC-394-16	Etapas Contrato AOM	Sin contrato AOM	Fecha Informe	09-08-2026	Periodo Informe	01-07-2026 30-09-2026
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	Contrato	FAZNI-GGC-394-16	Etapas Contrato	Liquidado	Departamento	GUAVIARE		
Municipio	San Jose del Guaviare		Contratista	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.			Número de proyectos	1	
Interventor	JHONATAN RICARDO ROJAS SANDOVAL		Fiducia	Fiduciaria Bogotá			Encargo Fiduciario	3-1-67725	
CONTRATO DE AOM									
Contratista	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.		Apoyo técnico	Alexandra Hernandez		Apoyo Jurídico	Katherine Ronderos	Supervisor	
Objeto del Contrato AOM									
AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS									
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto del Contrato, el ADMINISTRADOR deberá administrar los recursos del FAZNI asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias para la ejecución de dichos recursos, así como la interventoría técnica									
Pólizas AOM									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora		
Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE			Fecha acta de inicio Contrato AOM		PTE			
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	25-09-2017			Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			25-09-2017		
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A		Fecha para liquidación contrato AOM	N/A		Termino legal para liquidación AOM	N/A		
Número de otrosíes	N/A		Suspendido	N/A		Desde			
						Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo	Fecha de modificación			Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados	99			Fecha acta energización de usuarios		25-09-2017			
Avance contrato AOM	N/A			Ultimo informe AOM Constratista	06-05-2025				
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
AOM en Ejecución					Se confirma prestador actual - ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.				
Pendiente suscripción contrato de AOM					En proceso - Estudio previo enviado al Prestador por parte del apoyo juridico				
Inventario remitido a SAF					Remitido a la SAF - Por Memorando				
Informe estado del AOM					En Revisión - El 09 de abril de 2026 se llevó a cabo reunión de revisión del reporte del estado de activos y se definio cronograma de entrega mensual				

Lista de Reuniones				
Reuniones realizadas		Visitas de campo realizadas		
3		0		
Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Firma	<i>Alexandra Hernandez</i>			
	KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía			