

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	FAZNI-GGC-403-16	Etapas Contrato AOM	Sin contrato AOM	Fecha Informe	09-08-2026	Periodo Informe	01-07-2026 30-09-2026
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	Contrato	FAZNI-GGC-403-16	Etapas Contrato	Liquidado	Departamento	CAQUETÁ		
Municipio			Puerto Rico	Contratista	GENSA S.A. E.S.P.		Número de proyectos	1	
Interventor	PROICOM S.A.S.		Fiducia	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria			Encargo Fiduciario	9727	
CONTRATO DE AOM									
Contratista	ESPDELCA S.A.S. E.P.S.		Apoyo técnico	Alexandra Hernandez		Apoyo Jurídico	Katherine Ronderos	Supervisor	
Objeto del Contrato AOM									
AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS									
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto del Contrato, el ADMINISTRADOR deberá administrar los recursos del FAZNI asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias para la ejecución de dichos recursos, así como la interventoría técnica									
Pólizas AOM									
Tipo de Garantía	Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora
Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE				Fecha acta de inicio Contrato AOM		PTE		
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			20-03-2019		Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			20-03-2019	
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A		Fecha para liquidación contrato AOM		N/A		Termino legal para liquidación AOM		N/A
Número de otrosíes	N/A		Suspendido		N/A		Desde		
							Hasta		
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo	Fecha de modificación			Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados	335				Fecha acta energización de usuarios		20-03-2019		
Avance contrato AOM	N/A			Ultimo informe AOM Constratista		01-08-2025			
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
AOM en Ejecución					Se confirma prestador actual - ESPDELCA S.A.S. E.P.S.				
Pendiente suscripción contrato de AOM					En proceso - Estudio previo enviado al ET por parte del apoyo juridico				
Inventario remitido a SAF					Remitido a la SAF - Cargado por AvanzaME				
Informe estado del AOM					En Revisión - Se enviarán las observaciones revisadas en la mesa de trabajo con la empresa para ajuste de la información reportada.				

Lista de Reuniones				
Reuniones realizadas		Visitas de campo realizadas		
1		0		
Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Firma	<i>Alexandra Hernandez</i>			
	KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía			