

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	OBAS X IMPUESTOS MODALIDAD FIDUCIA	Contrato AOM	En gestión	Etapas Contrato AOM	En Ejecución	Fecha Informe	09-08-2026	Periodo Informe	01-07-2026 30-09-2026
CONTRATO DE EJECUCIÓN									
Fondo	OBAS X IMPUESTOS MODALIDAD FIDUCIA	Contrato	3-1-108870-002-2023 - BPIN20210214000127		Etapas Contrato	N/A	Departamento	CAQUETA	
Municipio		SAN VICENTE DEL CAGUÁN		Contratista		GRUPO NUTRESA S.A.		Número de proyectos	1
Interventor	N/A		Fiducia	FIDUPREVISORA			Encargo Fiduciario	N/A	
CONTRATO DE AOM									
Contratista	Alcaldía - SOLARES ENERGY GROUP S.A.S. E.S.P.		Apoyo técnico	Alexandra Hernandez		Apoyo Jurídico	Iveth Amalia Chacón Hernández		Supervisor
Objeto del Contrato AOM									
Implementación de soluciones solares fotovoltaicas para 198 usuarios en la zona rural del municipio de San Vicente Del Caguán Caquetá									
Alcance del Contrato AOM									
Implementación de soluciones solares fotovoltaicas para 198 usuarios en la zona rural del municipio de San Vicente Del Caguán Caquetá									
Pólizas AOM									
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	
Fecha de suscripción Contrato AOM		PTE			Fecha acta de inicio Contrato AOM		PTE		
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			09-09-2024		Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			09-09-2024	
Fecha de terminación del contrato AOM		N/A		Fecha para liquidación contrato AOM		N/A		Termino legal para liquidación AOM	
Número de otrosíes		N/A		Suspendido		N/A		Desde Hasta	
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados		198			Fecha acta energización de usuarios		09-09-2024		
Avance contrato AOM		N/A		Ultimo informe AOM Contratista		N/A			
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
AOM en Ejecución					Se entrega en acta de entrega de infraestructura a SOLARES ENERGY GROUP S.A.S. E.S.P. para su AOM				
Contrato de AOM					Se envían EP al contratista para aprobación				
Inventario remitido a SAF					En proceso de elaboración				

Lista de Reuniones				
Reuniones realizadas		Visitas de campo realizadas		
0		0		
Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Firma	<i>Alexandra Hernandez</i>			
	KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía			