

ACTA N°1

CONTRATO DE OBRA

X

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE SUMINISTRO

CONTRATO No: AD-1847-2025 DE 2025
CONTRATANTE: AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA - ADI
CONTRATISTA: CONSORCIO LIMPIEZA ARROYOS 2025
INTERVENTOR: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR
SUPERVISOR: JEAN CARLOS CORCHO SARIEGO
OBJETO: LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA DE ARROYOS, CANALES Y CAÑOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL: \$ 3.400.000.000,00
ADICIÓN No.1: \$ 605.700.236,00
VALOR ACUMULADO: \$ 4.005.700.236,00
PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIACIÓN: 10/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2025
PRORROGA 1: Hasta el 31 de marzo de 2026
PLAZO ACUMULADO: 3 MESES Y 21 DÍAS
PRORROGA 2: Hasta el 31 de mayo de 2026
PLAZO ACUMULADO: 5 MESES Y 21 DÍAS
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN: 31/05/2026
FECHA DE PRESENTE ACTA: 29/04/2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No. FECHA		MENORES		MAYORES		TOTAL A EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	LIMPIEZA DE CAUCE DE CANALES REVESTIDOS CON MINICARGADOR FRONTAL	HR	915,00	\$ 96.200,55	\$ 88.023.505,38			915,00	\$ 88.023.505,38	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2	LIMPIEZA DE CAUCE DE CANALES REVESTIDOS CON CARGADOR SOBRE LLANTAS.	HR	915,00	\$ 142.334,00	\$ 130.235.610,00			915,00	\$ 130.235.610,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3	EXTRACCION DE MATERIAL Y ACOPIO DE MATERIAL SEDIMENTADO CON RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA EN SECO O BAJO AGUA	HR	990,00	\$ 245.050,00	\$ 242.599.500,00			0,00	\$ 0,00	100,00	\$ 24.505.000,00	1.090,00	\$ 267.104.500,00
4	REMOCION Y RETIRO DE MATERIAL EN VOLQUETAS DEL MATERIAL SEDIMENTADO DEL ARROYO HASTA EL SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M3	14.627,00	\$ 138.000,00	\$ 2.018.526.000,00			0,00	\$ 0,00	1.512,71	\$ 208.754.115,38	16.139,71	\$ 2.227.280.115,38
5	MOVILIZACION DE EQUIPOS PARA LA LIMPIEZA DE ARROYOS Y CAÑOS	VIAJES	50,00	\$ 600.000,00	\$ 30.000.000,00			25,00	\$ 15.000.000,				

ACTA N°1

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (ADICIÓN No.2)						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No, FECHA		MENORES		MAYORES		TOTAL A EJECUTAR	
3	EXTRACCION DE MATERIAL Y ACOPIO DE MATERIAL SEDIMENTADO CON RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA EN SECO O BAJO AGUA	HR	0,00	\$ 245.050,00	\$ 0,00					351,00	\$ 86.012.550,00	351,00	\$ 86.012.550,00
4	REMOCION Y RETIRO DE MATERIAL EN VOLQUETAS DEL MATERIAL SEDIMENTADO DEL ARROYO HASTA EL SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M3	0,00	\$ 138.000,00	\$ 0,00					5.182,66	\$ 715.206.499,23	5.182,66	\$ 715.206.499,13
5	MOVILIZACION DE EQUIPOS PARA LA LIMPIEZA DE ARROYOS Y CAÑOS	VIAJES	0,00	\$ 600.000,00	\$ 0,00					18,00	\$ 10.800.000,00	18,00	\$ 10.800.000,00
6	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL CON JORNALES	JO	0,00	\$ 70.000,00	\$ 0,00					425,00	\$ 29.750.000,00	425,00	\$ 29.750.000,00
TOTAL OBRA:				\$ 3.061.307.873,86	\$ 0,00			\$ 233.299.115,38		\$ 1.075.028.164,61		\$ 3.923.476.923,06	
30 % ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD:				\$ 924.392.362,15	\$ 0,00			\$ 69.977.734,61		\$ 322.508.449,38		\$ 1.176.923.676,92	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL:				\$ 4.005.700.236,00	\$ 0,00			\$ 303.236.849,99		\$ 1.397.536.613,99		\$ 5.100.800.000,00	
						TOTAL ADICIONALES:		\$ 1.094.299.764,00				\$ 5.100.800.000,00	

Camilo Rodríguez
CAMILO ANDRÉS RODRIGUEZ BERMUDEZ
CONSORCIO LIMPIEZA ARROYOS 2025
CONTRATISTA

[Firma]
JESSE VILLACORRAL
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA – EDUBAR
INTERVENTOR

[Firma]
JOSE LUIS ROMERO ZAPATA
AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA – ADI
CONTRATANTE