

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 18
		FECHA:	16
			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Bucaramanga, 06/08/2026

AL: Señor Coronel (RA)
RUBIEL ELÍAS CAÑÓN CUERVO
 Director Regional Nororiente - Ordenador del Gasto

Con toda atención me permito enviar al señor (a) Sargento (RA) Flavio Emilio Medina Ríos, el informe de supervisión **No. 01** del contrato No. 011-026-2026 correspondiente al periodo del 01 al 31 julio de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 011-026-2025

CONTRATISTA: CONTROL Y GESTION AMBIENTAL S.A.S

OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO Y SUMINISTRO DE BOLSAS DE MUESTREO Y REACTIVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE

VALOR DEL CONTRATO: CUARENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MCTE (\$48.062.910,00) INCLUIDO IMPUESTOS.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Se estima plazo de ejecución a 31 de DICIEMBRE de 2026 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.

TIPO MODIFICACION	
Reducción	N/A
Adición	N/A
Prorroga	N/A

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 2 de 18	
		FECHA:	16	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

N°	DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	
		ENTREGABLE	JULIO
1	Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales.	A la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto contractual.	CUMPLE
2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato y en caso de incumplimiento, deberá obtener la ampliación, renovación o restablecer el valor de la garantía u otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del CONTRATISTA.	Las pólizas requeridas fueron adquiridas por el contratista, debidamente aprobadas por la entidad y publicadas en la plataforma transaccional secop ii.	CUMPLE
3	Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual, en caso de no contarse con la documentación exigida completa, que dificulte al supervisor la presentación de los informes de supervisión, no se dará inicio al trámite de pago correspondiente.	Informe de supervisión	CUMPLE
4	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	A la fecha el contratista ha cumplido con el cronograma de toma de muestras (Anexo 1)	CUMPLE
5	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	Informe de supervisión	CUMPLE
6	Aprobar el contrato y sus modificaciones, así como subir las facturas oportunamente en el SECOP II cumpliendo con los requisitos que exige el artículo 615 del Estatuto Tributario.	El contratista aprobó el contrato en secop ii y realizo el cargue de las facturas. (Anexo 2)	CUMPLE
7	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.	Acta de recibo de satisfacción (Anexo 3)	CUMPLE
8	Cancelar sus obligaciones en seguridad social y aportes parafiscales como Cotizante.	Planilla y comprobante de pago de	CUMPLE

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 3 de 18	
		FECHA:	16	07
				

	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCION	
Nº	OBLIGACIONES	ENTREGABLE	JULIO
		seguridad social. (Anexo 4)	
9	Realizar cruce mensual de cartera (circularización), con la tesorería de regional de acuerdo a formato establecido por la Agencia Logística el cual es enviado por correo electrónico.	En el presente periodo no se ha realizado el pago al contratista por parte de la entidad.	CUMPLE
10	Cumplir con las especificaciones de cantidad, análisis a realizar y norma que rige el proceso de estos resultados	A la fecha el contratista cumple con Especificaciones técnicas.	CUMPLE
11	Garantizar la calidad de los análisis realizados y la reserva de los mismos únicamente a cargo de la entidad contratante	Resultados microbiológicos	CUMPLE
12	Realizar los muestreos en el lugar que le solicite la entidad.	El contratista ha dado cabal cumplimiento al Cronograma	CUMPLE
13	Que en el caso donde el proponente subcontrate alguno de los servicios requeridos, debe igualmente presentar los soportes anteriormente mencionados del laboratorio subcontratado y el vínculo comercial y/o contractual, junto con toda la documentación exigida en los documentos precontractuales.	Informe de Supervisión	CUMPLE
14	El contratista debe realizar la entrega de los resultados de los análisis dentro de los diez días calendario, posteriores a la toma de la muestra, en las instalaciones de la Regional Nororiente Calle 31 #33a-80, Barrio Galán, de acuerdo al cronograma autorizado.	Resultados análisis fisicoquímicos y microbiológicos (Anexo 6)	CUMPLE
15	En caso de que una muestra no sea realizada dentro de las fechas estipuladas en el cronograma elaborado por el supervisor del contrato, el contratista debe realizar la respectiva toma dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha establecida, justificando por escrito porque no se realizó la misma en el cronograma estipulado, para la Entidad es potestativa la realización o no del inicio del debido proceso por incumplimiento	Informe supervisión	N/A
16	Realizar con mayor diligencia, responsabilidad y a cargo de personal idóneo los muestreos de acuerdo a lo solicitado por la entidad.	Informe de supervisión	CUMPLE
17	Acreditar conforme lo establece 2.2.1.2.4.2.17 del decreto 1860 de 2021, en la ejecución del contrato la participación de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de	Certificado	CUMPLE

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN
CÓDIGO: CT-FO-11	
VERSIÓN No. 03	Página 5 de 18
FECHA:	16 07 2025



OPERACIÓN LOGÍSTICA	
TOMA DE MUESTRAS	ÁREA FUNCIONAL: CACERES BUCARAMANGA
SECCIONES: VIGILANCIA	RESPONSABLE: J. FERNANDO GARCIA AGUIRRE
FECHA: 16 07 2025	FECHA TOMA DE MUESTRAS: 16/07/2025
TIPO MUESTREO	1º TRIMESTRE
AGUA	2º TRIMESTRE
PROCESOS (CARNES, HUEVOS, PASTAS, etc.)	3º TRIMESTRE
CEREALES (ARROZ, PASTA)	4º TRIMESTRE
FRUTAS	5º TRIMESTRE
GRANOS (ARROZ, LENTEJA, FRIJOLES, etc.)	6º TRIMESTRE
LEGUMES	7º TRIMESTRE
MANTEQUILLAS, MARGARINAS, etc.	8º TRIMESTRE
SUPERFICIES, EQUIPOS, etc.	9º TRIMESTRE
ANEXOS	10º TRIMESTRE

COMEDOR DE BARRANCABERMEJA



GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **6** de **18**

FECHA:

16

07

2025





CGA
COMISIÓN GENERAL DE
NIT. REG. 023.504 REGIMEN COM. A.F.

☎ 607 655 7710 - 607 671 7779
☎ 312 222 1517
Calle 12 No. 16-40 Barrio Comunas
Bucaramanga - Santander
www.contrategyestionambiental.com

Nº 21596
CÓDIGO 00000000000000000000

ACTA DE MUESTRAS

FECHA: 16/11/2026

UBICACION: GRUPO S.

CARTEL: _____

INFORMACIÓN BÁSICA

PROYECTO: Alf. mangua

CLIENTE: Alf. mangua

PROYECTOS: _____

MODULO DEL MUESTREO: _____

FECHA: 16/11/2026

UBICACION: GRUPO S.

CARTEL: _____

PROYECTO: Alf. mangua


CLIENTE: Alf. mangua

PROYECTOS: _____

MODULO DEL MUESTREO: _____

INFORMACION DE MUESTRAS

ID	FECHA	IDENTIFICACION DE MUESTRA	LUGAR DE MUESTREO	MUESTREO		ANÁLISIS		ESTADO	OBSERVACIONES
				CL	SP	CL	SP		
1	16/11/2026	A. Detachable - Lento Canna	70.793225						
2	16/11/2026	A. Detachable - Lento Canna	70.793225						
3	16/11/2026	A. Detachable - Lento Canna	70.793225						
4	16/11/2026	A. Detachable - Lento Canna	70.793225						
5	16/11/2026	A. Detachable - Lento Canna	70.793225						
6	16/11/2026	A. Detachable - Lento Canna	70.793225						
7	16/11/2026	A. Detachable - Lento Canna	70.793225						
8	16/11/2026	A. Detachable - Lento Canna	70.793225						
9	16/11/2026	A. Detachable - Lento Canna	70.793225						
10	16/11/2026	A. Detachable - Lento Canna	70.793225						



PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN
CÓDIGO: CT-FO-11	
VERSIÓN No. 03	Página 7 de 18
FECHA:	16 07 2025


 607 657 7710 - 607 671 1779
 314 222 1517
 Calle 12 No. 16-40 Barrio Comuneros
 Bucaramanga - Santander
 www.controlygestionambiental.com

Nº 21899

ACTA TOMA DE MUESTRAS

INFORMACIÓN BÁSICA

CIUDAD: Almora FECHA: 16/7/2025 HORA: 11:30
 EMPRESA: Almora - Noroeste DIRECCIÓN: Baspe S. NIT: _____
 CONTACTO: _____ CARGO: _____ TELÉFONO: _____
 MOTIVO DEL MUESTREO: _____ PUNTUAL: ☒ COMPLETO: _____

INFORMACIÓN DE MUESTRAS


ORDEN	IDENTIFICACIÓN DE MUESTRA	LUGAR DE MUESTREO	PARÁMETROS EN SITU										
			CL	pH	T°	Cond.	Cl. T.	Temperatura	Visión	No. unidades	Medidas	Observaciones	
1	Ensalada - Tomate - Cebolla												
2	Ensalada - Tomate - Cebolla												
3	Ensalada - Tomate - Cebolla												
4	Ensalada - Tomate - Cebolla												
5	Bebida - Jugo Naranja												
6	Bebida - Jugo Naranja												
7	Bebida - Jugo Naranja												
8	Bebida - Jugo Naranja												

CONTROLES Y GESTIÓN AMBIENTAL

NOMBRE: Alexander Gomez Gonzalez CLIENTE: Almora Catering Bucaramanga
 CARGO: Gerente FIRMA: [Firma]
 FECHA: 16/07/2025



COMEDOR SOCORRO



GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **8** de **18**

FECHA:


16

07

2025

[illegible]

PANADERIA

[illegible]



CONSEJO GUAYANÉS DE ASESORIA FISCAL, S.A.
RIT. 200 026 366 - REGÍSTRAR COMERCIO

☒ 5 607 557 7710 - 607 671 7779
☒ 314 222 1511
 Calle 12 No. 16-40 Barrio Comunes
 Pinaromonte - Santander
www.controlguayanasambtel.com

Nº 21900

FECHA DE EMISIÓN: 12/06/2012

ACTA DE REUNIÓN DE MUJESTRAS

INFORMACIÓN BÁSICA

CABECERA:	<i>B. Maracaibo</i>	FECHA:	12/06/2012	HORA:	17:30
ASISTENTE:	<i>Maria Norberto</i>	UBICACIÓN:	<i>Caracas</i>	TELÉFONO:	
CONTACTO:		TELÉFONO:		TELÉFONO:	
INFORMACIÓN DEL MUJESTRAO: ☐ INFORMACIÓN DE MUJESTRAS ☒					

INFORMACIÓN DE MUJESTRAS

Nº	IDENTIFICACIÓN DE MUJESTRA	LUGAR DE MUJESTRA	CATEGORIZACIÓN DE MUJESTRA				Nº DE MUJESTRA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN
			CL. 1º	CL. 2º	CL. 3º	CL. 4º			
1	Manipulador - Producción								
2	Manipulador - Producción								
3	Manipulador - Producción								
4	Manipulador - Producción								
5	Manipulador - Producción								
6	Manipulador - Producción								
7	Manipulador - Producción								
8	Manipulador - Producción								
9	Manipulador - Producción								
10	Manipulador - Producción								
11	Manipulador - Producción								
12	Manipulador - Producción								
13	Manipulador - Producción								
14	Manipulador - Producción								
15	Manipulador - Producción								
16	Manipulador - Producción								
17	Manipulador - Producción								
18	Manipulador - Producción								
19	Manipulador - Producción								
20	Manipulador - Producción								
21	Manipulador - Producción								
22	Manipulador - Producción								
23	Manipulador - Producción								
24	Manipulador - Producción								
25	Manipulador - Producción								
26	Manipulador - Producción								
27	Manipulador - Producción								
28	Manipulador - Producción								
29	Manipulador - Producción								
30	Manipulador - Producción								
31	Manipulador - Producción								
32	Manipulador - Producción								
33	Manipulador - Producción								
34	Manipulador - Producción								
35	Manipulador - Producción								
36	Manipulador - Producción								
37	Manipulador - Producción								
38	Manipulador - Producción								
39	Manipulador - Producción								
40	Manipulador - Producción								
41	Manipulador - Producción								
42	Manipulador - Producción								
43	Manipulador - Producción								
44	Manipulador - Producción								
45	Manipulador - Producción								
46	Manipulador - Producción								
47	Manipulador - Producción				</				

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 9 de 18	
	FECHA:	16	07	

El técnico encargado de tomar las muestras en las diferentes unidades de negocio la Regional Nororiente fue el señor: Fabián Manríquez.

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

Nº	Tipo	Descripción	Tratamiento/Control a ser implementado	Periodicidad
1	Económico	La fluctuación de los precios de los insumos	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda	Por evento
2		Tendencia Inflacionaria	Analizar mediante estudio del sector la tendencia inflacionaria a que el contrato podría estar sujeto, y establecer requisitos financieros a los proponentes, que garanticen que la ejecución del contrato continúe sin inconvenientes.	Por evento
3		Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	Por evento
4		Ofertas artificialmente bajas	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, que refiere a la garantía de seriedad de la oferta.	Por evento
5	Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Diario
6	Operacional	Incumplimiento, cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones del contratista	Establecer la forma de pago conforme a la prestación del servicio y añadir garantía de cumplimiento.	Diario
7		Falta de calidad de los bienes y/o servicios contratados	Requerir previa cancelación de las facturas del contratista el pago de los aportes al SGSSS y SGSST al día, y establecer garantía que mitigue el riesgo.	Diario
8		Incumplimiento en el pago de prestaciones sociales a los trabajadores	Establecer la forma de pago conforme a la prestación del servicio y añadir garantía de calidad del servicio y/o bienes. Obligatorio: Garantía de responsabilidad civil extracontractual.	Diario
9		Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato	Diario
10		Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	De conformidad con los plazos del contrato
11		No suscripción del contrato por parte del contratista	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente	Por Evento
12		Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	Por Evento
13		Falta de expedición del registro presupuestal	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	Por Evento
14		Incumplimiento de la publicación del contrato	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	Semanal
15		Liquidación del contrato de manera oportuna	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	Semestral
16	Financiero	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas.	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista.	En cada proceso contractual
17	Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad .	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Mensual
18	De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.	Valorización de las afectaciones y aplicación de los tramites, técnicos, jurídicos y financieros necesarios.	Por evento
19	Ambiental	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos	Por Evento

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	VERSIÓN No. 03 Página 10 de 18	
		FECHA:	16	07
		2025		



Nº	Tipo	Descripción	Tratamiento/Control a ser implementado	Periodicidad
20	Contratación	Actos de Corrupción que Generen acciones para el favorecimiento de contratistas	Acompañamiento del área jurídica del procedimiento a seguir desde el ámbito legal.	De acuerdo a la publicación de los procesos

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$48.062.910.00				
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)	
FE 6551	28-07-2026	\$12.905.550.00	\$35.157.360	050-DIADQ-DIPER-2025	

Porcentaje cumplimiento Avance 26.85%

Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique) N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A

8. INFORMACIÓN AIU N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

- Anexo 1: Cronograma
- Anexo 2: Pantallazo cargue Facturación Secop ii
- Anexo 3: Acta de recibo
- Anexo 4: Planilla y pse de pago de Parafiscales.
- Anexo 5: Resultados de exámenes microbiológicos.(Expediente físico)
- Anexo 6: Certificado conforme lo establece 2.2.1.2.4.2.17 del decreto 1860 de 2021.
- Anexo 7: Resolución acreditación del Ideam.

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03			Página 12 de 18
		FECHA:	16		07

ANEXOS

ANEXO 1

CADS 16/07/2026	
Producto	Cantidad
Panela	1
Harina de trigo	5
Granos	5
Arroz	5
frotis manipulador	1
Ambiente	3
Enlatado (Esterilidad comercial)	3

COMEDOR BUCARAMANGA 16/07/2026	
Producto	Cantidad
Agua potable (MB-FQ)	1
Proteína	5
Bebida	5
Frotis manipulador	1
Frotis superficie	1
Ambiente	1

COMEDOR BARRANCABERMEJA 17/07/2026	
Producto	Cantidad
Agua potable (MB-FQ)	1
Proteína	5
Bebida	5
Frotis manipulador	1
Frotis superficie	1
Ambiente	1

PANADERIA 16/07/2026	
Producto	Cantidad
Harina de trigo	1
Frotis manipulador	1
frotis superficie	2
Ambiente	1
Producto panaderia MB-FQ	1
Producto panaderia - TN	1
ELABORACIÓN DE TABLA NUTRICIONAL PRODUCTO TERMINADO PANADERIA	1
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS PARA PAN (Resolución 1407 de 2022, numeral 8.1) (Recuento de Escherichia coli, Mohos y Levaduras)	1

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

TÍTULO

INFORME DE
SUPERVISIÓN

CÓDIGO: CT-FO-11

VERSIÓN No. 03

FECHA:

16

07

2025



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por la Defensa Social, Empresarial y Comunitaria

Página 13 de 18

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS PARA COMIDAS, BEBIDAS Y PLATOS PREPARADOS LISTOS PARA CONSUMO Y PARA SERVIDO DIRECTAMENTE AL PÚBLICO (Resolución 1407 de 2022, numeral 14.1) (Recuento de Escherichia coli, Staphylococcus aureus coagulasa positiva, Recuento de Bacillus cereus, Detección de Salmonella spp, Detección de Listeria monocytogenes)	1
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS PARA PAN (NTC 1363) (Humedad, Grasa, Proteína, Fibra)	1
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS PARA PAN (NTC 1363) Mohos y Levaduras	1
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS PARA PAN CON RELLENO, COBERTURAS O AMBOS (NTC 1363) (Recuento de Escherichia coli, Recuento de Bacillus cereus, Mohos y Levaduras, Staphylococcus aureus coagulasa positiva, Detección de Salmonella spp)	1

COMEDOR SAN VICENTE 17/07/2026	
Producto	Cantidad
Agua potable (MB-FQ)	1
Proteína	5
Bebida	5
Frotis manipulador	1
Frotis superficie	1
Ambiente	1

COMEDOR SOCORRO	
Producto	
Agua potable (MB-FQ)	
Proteína	
Bebida	
Frotis manipulador	
Frotis superficie	
Ambiente	

ANEXO 2

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

Ejecución del Contrato

Porcentaje

Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	FE 6551	29/07/2025 10:34 AM (UTC -5 horas)	28/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	10.845.000 COP	12.905.550 COP	12.905.550 COP	Aprobado

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	48.062.910,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	12.905.550,00 COP	26,85%	-
Valor facturado pendiente de pago:	12.905.550,00 COP	26,85%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	48.062.910,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	48.062.910,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **14** de **18**

FECHA:

16

07

2025



ANEXO 3

CÓDIGO 01-PO-01		Gestión de la Contratación		Versión 02		Página 1 de 2	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		FECHA: 24		27		2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:		011-025-2016		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		15/06/2020	
OBJETO DEL CONTRATO:		PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO Y SUMINISTRO DE BOLSAS DE MUESTREO Y REACTIVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NOROCCIDENTE					
CONTRATISTA:		CONTROL Y GESTIÓN AMBIENTAL SAS					
DIRECCIÓN:		BOGOTÁ 100-6					
REPRESENTANTE LEGAL:		VICTOR RAFAEL GUTIERREZ TORRES					
INTERVENIENDO:		SA					
SUPERVISOR:		RD MAYRA ELSSETH DIAZ GUTIERREZ					
FECHA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		24/06/2024					
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2024					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	24/07/2024	HORA:	15:00 HR	ENTREGA PARCIAL N°:	2	ENTREGA TOTAL:	
CUBICACIÓN/DIR:	BUCARAMANGA	DIRECCIÓN:		CALLE 31 NO. 39A-60			
ENTIDAD/EMPRESA:		NOMBRE:		CARGO:		EN CALIDAD DE:	
CONTROL Y GESTIÓN AMBIENTAL SAS		VICTOR RAFAEL GUTIERREZ		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		RD MAYRA ELSSETH DIAZ GUTIERREZ		PROFESIONAL DE DEFENSA		SUPERVISORA	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:							
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SI HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCREMINADOS A CONTINUACIÓN:							
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	% IVA	V/TOTAL		
1	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE PANDELA BLOQUE (MOHOS Y LEVADURAS) (NIT 1407)	1	COP 59.500	19%	COP 59.500		
2	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE HARINA DE TRIGO (MOHOS Y LEVADURAS, E. COLI, BACILLUS CEREUS, SALMONELLA SPP) (Resolución 1407 de 2022)	6	COP 145.750	19%	COP 852.500		
3	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE HARINA PRECOCIDA DE MAÍZ (MOHOS Y LEVADURAS, E. COLI, BACILLUS CEREUS, SALMONELLA SPP) (Resolución 1407 de 2022)		COP 145.750	19%	COP		
4	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE GRANOS (ARROZ, FRUJO, LENTEJA) (MOHOS Y LEVADURAS, Resolución 1407 de 2022)	10	COP 30.270	19%	COP 352.700		
5	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE SARDINAS, ATÚN, O JAMONETA (ESTERILIDAD COMERCIAL, Resolución 2195 de 2016)	3	COP 535.500	19%	COP 1.406.500		
6	ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO DE AGUA (PH, ALCALINIDAD TOTAL, HIERRO TOTAL, CLORURO RESIDUAL, LIBRE, NITRITOS, OXÍGENO TOTAL, COLOR, OXÍGENO TURBIDEZ, CONDUCTIVIDAD, CALORÍO Y CLORURO) (Resolución 21150007, Decreto 10750007)	4	COP 95.770	19%	COP 395.000		
7	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA (RECuento TOTAL DE MESÓFILOS, COLIFORMES TOTALES, E-COLI) (Resolución 21150007, Decreto 10750007)	4	COP 71.400	19%	COP 285.600		
8	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE ALIMENTO PREPARADO (jamón, queso y carne) (RECuento TOTAL DE MESÓFILOS, COLIFORMES TOTALES, COLIFORMES FECALES, S. AUREUS, CONJUGASAS (+), SALMONELLA) (Decreto 3075007, Resolución 24140013, NTC 1326)	20	COP 39.250	19%	COP 1.785.000		
9	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE ENSALADAS (COLIFORMES TOTALES, COLIFORMES FECALES, IDENTIFICACIÓN DE SALMONELLA) NORMA INVIMA	20	COP 71.400	19%	COP 1.428.000		
10	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE BEBIDAS (RECuento TOTAL DE MESÓFILOS, COLIFORMES TOTALES, COLIFORMES FECALES, ESPORAS DE BACILLUS SUBTILIS, BACILLUS CEREUS, MOHOS Y LEVADURAS) INVIMA para refresco (Res. 1950001)	20	COP 53.300	19%	COP 1.606.000		
11	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE MAMPALGONES (E. COLI, COLIFORMES FECALES, S. AUREUS POSITIVO) (Decreto 3075007)	6	COP 59.500	19%	COP 357.000		
12	ANÁLISIS DE SUPERFICIES Y EQUIPOS (RECuento TOTAL DE MESÓFILOS, COLIFORMES TOTALES, COLIFORMES FECALES, MOHOS Y LEVADURAS) INVIMA	6	COP 39.300	19%	COP 257.000		
13	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE AMBIENTES (RECuento MOHOS Y LEVADURAS, RECuento DE MESÓFILOS) (Decreto 3075007)	8	COP 47.600	19%	COP 360.800		
14	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO PARA PRODUCTO TERMINADO PANADERIA (MOHOS Y E. COLI) (Resolución 1407 de 2022)	1	COP 39.270	19%	COP 39.270		
15	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO PARA EMPAQUE PLÁSTICO PANADERIA (Resolución 1407 de 2022)		COP 65.450	19%	COP		
16	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO PARA PRODUCTOS GRASOS PANADERIA (MOHOS Y MESÓFILOS, E. COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS POSITIVO, SALMONELLA SPP, LISTERIA MONOCYTOGENES) (Resolución 1407 de 2022)		COP 238.000	19%	COP		
17	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO PARA AZÚCAR PANADERIA (MOHOS Y MESÓFILOS, E. COLI, LEVADURAS, COLIFORMES TOTALES, Resolución 1407 de 2022)		COP 142.750	19%	COP		
18	ELABORACIÓN DE TABLA NUTRICIONAL PRODUCTO TERMINADO PANADERIA	1	COP 2.555.000	19%	COP 2.555.000		
19	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS PARA PAN (Resolución 1407 de 2022, numeral 6.1) (Presencia de Escherichia coli, Mohos y Levaduras)	1	COP 65.450	19%	COP 65.450		
20	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS PARA PAN (Resolución 1407 de 2022, numeral 6.1) (Presencia de Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella spp, Listeria monocytogenes)		COP 178.500	19%	COP		
21	ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS PARA PAN (NTC 1363) (Humedad, Cerasa, Proteína, Fibra)	1	COP 140.650	19%	COP 168.650		
22	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS PARA PAN (NTC 1363) (Mohos y Levaduras)	1	COP 35.200	19%	COP 35.200		
23	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **15** de **18**

FECHA:

16

07

2025



PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 5 de 2	
ACTA DE ENTREGA V/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN: 02		FECHA: 16 7 2024	
24	BOLSA CIERRE HERMETICO 10 x 14 CM (medidas mínimas) Paquete x 100 UND		COP 18.710	39%	COP 0
25	PASTILLAS DPD IN CLORO LIBRE (Sobre 10 pastillas)		COP 15.470	19%	COP 0
26	PASTILLAS ROJO PHENOL PH (Sobre 10 pastillas)		COP 15.470	19%	COP 0
27	KIT COMPADOR DE PRUEBA DPD - PASTILLAS		COP 71.420	19%	COP 0
FE 6551		VALOR SIN I.V.A			COP 10.945.200.00
		VALOR I.V.A			COP 2.060.550.00
					COP 12.905.750.00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN LA CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			8.00	COP 0	COP 0
			8.00	COP 0	COP 0
			8.00	COP 0	COP 0
			8.00	COP 0	COP 0
	(Indique los fltes que sean relevantes)		8.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Explotación			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
	I.V.A / Utilidades		9%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TÉCNICA:	☐
				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	☐
NORMA TÉCNICA:	☐	CUÁL:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	☐	donde se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INDICADORES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	donde se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☒	donde se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TIPO DE RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
CONTROL Y GESTIÓN AMBIENTAL SAS	VICTOR RAFAEL GUTIERREZ TORES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	FO. MAYRA LISSETH DIAZ GUTIERREZ	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISORA		

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **16** de **18**

FECHA:

16

07

2025



ANEXO 4:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA													
TIPO IDENTIFICACIÓN		NIT		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		CONTROL Y GESTIÓN AMBIENTAL, S.A.S		BOGOTÁ		NÚMERO PLANILLA		PERÍODO COTIZACIÓN		OTROS		MES		jula AÑO		2025		E-EMPLEADOS	
NOMBRE D-RAZÓN SOCIAL		SUCRAMANSA		DEPARTAMENTO		SANTANDER		SANTANDER		602483778		2025		PERÍODO COTIZACIÓN SALDO		MES		jula AÑO		2025		E-EMPLEADOS	
DIRECCIÓN		CALLE 12 N 16-40		TELEFONO		D-EMPLOYER		D-EMPLOYER		0		20250704		PERÍODO COTIZACIÓN SALDO		MES		jula AÑO		2025		E-EMPLEADOS	
TIPO APORTANTE		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA		S-EMPLEADOR		S-EMPLEADOR		2-3-BARRIGA MAY JUN		20250704		PERÍODO COTIZACIÓN SALDO		MES		jula AÑO		2025		E-EMPLEADOS	
FORMA DE PRESENTACIÓN		SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA		SUCURSAL / DEPENDENCIA		SUCURSAL / DEPENDENCIA		2-3-BARRIGA MAY JUN		20250704		PERÍODO COTIZACIÓN SALDO		MES		jula AÑO		2025		E-EMPLEADOS	
APORTANTE EXONERADO PASO APORTES SALUD, BENA E CSF (REFORMA TRIBUTARIA)		SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA		SUCURSAL / DEPENDENCIA		SUCURSAL / DEPENDENCIA		2-3-BARRIGA MAY JUN		20250704		PERÍODO COTIZACIÓN SALDO		MES		jula AÑO		2025		E-EMPLEADOS	
TOTAL APORTES A PENSION																							
CÓDIGO		ADMINISTRADORA		NOMBRE		No. COTIZANTES		COTIZACIÓN		VALOR		TOTAL APORTES		VALOR PAGADO		TOTAL APORTES		VALOR PAGADO		TOTAL APORTES		VALOR PAGADO	
00001		SUCRAMANSA		SANTANDER		1		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100	
00002		SUCRAMANSA		SANTANDER		1		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100	
SUB-TOTALES																							
TOTAL APORTES A SALUD																							
CÓDIGO		ADMINISTRADORA		NOMBRE		No. COTIZANTES		COTIZACIÓN		VALOR		TOTAL APORTES		VALOR PAGADO		TOTAL APORTES		VALOR PAGADO		TOTAL APORTES		VALOR PAGADO	
00001		SUCRAMANSA		SANTANDER		1		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100	
00002		SUCRAMANSA		SANTANDER		1		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100	
SUB-TOTALES																							
TOTAL APORTES A RESERVA PROFESIONAL																							
CÓDIGO		ADMINISTRADORA		NOMBRE		No. COTIZANTES		COTIZACIÓN		VALOR		TOTAL APORTES		VALOR PAGADO		TOTAL APORTES		VALOR PAGADO		TOTAL APORTES		VALOR PAGADO	
00001		SUCRAMANSA		SANTANDER		1		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100	
00002		SUCRAMANSA		SANTANDER		1		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100	
SUB-TOTALES																							
TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR																							
CÓDIGO		ADMINISTRADORA		NOMBRE		No. COTIZANTES		COTIZACIÓN		VALOR		TOTAL APORTES		VALOR PAGADO		TOTAL APORTES		VALOR PAGADO		TOTAL APORTES		VALOR PAGADO	
00001		SUCRAMANSA		SANTANDER		1		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100	
00002		SUCRAMANSA		SANTANDER		1		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100		1.138.100	
SUB-TOTALES																							

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES											
IDENTIFICACIÓN	NOMBRE			TIPO			SALARIO			TIPO DE APORTES			PERÍODO			VALOR			TOTAL APORTES		
00001	SUCRAMANSA			SANTANDER			1.138.100			SANTANDER			1.138.100			1.138.100			1.138.100		
00002	SUCRAMANSA			SANTANDER			1.138.100			SANTANDER			1.138.100			1.138.100			1.138.100		
00003	SUCRAMANSA			SANTANDER			1.138.100			SANTANDER			1.138.100			1.138.100			1.138.100		
00004	SUCRAMANSA			SANTANDER			1.138.100			SANTANDER			1.138.100			1.138.100			1.138.100		
00005	SUCRAMANSA			SANTANDER			1.138.100			SANTANDER			1.138.100			1.138.100			1.138.100		
00006	SUCRAMANSA			SANTANDER			1.138.100			SANTANDER			1.138.100			1.138.100			1.138.100		
00007	SUCRAMANSA			SANTANDER			1.138.100			SANTANDER			1.138.100			1.138.100			1.138.100		
00008	SUCRAMANSA			SANTANDER			1.138.100			SANTANDER			1.138.100			1.138.100			1.138.100		
00009	SUCRAMANSA			SANTANDER			1.138.100			SANTANDER			1.138.100			1.138.100			1.138.100		
00010	SUCRAMANSA			SANTANDER			1.138.100			SANTANDER			1.138.100			1.138.100			1.138.100		
00011	SUCRAMANSA			SANTANDER			1.138.100			SANTANDER			1.138.100			1.138.100			1.138.100		
00012	SUCRAMANSA			SANTANDER			1.138.100			SANTANDER			1.138.100			1.138.100			1.138.100		
00013	SUCRAMANSA			SANTANDER			1.138.100			SANTANDER			1.138.100			1.138.100			1.138.100		
00014	SUCRAMANSA			SANTANDER			1.138.100			SANTANDER			1.138.100			1.138.100			1.138.100		
00015	SUCRAMANSA			SANTANDER			1.138.100			SANTANDER			1.138.100			1.138.100			1.138.100		
00016	SUCRAMANSA			SANTANDER			1.138.100			SANTANDER			1.138.100			1.138.100			1.138.100		
00017	SUCRAMANSA			SANTANDER			1.138.100			SANTANDER			1.138.100			1.138.100			1.138.100		
00018	SUCRAMANSA			SANTANDER			1.138.100			SANTANDER			1.138.100			1.138.100			1.138.100		
00019	SUCRAMANSA			SANTANDER			1.138.100			SANTANDER			1.138.100			1.138.100			1.138.100		
00020	SUCRAMANSA			SANTANDER			1.138.100			SANTANDER			1.138.100			1.138.100			1.138.100		
00021	SUCRAMANSA			SANTANDER			1.138.100			SANTANDER			1.138.100			1.138.100			1.138.100		
00022	SUCRAMANSA			SANTANDER			1.138.100			SANTANDER			1.138.100			1.138.100			1.138.100		
00023	SUCRAMANSA			SANTANDER			1.138.100			SANTANDER			1.138.100			1.138.100			1.138.100		
00024	SUCRAMANSA			SANTANDER			1.138.100			SANTANDER			1.138.100			1.138.100			1.138.100		
00025	SUCRAMANSA			SANTANDER			1.138.100			SANTANDER			1.138.100			1.138.100			1.138.100		
00026	SUCRAMANSA			SANTANDER			1.138.100			SANTANDER			1.138.100			1.138.100			1.138.100		
00027	SUCRAMANSA			SANTANDER			1.138.100			SANTANDER			1.138.100			1.138.100			1.138.100		
00028	SUCRAMANSA			SANTANDER			1.138.100			SANTANDER			1.138.100			1.138.100			1.138.100		

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03 Página 17 de 18		
		FECHA:	16	

23/7/26, 21:26

BBVA Colombia


PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD	
Empresa:	SOI ACH
N° Confirmación:	6091
Fecha:	2026/07/24
N° cuenta a debitar:	0013-0355-00-0100017013
Valor:	5,237,900.00
Referencia:	10.80.25.153
SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE Imprimir Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.	

Anexo 5 –Resultados allegados al expediente fisico

Anexo 6- Se anexa registro que la persona vinculada laboralmente por el contratista se encuentra clasificada en pobreza moderada.



9:25

social.dnp.gov.co

TIPO DE DOCUMENTO

Cédula de ciudadanía

NÚMERO DE DOCUMENTO

13743286

Consultar

RUI

FRANCISCO JAVIER AMADO CUMPLIDO

46 años · Masculino

BUCARAMANGA — SANTANDER

CLASIFICACIÓN RUI

B07

Pobreza moderada

Fuente: RSH

DATOS PERSONALES

Número de Documento 13743286

Nacionalidad Colombiana

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03 Página 18 de 18		
		FECHA:	16	

ANEXO 7- Resolución de Acreditación expedida por la IDEAM (Documento completo anexo en expediente físico)



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM

RESOLUCIÓN N.º 1531 del 05 de diciembre de 2025

“Por la cual se otorga la acreditación para producir información cuantitativa física, química y biótica, a la sociedad **CONTROL Y GESTION AMBIENTAL S.A.S.**, identificada con N.I.T. 900.023.598-6, y se adoptan otras determinaciones”.

LA SUBDIRECTORA DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en el Decreto 291 de 2004, artículo 5, el artículo 2.2.8.9.1.5 del Decreto 1076 de 2015, la Resolución No. 0104 del 28 de enero de 2022 y la Resolución No. 0510 del 26 de abril de 2023 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM