

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

• DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO	
Unidad y/o Dependencia	DISAT
Fecha del informe	Día: 06 Mes: 08 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: julio Año: 2026
Número de Contrato	059-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista	DOSIMETRICAL S.A.S.
Objeto	“Servicio técnico especializado de dosimetrías radiación ionizante en los sitios expuestos a radiación parte operativa de radares y mantenimiento de motores de las Unidades Aéreas y lectura de los resultados de la medición, conforme a ficha técnica”
Valor del Contrato	\$8.910.000,00
Fecha Suscripción	Día: 04 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 10 Año: 2026
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: El primer pago, correspondiente hasta al 50% del valor total del contrato, se justifica una vez se reciba a satisfacción el primer informe de medición y se verifique la segunda entrega de dosímetros para muestreo. Estas actividades constituyen al avance técnico del contrato, ya que permiten: • Confirmar el inicio efectivo de las actividades de medición. • Confirmar el inicio efectivo de las actividades de medición. • Garantizar la disponibilidad de los equipos necesarios para la continuidad del muestreo. • Verificar el cumplimiento de los entregables establecidos en la fase inicial. Cumplidas estas condiciones, el pago se realizará con cargo al PAC del mes de septiembre de 2026, conforme a la programación financiera prevista. Este pago asegura la continuidad operativa del contrato y respalda el cumplimiento del cronograma de actividades. Segundo Pago: Se cancelará el valor del saldo del contrato, con cargo a PAC del mes de DICIEMBRE DE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2027, una vez recibidos a satisfacción el segundo informe de medición.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

• **CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO**

Registro Presupuestal	No.: 429726 Dia: 06 Mes: 05 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras	No.: Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 07 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución	Dia: 13 Mes: 05 Año: 2026

• **MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES**

NO APLICA.

• **PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
SALOME MONTOYA URAN	Coordinadora de operaciones	Curso Protección radiológica
DOSCAL AMPARO ISAZA C	Coordinación administrativa	Ingeniera Agroindustrial

• **ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)**

A la fecha se ha ejecutado un 76% de ejecución de acuerdo con el cronograma establecido:

ACTIVIDAD	FECHA	CUMPLIMIENTO		
		PROYECTADO	EJECUTADO	
			FÍSICO	TIEMPO
Reunión acta inicio contrato	13 de mayo del 2026	12%	12%	12%
Capacitación e inducción supervisores y responsables	13 de mayo del 2026	12%	12%	12%
Envío DOSIMETROS UMAS primer periodo	14 de mayo del 2026	12%	12%	12%
Confirmación inventario de dosímetros personales 2do periodo	16 de junio del 2026	6%	6%	6%
Entrega primer informe resultados por DOSIMETRICAL	14 de julio de 2026	6%	6%	6%
Envío DOSIMETROS a las UMAS segundo periodo	1 de julio de 2026	16%	16%	16%
Devolución dosímetros primer periodo al laboratorio	1 de julio de 2026	6%	6%	6%
Plazo envío evidencia de recepción y distribución	8 de julio de 2026	6%	6%	6%

Avance Físico:

- Conforme a lo evidenciado y documentado en el Informe de Supervisión correspondiente al mes de julio de 2026, se realizó la recepción del primer informe de resultados presentado por la empresa contratista. Así mismo, la empresa contratista efectuó el envío de los 99 dosímetros correspondientes al segundo periodo de medición, los cuales fueron distribuidos a cada una de las Unidades Militares Aéreas (UMA), de conformidad con lo establecido en la ficha técnica.

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

TABLA DE DISTRIBUCION DE DOSIMETROS		
UNIDAD FAC	Dosímetros personales por periodo de muestreo.	Dosímetros ambientales por periodo de muestreo
CACOM-1 (Puerto Salgar, Cundinamarca)	13	4
CACOM-2 (Apiay, Meta)	0	5
CACOM-3 (Malambo - Atlántico)	9	2
CACOM-6 (Tres esquinas, Caquetá).	0	4
CATAM Bogotá	7	8
CAMAN (Madrid, Cundinamarca).	14	2
EMAVI (Cali, valle del Cauca)	0	1
ESUFA(Madrid, Cundinamarca)	0	1
GAORI (Marandua, vichada)	9	2
GACAR (San Andrés, isla)	13	1
GACAS (Yopal, Casanare)	1	3
TOTAL DOSIMETROS POR ENTREGA: O PERIODO DE MUESTREO.	66	33
TOTAL, PARA DOS PERÍODOS DE MEDICIONES	132	66

Cada una de las Unidades Militares Aéreas realizó la devolución de los dosímetros correspondientes al primer periodo de medición, mediante el servicio de correspondencia certificada y haciendo uso de las guías prepagadas generadas por la empresa contratista **DOSIMETRICAL**.

Para las unidades con acceso limitado, **CACOM-6 y GAORI**, la entrega de los dosímetros se efectuó a través del funcionario designado como enlace, quien realizó su traslado al **Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM)**, donde se centralizó la totalidad de los equipos y se efectuó una única entrega al laboratorio, junto con los dosímetros correspondientes al CATAM.

Así mismo, los supervisores de cada una de las Unidades Militares Aéreas realizaron la recepción de los dosímetros correspondientes al segundo periodo de medición, efectuando la respectiva verificación de los equipos recibidos y procediendo posteriormente con su distribución a las diferentes áreas y funcionarios responsables de su utilización, de acuerdo con las categorías de medición **personal, ambiental y de control**, establecidas para las diferentes Unidades Militares Aéreas que hacen parte del contrato.

A la fecha de corte del presente informe, se constató que los equipos se encuentran debidamente ubicados y operando de conformidad con los lineamientos técnicos establecidos, en cumplimiento de las condiciones y obligaciones previstas en el objeto contractual.

Los dosímetros ambientales continúan instalados en las áreas de trabajo con exposición a radiaciones ionizantes; los dosímetros de uso personal permanecen bajo custodia y utilización exclusiva del personal ocupacionalmente expuesto al que fueron asignados para el correspondiente período de medición; y los dosímetros de control se mantienen bajo custodia del personal responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, y/o ubicados en áreas libres de exposición a radiación ionizante, garantizando la confiabilidad de las mediciones y la trazabilidad del monitoreo dosimétrico realizado en las diferentes unidades participantes.

La novedad reportada frente al segundo periodo de medición corresponde a la distribución de los dosímetros del **CACOM-3**, los cuales se encuentran actualmente en la oficina de la **Sección Táctica de Seguridad y Salud en el**

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Trabajo de C3, a la espera del relevo del helicóptero, momento en el cual se procederá con su respectiva entrega y distribución al personal correspondiente.

Avance en Tiempo:

- En cuanto al componente temporal de la ejecución contractual, se verificó que las actividades programadas continúan desarrollándose dentro de los plazos establecidos en la ficha técnica, los estudios previos, el anexo de clausulado y demás documentos que hacen parte integral del contrato. Durante el período objeto de seguimiento no se evidenciaron retrasos, incumplimientos ni situaciones que afectaran el cronograma de ejecución previsto.
- Desde la suscripción del Acta de Inicio y hasta la fecha de corte del presente informe, el contratista ha dado cumplimiento oportuno a las actividades programadas para la presente vigencia contractual, alcanzando un avance acumulado del setenta y seis por ciento (76 %) en tiempo, porcentaje que guarda correspondencia con la programación establecida y refleja una ejecución acorde con los hitos y compromisos contractuales definidos.
- Respecto al plazo de ejecución correspondiente al primer corte, con fecha 14 de julio de 2026, se suscribió el Acta de Recibo a Satisfacción de la misma fecha, teniendo en cuenta que las actividades y obligaciones correspondientes a dicho corte fueron recibidas a satisfacción. Así mismo, se verificó la factura electrónica No. FED 3079, de fecha 14 de julio de 2026, junto con los demás documentos requeridos para la conformación y trámite del paquete de pago, de conformidad con la normativa vigente y los procedimientos internos establecidos por la Institución.

14/7/26, 9:50

Factura-FV-4-3079

 DOSIMETRICAL S.A.S. NIT 901.577.531-4 CL 90 14 16 OF 501 Tel: (801) 7439447 Bogotá - Colombia dosimetrical@outlook.com				Factura electrónica de venta No. FED 3079	
Señores LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Fecha y hora Factura	
NIT 899.999.100-2		Teléfono (57) 3103715643		Generación 14/07/2026, 09:49	
Dirección CRA 45 # 58A-66		Ciudad Bogotá - Colombia		Expedición 14/07/2026, 09:50	
				Vencimiento 13/08/2026	
Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	% Desc.
1	Luzel personal y ambiental - Servicio Dosimetría Periodo de medición 15 de Mayo a 30 de Junio de 2026 #S15-01-05-000.059-00-4-COFAC-DJLOS- 2026:jtsy.urrego@farc.mil.co#S	96,00	45.000,00	4.455.000,00	0 %
Total items: 1					
Valor en Letras: Cuatro millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil pesos m/cte				Total Bruto 4.455.000,00	
Forma de pago: Crédito				IVA 0% 0,00	
Medio de pago:				Total a Pagar 4.455.000,00	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

El paquete de pago correspondiente al primer corte fue presentado ante la Dirección de Gestión y Seguimiento Administrativo el 14 de julio de 2026, para su respectivo trámite. Posteriormente, mediante oficio de Autorización y Certificación de Pago N.º FAC-S-2026-005803-CP, de fecha 21 de julio de 2026, se dio continuidad al proceso administrativo correspondiente.

A la fecha de corte del presente informe, el trámite se encuentra en estado de liquidación y gestión para el respectivo pago, de acuerdo con los procedimientos administrativos y financieros establecidos por la Institución.

Avance Físico	76%
Avance en Tiempo	76%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

• ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$8.910.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 0 (0%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 100 (100%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	No aplica				
Total Pagos					

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN)
NO APLICA.

7.CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

El contratista ha demostrado un desempeño óptimo durante la ejecución del contrato, dando cumplimiento a los términos, condiciones y obligaciones establecidas en los documentos contractuales, incluyendo el pliego de condiciones, la invitación pública, la solicitud de oferta, la propuesta presentada, la minuta contractual y la ficha técnica.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la supervisión, las actividades ejecutadas se han desarrollado conforme al cronograma establecido y a los requerimientos técnicos definidos, evidenciando el cumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos.

Evidencias de Cumplimiento: Como soporte del cumplimiento contractual, se anexan los siguientes documentos:

- Informe resultados por DOSIMETRICAL
- Guías Servientrega del envío de los DOSIMETROS a las UMAS segundo periodo
- Registro fotográfico recepción de dosímetros en las UMAS y distribución al personal y áreas de medición.

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma	Cumple: X No cumple: No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X No cumple: No aplica:

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset NO APLICA.	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	NO APLICA		

7.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe parcial: A continuación, se presentan las actividades desarrolladas durante el período evaluado, junto con el análisis del avance de ejecución contractual.

Con base en el cronograma establecido en el EDP y anexo clausulado, las actividades ejecutadas a la fecha, se evidencia un avance contractual correspondiente al setenta y seis por ciento (76%), tanto en la ejecución del tiempo contractual como en el cumplimiento físico asociadas al servicio de dosimetría personal.

Las actividades realizadas durante este período se han ejecutado dentro de los plazos previstos, garantizando el cumplimiento de los compromisos contractuales y permitiendo el desarrollo oportuno de las etapas programadas para la prestación del servicio.

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Entrega primer informe resultados por DOSIMETRICAL	Jul-2026	Informe resultados enviado por la empresa contratista DOSIMETRICAL	Cumplida	Conforme
Envío DOSIMETROS a las UMAS segundo periodo	Jul-2026	Guías envío dosímetros a las UMAS	Cumplida	Conforme
Devolución dosímetros primer periodo al laboratorio	Jul-2026	Correo a la empresa conformando la devolución del 100% de los dosímetros.	Cumplida	Conforme
Plazo envío evidencia de recepción y distribución	Jul-2026	Registro fotográfico UMAS	Cumplida	Conforme

- Cronograma ejecución establecido:

ACTIVIDAD	FECHA	CUMPLIMIENTO		
		PROYECTADO	EJECUTADO	
			FISICO	TIEMPO
Reunión acta inicio contrato	13 de mayo del 2026	12%	12%	12%
Capacitación e inducción supervisores y responsables	13 de mayo del 2026	12%	12%	12%
Envío DOSIMETROS UMAS primer periodo	14 de mayo del 2026	12%	12%	12%
Confirmación inventario de dosímetros personales 2do periodo	16 de junio del 2026	6%	6%	6%
Entrega primer informe resultados por DOSIMETRICAL	14 de julio de 2026	6%	6%	6%
Envío DOSIMETROS a las UMAS segundo periodo	1 de julio de 2026	16%	16%	16%
Devolución dosímetros primer periodo al laboratorio	1 de julio de 2026	6%	6%	6%
Plazo envío acta evidencia de recepción y distribución	8 de julio de 2026	6%	6%	6%
Segunda recolección SETSS y envío al laboratorio	1 de octubre de 2026			
Entrega segundo informe resultados por DOSIMETRICAL	30 de octubre de			
Reunión UMAS lectura de resultados (cuando aplique)	17 de julio del 2026			
Total cumplimiento		76%	76%	76%

	FUERZA AERESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

- Entrega primer informe resultados por DOSIMETRICAL, se adjunta.
- Envío DOSIMETROS a las UMAS segundo periodo

GUÍAS DE ENVIÓ DE DOSIMETROS Y DEVOLUCION DE DOSIMETROS [Resumir este correo electrónico](#)

DN

Doscal Novedades <dosimetrical.novedades@outlook.com>

Para: TE. JITSY TIFFANY URREGO GUTIERREZ

Responder

Responder a todos

Reenviar

...

Lun 06/07/2026 7:38

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 03/07/2036 7:38

740208 CACOM 1 PUERTO S...
107 KB

740208 CACOM 2 VILLAO ID...
106 KB

740208 CACOM 3 IDA.pdf
106 KB

740208 CAMAN MADRID ID...
106 KB

740208 EMAVI CALI IDA.pdf
105 KB

740208 ESUFA MADRID IDA...
106 KB

740208 GACAR SAN ANDRES...
106 KB

740208 GACAS YOPAL IDA.pdf
106 KB

740208 CACOM 1 PUERTO S...
109 KB

740208 CACOM 2 VILLAO DE...
108 KB

740208 CACOM 3 DEVOLUCI...
108 KB

740208 CAMAN MADRID DE...
108 KB

740208 EMAVI CALI DEVUEL...
107 KB

740208 ESUFA MADRID DEV...
107 KB

740208 GACAR SAN ANDRES...
108 KB

740208 GACAS YOPAL DEVU...
108 KB

740208 GAORI DEVOLUCION...
106 KB

17 archivos adjuntos (2 MB)

Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea

Descargar todo

Buenos días, Cordial saludo,

Envío las Guías de Servientrega con las que envié los dosímetros del 3 trimestre, y las guías para hacer la devolución de los dosímetros del 2 trimestre que estaban en uso.

Gracias quedo pendiente,

Salome Montoya Urán
Operaciones
PH (Col) +57 3186619291



DOSIMETRICAL
GARANTIZANDO LA EVOLUCION DEL SERVICIO

- Devolución dosímetros primer periodo al laboratorio

Confirmación de devolución total de dosímetros – Primer periodo de medición [Resumir este correo electrónico](#)

TE. JITSY TIFFANY URREGO GUTIERREZ

Para: Doscal Novedades <dosimetrical.novedades@outlook.com>

CC: TC. CARLOS ANDRES BUSTOS GOMEZ

Responder

Responder a todos

Reenviar

...

Mar 04/08/2026 10:48

Importancia alta

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 01/08/2036 10:48

DILOS 740208 2Q.xls
24 KB

Buenos días, Salomé:


Cordial saludo.

Respetuosamente, me permito informar que se realizó el seguimiento a las guías (pendientes) correspondientes a la devolución de los dosímetros del primer periodo de medición, quedando completada al 100% la recepción de todas las devoluciones.

- Plazo envío evidencia de recepción y distribución

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

CACOM 1



CACOM 2



CACOM 6



	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

CATAM



CAMAN



EMAVI




	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
		VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026


ESUFA



GAORI



GACAR



GACAS



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS

OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Entrega primer informe resultados por DOSIMETRICAL	100%	Ninguna
Envío DOSIMETROS a las UMAS segundo periodo	100%	Ninguna

7.2.DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha no se tienen trabajos pendientes de acuerdo con cronograma contractual.

ACTIVIDAD	FECHA
Reunión acta inicio contrato	13 de mayo del 2026
Capacitación e inducción supervisores y responsables	13 de mayo del 2026
Envío DOSIMETROS UMAS primer periodo	14 de mayo del 2026
Confirmación inventario de dosímetros personales 2do periodo	16 de junio del 2026
Entrega primer informe resultados por DOSIMETRICAL	14 de julio de 2026
Envío DOSIMETROS a las UMAS segundo periodo	1 de julio de 2026
Devolución dosímetros primer periodo al laboratorio	1 de julio de 2026
Plazo envío evidencias de recepción y distribución	8 de julio de 2026
Segunda recolección SETSS y envío al laboratorio	1 de octubre de 2026
Entrega segundo informe resultados por DOSIMETRICAL	30 de octubre de 2026
Reunión UMAS lectura de resultados (cuando aplique)	17 de julio del 2026

• INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___ No: <u>X</u>
Entidad	Sí: ___ No: <u>X</u>

Observaciones: Ninguna.

• SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ___ No: <u>X</u>
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ___ No: <u>X</u>

Observaciones: Ninguna.

• DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ___ No ___ No aplica.
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

• CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Estado actual del contrato en ejecución, se cumplió el objeto y las obligaciones pactadas a la fecha de corte. En caso de ser necesario, no se generaron prórrogas, modificaciones, ni actuaciones de incumplimiento.

• FIRMA

Nombre del Supervisor	TE. URREGO GUTIERREZ JITSY TIFFANY Principal	C.C. 1.105.787.034
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 26 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	DIRECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
Firma	