



Dinámicas Soluciones
Administrativas S.A.S.

El Paso, Cesar, 05 de Agosto de 2026.

ARQUITECTO

IDALIDES DE JESUS CASTRO CASTILLO
Secretario de Planeación Municipal
Supervisor Contrato MC-013-2026
E.S.D.

Asunto: Adicional Contrato MC-013-2026.

De conformidad con el asunto y teniendo en cuenta las actividades establecidas en el Contrato MC-013-2026, me permito manifestar que se hace necesario realizar unas inversiones adicionales las cuales no se encuentran contempladas las cuales relaciono a continuación:

DETALLE	CANTIDAD	VALOR
Reconstrucción planta de 60 KVA inducido y Extractor tarjeta ABR	1	\$23.150.000

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos respetuosamente evaluar la posibilidad de aprobar el adicional al contrato inicialmente suscrito con el propósito de lograr la finalidad del proyecto el cual es la puesta en marcha de la planta eléctrica al servicio de la Administración Municipal.

Cordialmente,


JUAN CARLOS MUNETON SOCARRAS

REP. LEGAL
DINÁMICAS SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS S.A.S.

CONTACTO



(607) 6760290
300 327 8194



Calle 38 # 36-23 Of. 303