

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO			
Unidad y/o Dependencia	Comando Aéreo del Combate No. 4		
Fecha del informe	Día: 07 Mes: 08 Año: 2026		
Tipo de informe	Parcial: X Final:		
Periodo evaluado	Mes: Julio Año: 2026		
Número de Contra	037-00-G-CACOM4-GRUAL-2026		
Contratista	MANT-INDUSTRIAL S.A.S. con NIT. 901.915.879-2.		
Objeto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO AGRÍCOLA DEL CACOM-4		
Valor del Contrato	\$ 50.000.000 [Cincuenta Millones de Pesos]		
Fecha Suscripción	Día: 18 Mes: Marzo Año: 2026		
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: Junio Año: 2026		
Forma de Pago	Se efectuará un pago total, una vez recibidos los servicios a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CACOM-4.		
	FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC
	30 De junio de 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago
<p>1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.</p> <p>2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social</p>			

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

	<p>Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.</p> <p>3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento</p> <p>4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.</p> <p>5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>6. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.</p>
--	--

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 8726 Día: 07 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	N/A
Aprobación Garantía RCE	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 14 Mes: 04 Año: 2026
Aportes seguridad social y parafiscales	Anexo al acta de inicio
Revisión y validación de hojas de vida del personal propuesto	Anexo al acta de inicio

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio 01	Día: 30 Mes: 06 Año: 2026
Objeto de la Modificación	El presente modificadorio tiene por objeto prorrogar el plazo de ejecución de la Aceptación de Oferta Electrónica No. 037-00-G-CACOM4-GRUAL-2026, hasta el 31 de agosto de 2026 de acuerdo a las

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

	consideraciones elevadas por el contratista, gerente de proyecto y el supervisor del contrato
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 31 Mes: 08 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: 18 Mes: 03 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: 18 Mes: 03 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías	Día: Mes: Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN

Fecha firma	Día: Mes: Año: N/a
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación) N/A
Reinicio	Día: Mes: Año: N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
Pedro Antonio López Arévalo	Tecnólogo	Tecnólogo en Mantenimiento Mecatrónico de automotores

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

1. Avance en tiempo: La ejecución contractual se contabiliza desde el 14 de abril de 2026, fecha de suscripción del Acta de Inicio, hasta el 31 de agosto de 2026, conforme al Modificadorio No. 001. A la fecha de corte, se registra un avance en tiempo del 65,08 %.

2. Avance físico: El contrato contempla el mantenimiento de 16 equipos agrícolas. A la fecha, se ha realizado el mantenimiento de dos (2) equipos: Z-MASTER 3000 y Z-MASTER 4000, para un avance físico del 12,5 %.

Avance Físico	[12,5%]
Avance en Tiempo	[65,08%]
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$[50.000.000] Cincuenta Millones de Pesos
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$[0] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$[50.000.000] ([100] %)

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	0	0	0	0	0
Total Pagos					0

NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

La ejecución del contrato continúa desarrollándose conforme a las condiciones técnicas y administrativas establecidas, evidenciándose durante el período el mantenimiento del segundo cortacésped: Equipo Z-MASTER 4000, al cual el contratista MANT INDUSTRIAL S.A.S. realizó el mantenimiento preventivo contemplado en la ficha técnica que hace parte integral del Contrato No. 037-00-G-CACOM4-GRUAL-2026. Las actividades ejecutadas incluyeron:

- Cambio de filtro de aire
- Cambio de filtro de aceite
- Cambio de filtro de combustible
- Cambio de correa unidad de corte
- Cambio de batería
- Cambio de clutch eléctrico
- Cambio de dampers
- Cambio de brazo tensor unidad de corte
- Cambio de correa transmisión
- Cambio de cuchillas
- Cambio de filtros hidráulicos
- Cambio de aceite motor
- Cambio de aceite transmisión
- Cambio de filtros de transmisión
- Cambio de kit tensor unidad de corte
- Cambio de polea tensora unidad de corte
- Cambio de bobinas de carga
- Cambio de resorte unidad de corte

verificándose por parte de la Supervisión que los trabajos realizados cumplen con las obligaciones contractuales y contribuyen a garantizar las condiciones de operatividad, confiabilidad y disponibilidad requeridas para el cumplimiento de la misión institucional del Comando Aéreo de Combate No. 4.

En consecuencia, a la fecha de corte del presente informe, el contrato presenta un avance de ejecución en tiempo del 65.08 %, encontrándose dentro del plazo contractual vigente y adelantándose las actividades requeridas para su correcta finalización.

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma	Cumple:	No cumple:	No aplica: X

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	N/A		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el mes de julio de 2026 se realiza mantenimiento al equipo Z-MASTER 4000, al cual el contratista MANT INDUSTRIAL S.A.S. ejecutó el mantenimiento preventivo previsto en la ficha técnica que hace parte integral del Contrato No. 037-00-G-CACOM4-GRUAL-2026. Para ello se desplazó hasta la instalaciones de la unidad el señor operario y realizo las actividades de mantenimiento:

- Cambio de filtro de aire
- Cambio de filtro de aceite
- Cambio de filtro de combustible
- Cambio de correa unidad de corte
- Cambio de batería
- Cambio de clutch eléctrico
- Cambio de dampers
- Cambio de brazo tensor unidad de corte
- Cambio de correa transmisión
- Cambio de cuchillas
- Cambio de filtros hidráulicos
- Cambio de aceite motor
- Cambio de aceite transmisión
- Cambio de filtros de transmisión
- Cambio de kit tensor unidad de corte
- Cambio de polea tensora unidad de corte
- Cambio de bobinas de carga
- Cambio de resorte unidad de corte

Finalizadas las actividades de diagnóstico, mantenimiento, sustitución y ajuste de los componentes requeridos, así como la ejecución de las pruebas de funcionamiento, verificación de parámetros operacionales y validación del desempeño del sistema, se evidenció el correcto comportamiento de todos los subsistemas intervenidos. En consecuencia, se certifica que el equipo recuperó su capacidad operativa, quedando 100 % funcional, sin presentar anomalías durante las pruebas

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

realizadas y cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones de operación exigidas para su servicio.

En consecuencia, la Supervisión deja constancia de que durante el mes de julio de 2026 el contrato continuó ejecutándose conforme a las condiciones técnicas establecidas, adelantándose las actuaciones necesarias para asegurar la continuidad del servicio de mantenimiento y el cumplimiento del objeto contractual

REGISTRO FOTOGRAFICO





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES
DE COMPRA**

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-047

**VERSIÓN
No.**

01

VIGENCIA:

13-03-2026



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026



7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se deja expresa constancia de que, a la fecha, se encuentran pendientes por parte del contratista la instalación de las llantas delanteras del equipo Z-MASTER 4000, así como la entrega de los demás equipos objeto de mantenimiento, correspondientes a guadañas, cortasetos y sopladoras. En consecuencia, estas actividades deberán ser culminadas y los equipos entregados a satisfacción, de conformidad con las obligaciones y condiciones técnicas establecidas en el contrato, quedando sujetas a la respectiva verificación por parte de la supervisión.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

NO APLICA

Contratista	Sí: ___ No: <u> X </u>
Entidad	Sí: ___ No: <u> X </u>

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

Durante este periodo de ejecución no existió la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos.

¿Riesgos materializados?	Sí: No: ☒
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: ☒

Observaciones: ☐ Ninguna

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ☐ No ☒
No. soporte y fecha (SAP)	N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	Comando Aéreo del Combate No. 4
Observaciones	No hay ingreso almacén teniendo en cuenta que es la prestación de un servicio.

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Durante el mes de julio de 2026, la ejecución del Contrato No. 037-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 presenta un avance en tiempo del 65,08 %, manteniéndose dentro del plazo contractual vigente. Durante el período se ejecutó el mantenimiento preventivo del equipo Z-MASTER 4000, conforme a las especificaciones técnicas establecidas. No obstante, permanecen pendientes la instalación de las llantas delanteras del Z-MASTER 4000 y la entrega de las guadañas, cortasetos y sopladoras, actividades que serán objeto de seguimiento por parte de la Supervisión hasta su culminación, verificación y recibo a satisfacción.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	TS CORTES ROZO JORGE ALEXANDER Supervisor Principal C.C. 93.296.045
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 20 de enero de 2026
Acta entrega fecha	N/A
Tipo Novedad	N/A
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO 46
Firma	