




		FECHA		
		D	M	A
	FECHA INICIO	11	08	2026
	FECHA DE TERMINACIÓN	10	05	2027
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			
CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
CONTRATO No.	CM-INT-226-2026			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PRIMERO (01) DE JUNIO DE 2026			
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MÉNDEZ ROZO - SEDE EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA.			
CONTRATISTA.	ESTRATEGAS SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRADOS EU NIT: 900013472-4 RL: TULIO HERNAN MOGOLLON SANCHEZ C.C 79.652.509 de Bogotá			
SUPERVISOR	NESTOR FABIAN ACERO VARGAS / SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NUEVE (09) MESES			
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$149.917.984,00) M/CTE.			
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	NUEVE (09) DE JUNIO DE 2026			
VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE EJECUCIÓN.	Se verificó en físico y en línea los requisitos previos, afiliaciones, reportes, etc., en consecuencia, se determinó que el contratista del municipio de Sesquilé cumple con lo necesario para iniciar la ejecución del contrato.			
Las partes firman la presente acta en la fecha arriba indicada, y dejan constancia que han revisado el clausulado del contrato, el mismo cumple para iniciar el proceso de ejecución.				
Dada en Sesquilé, a los once (11) días del mes de agosto de 2026.				
POR LA ADMINISTRACIÓN – SUPERVISIÓN		POR EL CONTRATISTA		
 NESTOR FABIAN ACERO VARGAS C.C. 1.071.330.657 de Sesquilé SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		 TULIO HERNAN MOGOLLON SANCHEZ RL: ESTRATEGAS SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRADOS EU C.C. 79.652.509 de Bogotá Contratista		



Los siguientes funcionarios con nuestro visto bueno, declaramos que hemos revisado detenidamente el contenido del presente documento, lo encontramos ajustado a las disposiciones legales, técnicas, administrativas y financieras y asumimos cualquier responsabilidad por su contenido dentro del marco de nuestra competencia.

Componente técnico	Nombres y Apellidos	En calidad de	Firma
Proyectó	José Manuel Quintero Munar	Técnico Operativo	
Revisó	Néstor Fabián Acero Vargas	Secretario de Infraestructura	
Aprobó	Néstor Fabián Acero Vargas	Secretario de Infraestructura	

Componente Jurídico	Nombres y Apellidos	En calidad de	Firma
Proyecto	No aplica	No aplica	No aplica
Revisó	No aplica	No aplica	
Aprobó	No aplica	No aplica	

Componente financiero	Nombres y Apellidos	En calidad de	Firma
Proyecto	No aplica	No aplica	No aplica
Revisó	No aplica	No aplica	No aplica
Aprobó	No aplica	No aplica	No aplica