

FUNDAMENTO LEGAL ART. 11 LEY 1150 DE 2007 REGLAMENTADO POR EL DECRETO 1082 DE 2015.

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	10 DE MARZO DEL 2026.
CONTRATO No.	CONTRATO No. ESAL 001-2025.
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN TÉCNICA AMERICANA DE BOLÍVAR – FUNTAB. NIT: 900.665.520-7
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO.
OBJETO:	“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACION DE UN PLAN INTEGRAL DE EDUCACIÓN ENCAMINADO A LA SENSIBILIZACIÓN, PROMOCION DE LA SEGURIDAD VIAL Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS CON EL PROPOSITO DE FOMENTAR CULTURA VIAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SEGURIDAD VIAL, “ATLANTICO PARA EL MUNDO”.
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCION SERA DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS LO PRIMERO QUE OCURRA.
FECHA DE INICIO:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO –30 DE ENERO DEL 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
PRORROGA:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.
VALOR INICIAL:	EL VALOR DEL CONTRATO ES DE TRES MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L (\$3.729.700.000) IVA INCLUIDO, DE LOS CUALES TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L (\$3.665.700.000) IVA INCLUIDO CORRESPONDEN AL APOORTE DE RECURSOS DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO, Y LA SUMA DE SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L (\$64.000.000) IVA INCLUIDO EN CONTRAPARTIDA DEL ASOCIADO REPRESENTADOS EN EL UNO PUNTO SIETE POR CIENTO (1,7%) RESPECTO A LOS RECURSOS APORTADOS POR EL INSTITUTO.
ADICION:	MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L (\$1.864.850.000) IVA INCLUIDO DE LOS CUALES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L (\$1.832.850.000) IVA INCLUIDO CORRESPONDEN AL APOORTE DE RECURSOS DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO, Y LA SUMA DE TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/L (\$32.000.000) IVA INCLUIDO EN CONTRAPARTIDA DEL ASOCIADO REPRESENTADOS EN EL UNO PUNTO SIETE POR CIENTO (1,7%) RESPECTO A LOS RECURSOS APORTADOS POR EL INSTITUTO.
VALOR TOTAL:	ES DE CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L (\$5.594.550.000) IVA INCLUIDO.
VALOR EJECUTADO:	ES DE CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L (\$5.594.550.000) IVA INCLUIDO.
VALOR TOTAL CANCELADO:	ES DE CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L (\$5.498.550.000) IVA INCLUIDO.

**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO No. ESAL 001-2025
CELEBRADO ENTRE FUNDACIÓN TÉCNICA AMERICANA DE BOLÍVAR – FUNTAB Y
EL INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO.**

Entre los suscritos **CARLOS MAFIO GRANADOS BUITRAGO**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Barranquilla, identificado con cédula de ciudadanía número 79.801.453, quien en su calidad de Director General y obrando en nombre y representación legal del Instituto de Tránsito del Atlántico, quien se denominará **EL ITA**, y por la otra parte **LINA ESTHER LICONA MARIMON**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 45.487.800, quien obra como representante legal de **FUNTAB.**, identificado con NIT: 900.665.520-7., quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación del **Contrato No. ESAL 001-2025**, dentro del término prescrito en la Cláusula Vigésima Quinta y en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el Instituto de Tránsito del Atlántico Y **FUNTAB** suscribieron el **Contrato No. ESAL 001-2025**, cuyo objeto fue el siguiente: *“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACION DE UN PLAN INTEGRAL DE EDUCACIÓN ENCAMINADO A LA SENSIBILIZACIÓN, PROMOCION DE LA SEGURIDAD VIAL Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS CON EL PROPOSITO DE FOMENTAR CULTURA VIAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SEGURIDAD VIAL, “ATLANTICO PARA EL MUNDO”*

2. EL VALOR DEL CONTRATO ES DE TRES MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L **(\$3.729.700.000)** IVA INCLUIDO, DE LOS CUALES TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L **(\$3.665.700.000)** IVA INCLUIDO CORRESPONDEN AL APOORTE DE RECURSOS DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO, Y LA SUMA DE SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L **(\$64.000.000)** IVA INCLUIDO EN CONTRAPARTIDA DEL ASOCIADO REPRESENTADOS EN EL UNO PUNTO SIETE POR CIENTO (1,7%) RESPECTO A LOS RECURSOS APORTADOS POR EL INSTITUTO.

2.1 S realizo **ADICION:** por MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L **(\$1.864.850.000)** IVA INCLUIDO DE LOS CUALES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L **(\$1.832.850.000)** IVA INCLUIDO CORRESPONDEN AL APOORTE DE RECURSOS DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO, Y LA SUMA DE TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/L **(\$32.000.000)** IVA INCLUIDO EN CONTRAPARTIDA DEL ASOCIADO REPRESENTADOS EN EL UNO PUNTO SIETE POR CIENTO (1,7%) RESPECTO A LOS RECURSOS APORTADOS POR EL INSTITUTO.

2.2 La totalidad del contrato ES DE CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L **(\$5.594.550.000)** IVA INCLUIDO

3. Que el contrato se encuentra respaldado con el **Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP** (No. 2025.TRA.01.000092 del 03 de enero de 2025 - 2025.TRA.01.000093 del 03 de enero de 2025 - 2025.TRA.01.000473 del 05 de septiembre de 2025. - TRA.01.000474 del 05 de septiembre de 2025) y **Registro Presupuestal afectado No.** (2025.TRA.01.000126 del 30 de enero del 2025 - 2025.TRA.01.000127 del 30 de enero del 2025 - 2025.TRA.01.000675 del 23 de septiembre de 2025.- 2025.TRA.01.000676 del 23 de septiembre de 2025.)

4. Que el plazo establecido para la ejecución del contrato, fue por el término de A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS LO PRIMERO QUE OCURRA.

5. Que se designó como supervisor del contrato a WILLIAN NOGUERA ROJAS.

6. Que el contratista presentó una garantía Única de Cumplimiento **No. 320- 47- 994000030787** y de responsabilidad civil extracontractual, con la póliza **No 320 -74 - 994000014367**, expedidas por **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**. amparando lo siguiente:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato.	\$ 372.970.000	29/01/2025- 29/01/2026
	\$ 559.455.000	29/01/2025 - 30/04/2026
Calidad del servicio.	\$ 372.970.000	29/01/2025- 29/01/2026
	\$ 559.455.000	29/01/2025 - 30/04/2026
Pago de salario, prestaciones sociales legales e indemnización.	\$ 372.970.000	29/01/2025- 29/09/2028
	\$ 559.455.000	29/01/2025- 31/12/2028

Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	\$ 1.118.960.000 \$1'678.635.000	29/01/2025- 29/01/2026 29/01/2025 - 30/04/2026
Predios labores y operaciones.	\$ 569.400.000 \$ 569.400.000	29/01/2025- 29/09/2025 8/09/2025 - 31/12/2025
Patronal	\$ 569.400.000 \$ 569.400.000	29/01/2025- 29/09/2025 8/09/2025 - 31/12/2025
Contratistas y subcontratistas.	\$ 569.400.000 \$ 569.400.000	29/01/2025- 29/09/2025 8/09/2025 - 31/12/2025
Vehículos propios y no propios.	\$ 569.400.000 \$ 569.400.000	29/01/2025- 29/09/2025 8/09/2025 - 31/12/2025
Gastos médicos	\$569.400.000.00	18/09/2025 31/12/2025
Responsabilidad civil cruzada.	\$569.400.000.00	18/09/2025 31/12/2025

7. Que las pólizas presentadas fueron aprobadas el día 30 de enero del 2025 y 18 de septiembre del 2025, por el Instituto de Tránsito del Atlántico.

8. Que el balance financiero para el Contrato No. ESAL 001-2025., es el siguiente:

CDP	REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO	NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR ORDEN DE PAGO	RETENIDO	VALOR NETO A PAGAR
2025.TRA.01.000092	2025.TRA.01.000126	2025.TRA.01.000043	31/01/2025	\$632.124.722,40	\$0	\$632.124.722,40
2025.TRA.01.000092	2025.TRA.01.000126	2025.TRA.01.000245	05/03/2025	\$208.062.774,84	\$ 2.712.033,83	\$205.350.741,01
2025.TRA.01.000092	2025.TRA.01.000126	2025.TRA.01.000322	02/04/2025	\$140.369.764,72	\$ 2.521.569,29	\$137.848.195,43
2025.TRA.01.000092	2025.TRA.01.000126	2025.TRA.01.000563	05/05/2025	\$243.861.643,92	\$ 5.341.027,35	\$238.520.616,57
2025.TRA.01.000092	2025.TRA.01.000126	2025.TRA.01.000641	03/06/2025	\$200.244.692,84	\$ 2.633.853,01	\$197.610.839,83
2025.TRA.01.000092	2025.TRA.01.000126	2025.TRA.01.000813	01/07/2025	\$193.949.950,84	\$ 4.472.615,12	\$189.477.335,72
2025.TRA.01.000092	2025.TRA.01.000126	2025.TRA.01.001010	01/08/2025	\$180.908.902,84	\$ 0	\$180.908.902,84
2025.TRA.01.000092	2025.TRA.01.000126	2025.TRA.01.001259	01/09/2025	\$211.102.911,00	\$3.948.350,00	\$207.154.561,00
2025.TRA.01.000092	2025.TRA.01.000126	2025.TRA.01.001576	06/10/2025	\$96.457.044,60	\$2.339.208,00	\$94.117.836,60
2025.TRA.01.000093	2025.TRA.01.000127	2025.TRA.01.000044	31/01/2025	\$467.585.277,60	\$0	\$467.585.277,60
2025.TRA.01.000093	2025.TRA.01.000127	2025.TRA.01.000246	05/03/2025	\$244.911.786,16	\$3.192.349,28	\$241.719.436,88
2025.TRA.01.000093	2025.TRA.01.000127	2025.TRA.01.000321	02/04/2025	\$271.138.705,28	\$2.968.152,90	\$268.170.552,38
2025.TRA.01.000093	2025.TRA.01.000127	2025.TRA.01.000564	05/05/2025	\$152.777.341,08	\$0	\$152.777.341,08
2025.TRA.01.000093	2025.TRA.01.000127	2025.TRA.01.000642	03/06/2025	\$132.240.635,16	\$2.065.637,77	\$130.174.997,39
2025.TRA.01.000093	2025.TRA.01.000127	2025.TRA.01.000814	01/07/2025	\$115.847.811,00	\$0	\$115.847.811,00
2025.TRA.01.000093	2025.TRA.01.000127	2025.TRA.01.001011	01/08/2025	\$106.201.293,16	\$4.245.739,46	\$101.955.553,70
2025.TRA.01.000093	2025.TRA.01.000127	2025.TRA.01.001260	01/09/2025	\$46.268.316,00	\$0	\$46.268.316,00
2025.TRA.01.000093	2025.TRA.01.000127	2025.TRA.01.001577	06/10/2025	\$21.646.426,56	\$216.464,00	\$21.429.962,56
2025.TRA.01.000473	2025.TRA.01.000675	2025.TRA.01.001434	25/09/2025	\$275.746.274,00	\$0	\$275.746.274,00

2025.TRA.01.000473	2025.TRA.01.000675	2025.TRA.01.001578	06/10/2025	\$68.885.772,84	\$688.858,00	\$68.196.914,84
2025.TRA.01.000473	2025.TRA.01.000675	2025.TRA.01.001679	31/10/2025	\$221.826.008,34	\$3.137.414,00	\$218.688.594,34
2025.TRA.01.000473	2025.TRA.01.000675	2025.TRA.01.001842	01/12/2025	\$250.077.684,00	\$3.419.931,00	\$246.657.753,00
2025.TRA.01.000473	2025.TRA.01.000675	2025.TRA.01.001999	14/12/2025	\$102.618.508,82	\$4.563.893,00	\$98.054.615,82
2025.TRA.01.000474	2025.TRA.01.000676	2025.TRA.01.001435	25/09/2025	\$274.108.726,00	\$0	\$274.108.726,00
2025.TRA.01.000474	2025.TRA.01.000676	2025.TRA.01.001680	31/10/2025	\$220.508.670,82	\$3.118.782,00	\$217.389.888,82
2025.TRA.01.000474	2025.TRA.01.000676	2025.TRA.01.001843	01/12/2025	\$248.592.571,00	\$12.563.871,00	\$236.028.700,00
2025.TRA.01.000474	2025.TRA.01.000676	2025.TRA.01.002000	14/12/2025	\$170.485.784,18	\$0	\$170.485.784,18
VALOR DEL CONTRATO						\$5.594.550.000
VALOR EJECUTADO						\$5.594.550.000
VALOR CONTRAPARTIDA						\$96.000.000
VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO						\$5.498.550.000
VALOR RETENIDO						\$ 64.149.749
VALOR CANCELADO CON RETENCION						\$5.434.400.251
VALOR PENDIENTE POR DESEMBOLSAR						\$0

9. Que el contratista **FUNTAB**, aporta certificado de exención para el pago de la estampilla departamental con relación al valor del contrato inicial y su adición, así mismo con la estampilla ITSA de alcaldía de barranquilla aporta verificación del pago del valor inicial y exención para la adición, firmado por **CLAUDIA PATRICIA ROJAS BLANCO** y expedido por la **SUBSECRETARIA DE RENTAS** liquidando así los siguientes impuestos Departamentales y Distritales:

IMPUESTO DEPARTAMENTAL			
Contrato No. ESAL 001-2025		Base gravable: (\$5.594.550.000)	
Tipo de Impuesto	No. de Liquidación	Fecha de liquidación y pago	Valor pagado
ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	20250003221	29/01/2025	\$8.012
	20250118691	16/09/2025	\$8.012
ESTAMPILLA PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	20250003221	29/01/2025	\$8.012
	20250118691	16/09/2025	\$8.012
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	20250003221	29/01/2025	\$8.012
	20250118691	16/09/2025	\$8.012
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	20250003221	29/01/2025	\$8.012
	20250118691	16/09/2025	\$8.012
Intereses de mora			
TOTAL, PAGADO			\$ 32.048

IMPUESTO DISTRITAL			
Contrato No. ESAL 001-2025		Base gravable: (\$5.594.550.000)	
Estampilla	No. de Liquidación	Fecha de liquidación y pago	Valor pagado
ITSA	20250004407	30/01/2025	\$11.189.000
INTERESES			
TOTAL, PAGADO			\$11.189.000

10. De conformidad con las Certificaciones de Servicios Prestados expedidos por el supervisor designado, que reposan en el expediente contractual, se puede inferir que el objeto del contrato se cumplió satisfactoriamente durante los plazos acordados entre las partes.

11. Que, de acuerdo con lo expresado anteriormente, las partes,

ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el **Contrato No. ESAL 001-2025**, suscrito entre el **INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO** y **FUNTAB**.

PARAGRAFO 1: Que, la liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes aceptan irrevocablemente el balance contenido en el presente documento, y declaran Liquidado el **Contrato No. ESAL 001-2025**.


CLÁUSULA TERCERA: Las partes no presentan salvedades u observaciones a los términos de la presente acta; renunciando a toda acción o reclamación posterior derivada con relación al **Contrato No. ESAL 001-2025**.

CLÁUSULA CUARTA: Remítase la presente Acta de Liquidación a la Subdirección Financiera, con el fin de que se realicen las operaciones presupuestales y financieras a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

LA ENTIDAD CONTRATANTE,

CONTRATISTA,


CARLOS MAFIO GRANADOS
Director(a) General
INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO


LINA ESTHER LICONA MARIMON
Representante Legal
FUNTAB.
NIT: 900.665.520-7.

SUPERVISOR,


WILLIAN NOGUERA ROJAS.
Subdirector de seguridad vial.

Aprobó Aspectos Jurídicos **Cynthia Mercado Gámez**
Profesional Especializado- Área de Contratación
Proyectó: J.A. Contratación.