

|                                                                                                                                          |                            |                                            |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Alcaldía de Neiva</b><br><small>2024 - 2027</small> | <b>ACTA DE TERMINACIÓN</b> | <b>FOR-GDCO-18</b>                         |  |
|                                                                                                                                          |                            | <b>Versión: 01</b>                         |                                                                                     |
|                                                                                                                                          |                            | <b>Vigente desde:</b><br>Marzo 19 del 2021 |                                                                                     |

**ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 1349 DE 2026 CELEBRADO POR EL MUNICIPIO DE NEIVA Y SOLUCIONES ELECTROMERO S.A.S**

|                                     |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO:</b>                      | ADQUISICIÓN DE SILLAS, ESCRITORIOS Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL                              |
| <b>CONTRATISTA:</b>                 | SOLUCIONES ELECTROMERO S.A.S<br>NIT. 901.830.240-0<br>R.L. PATRICIA ARIAS MORALES<br>C.C. 36.525.020                                                           |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>  | SESENTA MILLONES DE PESOS<br>(\$ 60.000.000.00), incluidos los impuestos a que haya lugar.                                                                     |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:</b>  | Quince (15) días contados a partir de la fecha de suscripción acta de inicio y hasta agotar presupuesto; en todo caso sin superar la presente vigencia fiscal. |
| <b>FECHA ACTA DE INICIO:</b>        | Junio 18 de 2026.                                                                                                                                              |
| <b>FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN:</b>    | N.A.                                                                                                                                                           |
| <b>FECHA ACTA DE REINICIO:</b>      | N.A.                                                                                                                                                           |
| <b>FECHA ACTA DE JUSTIFICACIÓN:</b> | N.A.                                                                                                                                                           |


**VALOR PRESENTE ACTA:** \$ 59.910.438.14


| DESCRIPCIÓN                             | VALOR            |
|-----------------------------------------|------------------|
| 1. Valor Inicial del Contrato           | \$ 60.000.000,00 |
| 2. Adición - Otro Si No. XX             | \$ 0,00          |
| 3. Valor Final Contratado               | \$ 60.000.000,00 |
| 4. Valor Final Ejecutado                | \$ 59.910.438.14 |
| 5. Saldo a Favor del Municipio de Neiva | \$ 89.561.86     |
| 6. Saldo a Favor del Contratista        | \$ 0,00          |


**FECHA DE TERMINACION:** 02 de Julio de 2026.

A los 17 días del mes de Julio de 2026, se reunieron **JUAN ENRIQUE GONZALEZ URQUIJO**, Director Administrativo de Talento Humano, en calidad de supervisor y **PATRICIA ARIAS MORALES**, representante legal de **SOLUCIONES ELECTROMERO S.A.S.**, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE TERMINACIÓN**.

Para constancia se firma, por las partes intervinientes hoy 17 del mes de Julio de 2026.

  
**JUAN ENRIQUE GONZALEZ URQUIJO**  
 Director Administrativo de Talento Humano  
 Supervisor

  
 Proyecto: **JOHANNA OSORIO ROJAS**  
 Profesional Universitario

  
**PATRICIA ARIAS MORALES**  
 R. L. SOLUCIONES ELECTROMERO S.A.S.  
 Contratista

  
 Revisó: **MARIA DEL MAR FIERRO AMEZQUITA**  
 Abogada – Contratista DATH