

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 ICA Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

1. TIPO DE INFORME: (marque con una X)				
ACTA E INFORME No. 05				
Periódico:	Quinta Cuenta	X	Final:	(Mes/período/pago)

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:					
Contrato / Orden / Convenio Número:		SANT-MC-001-2026		de 2026	
Tipo de contrato: SUMINISTRO					
Objeto: “SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES MISIONALES DEL ICA - GERENCIA SECCIONAL SANTANDER”.					
Supervisor / Interventor:		HEYMAR MAURICIO GARCIA ARIZA – ANALISTA LDVBU			
Contratista:		SANDESOL SA ESP			
Valor total del contrato/orden/convenio:		\$ 20.400.000			
Plazo de ejecución:		20 de marzo al 30 de diciembre 2026			
Fecha inicio de ejecución:		20	de	03	de 2026
Fecha de terminación del contrato:		30	de	12	de 2026
EN EJECUCIÓN:	X	TERMINADO:		LIQUIDADO:	
				POR LIQUIDAR:	

INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
1326	2026-01-09	\$6.000.000	36526	2026-03-20	\$6.000.000
2026	2026-01-18	\$14.400.000	36626	2026-03-20	\$14.400.000

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:
--

Tipo: (Marque con una X)	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante: CHUBB		Entidad bancaria / aseguradora		
Identificación de la garantía única:	83588	Fecha de aprobación:	2026-03-10	

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.				
Cumplimiento.	X	2026-03-10	2027-10-30	2.040.000
Pago de salarios y prestaciones.	X	2026-03-10	2030-04-30	1.020.000
Calidad.	X	2026-03-10	2027-10-30	2.040.000
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otro:				

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 ICA Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	---

Prórrogas					
Número y fecha de la modificación		Tiempo (días calendario)			
1					
Nueva fecha de terminación:		día	de	mes	de año

Adiciones		CDP N°	RP N°	Fecha RP
Número y fecha de la modificación		Valor de la adición (\$)		
1				
Valor total final:		\$ Valor		

Suspensiones	
Fecha de suscripción	Periodo y Tiempo (días calendario)
1	(fecha: desde – hasta) días

Modificaciones	
Cláusula N°	Breve descripción de la modificación
1	
Modificación de la garantía única:	
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:
	\$
Fecha aprobación:	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo ☐ ☐ No

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	\$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	\$ -

CONCEPTO	VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)	20.400.000,00	39,67%
Valor Adiciones (10)	0,00	
Valor Total (Σ Valor total inicial + Adiciones)	20.400.000,00	
Valor pagado (11)	6.280.050,00	
Valor en trámite (PERIODO ó N° FACTURA) (05)	1.812.435,00	
Nota débito + ND (13)	Numero 0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero 0,00	
Ajuste valor en trámite (Σ Valor en trámite + ND - NC)	1.812.435,00	
Valor total ejecutado (Σ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)	8.092.485,00	
Saldo del contrato (Σ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)	12.307.515,00	
NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR		

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:	Saldo por liberar:
---	-----------------------	--------------------

Si el saldo es por liberar discrimine:

Un. Ejec.		CDP		Compromiso o Registro		Cat.		Valor a liberar	\$
Un. Ejec.		CDP		Compromiso o Registro		Cat.		Valor a liberar	\$
VALOR TOTAL A LIBERAR:								\$	

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	SI	NO
Valor y justificación: (¿Por qué?)	\$	
4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	SI X	NO
Marque con una X		
Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):		
Aportes al sistema de salud	\$	
Aportes al sistema de pensiones	\$	
Aportes a ARL	\$	

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:



ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)

39.67%

Descripción de la ejecución actual del contrato:

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Transportar, almacenar temporalmente, tratar y disponer adecuadamente los residuos generados por el ICA, de conformidad con la normatividad vigente.	Porcentaje (%) de avance: 39.67%
		Descripción del avance: el contratista transportó, almaceno, realizo tratamiento y dispuso adecuadamente los residuos generados por el ICA Seccional Santander, de conformidad con la normatividad vigente
		Entrega producto Si_X No____
		Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTINDECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAa3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
2	Acordar un Cronograma para que la Supervisión realice una auditoría ambiental según lo establecido por la Resolución N° 1164 de 2002 y en el Decreto N° 1609 de 2002.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Firmado
		Entrega producto Si_X No____
		Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTINDECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAa3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
3	Prestar el servicio objeto de la presente contratación, dando cumplimiento a lo establecido los artículos 2.2.1.7.8.1 (Norma Técnica Colombiana NTC 1692 "Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado y rotulado") al 2.2.1.7.8.7.2 (Tarjeta de Registro Nacional para el Transporte de Mercancías Peligrosas) del Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte N° 1079 de mayo 26 de 2015, o la norma que la modifique o sustituya	Porcentaje (%) de avance: 39.67%
		Descripción del avance: En ejecución
		Entrega producto Si_x No____
		Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTINDECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAa3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
4	Efectuar la recolección de residuos como mínimo ocho (8) veces por mes. La frecuencia de recolección de los residuos infecciosos no podrá ser inferior a dos veces por semana en la sede de Bucaramanga, debido a sus características de riesgos sanitarios y ambientales según lo estipulado en la Resolución 1164 de 2002.	Porcentaje (%) de avance: 39.67%
		Descripción del avance: Se recolectaron los residuos en los sitios estipulados
		Entrega producto Si_X No____
		Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTINDECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAa3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8



ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



5	Acordar con el gestor externo un cronograma para recolección de desechos en cada una de las unidades de almacenamiento, previa concertación con la supervisión del contrato, dejando soporte escrito de ello.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Ya se firmó el cronograma de recolección residuos
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAa3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
6	Retirar los residuos peligrosos, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos del ICA.	Porcentaje (%) de avance: 39.67%
		Descripción del avance: La recolección se hizo de acuerdo al cronograma
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAa3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
7	Entregar la correspondiente Acta de Disposición Final de los Residuos Peligrosos de riesgo biológico, químico, según lo establecido en el Decreto 4741 de 2005 en un plazo máximo de treinta (30) días calendario , a partir del día en que son recogidos los desechos en las unidades de almacenamiento que ha dispuesto el ICA.	Porcentaje (%) de avance: 39.67%
		Descripción del avance: Se recibió el acta No. 26050274
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAa3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
8	La certificación que expide el receptor que presta los servicios de almacenamiento, aprovechamiento y/o valorización (incluida la recuperación, el reciclaje o la regeneración), tratamiento y/o disposición final de residuos o desechos peligrosos, donde debe indicar que ha concluido la actividad de manejo de residuos o desechos peligrosos para la cual ha sido contratado, de conformidad con lo acordado entre las partes, sea el contratista o el tercero que le preste el servicio, deberá entregarse al generador (ICA) como requisito <i>sine qua non</i> para el trámite de pago.	Porcentaje (%) de avance:
		Descripción del avance: Estos certificados se reciben trimestralmente.
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAa3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8



ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



9	Mantener vigente todas las licencias, permisos, concesiones y otras autorizaciones requeridas por la legislación Nacional en materia ambiental, otorgadas por cada una de las autoridades ambientales competentes en las regiones donde se van a recoger los desechos peligrosos, que los acrediten para prestar los servicios requeridos en la presente contratación, para poder ejecutar el contrato y acreditarlas mediante la entrega de una copia del documento idóneo que así lo evidencie, según lo establecido en el Decreto 2041 de 2014, en cada una de las sedes a recoger los residuos peligrosos por la duración del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Mantienen actualizada la licencia ambiental
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAa3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
10	Entregar al supervisor del contrato el manifiesto de recolección de residuos generado por la entidad, al momento de hacer la recolección para lo cual debe presentar y dejar copia del manifiesto que incluya como mínimo tipo y peso de residuos transportados, nombre y/o razón social del generador, dirección del generador, fecha y hora de entrega por parte del generador, placas y modo de transporte que efectúa la movilización, nombre del conductor, número de identificación del personal conductor y nombre y razón social del gestor	Porcentaje (%) de avance: 39.67%
		Descripción del avance: Se entregaron todos los manifiestos de esta factura
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAa3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
11	Entregar al ICA las copias de los certificados de disposición final de los desechos y comprobantes de recolección emitidos por la planta que hace la disposición final de los RESPEL, con periodicidad máxima de tres (3) meses adjuntándolos en el informe detallado de cada actividad, para su posterior pago final	Porcentaje (%) de avance:
		Descripción del avance: Estos certificados se reciben trimestralmente
		Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAa3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
12	Mantener el precio y la oferta del servicio durante la vigencia del contrato	Porcentaje (%) de avance: 39.67%
		Descripción del avance: Se recibe la factura N° S - 40127 se ha conservado el valor de los costos, el contratista asume todos los costos,



Libertad y Orden

ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



		erogaciones y demás gastos ocasionados por la contratación que se genere
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAa3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
13	Pesar los residuos que recoge en una báscula certificada y/o calibrada, con el objetivo de establecer el peso final, que es el que se pagará. Esto es, el peso de los residuos ya embalados en las bolsas y/o contenedores establecidos conforme a las normas que rigen la materia	Porcentaje (%) de avance: 39.67% Descripción del avance: Todos los residuos entregados fueron pesados y etiquetados Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAa3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
14	Hacer entrega de las respectivas actas de transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2019 y demás normas complementarias.	Porcentaje (%) de avance: 39.67% Descripción del avance: Se recibió la respectiva acta. Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAa3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
15	Exigir al conductor que transporta los residuos, el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Decreto 1076 de 2015, así como portar la tarjeta de registro nacional para el transporte de mercancías peligrosas y el certificado del curso básico de capacitación para conductores que transporten mercancías peligrosas. Los conductores y auxiliares deben portar igualmente el certificado de capacitación entrenamiento y seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo, según lo establece la Ley 55 de julio 1993. El conductor no participará de las operaciones de carga, descarga y transbordo de las mercancías peligrosas	Porcentaje (%) de avance: 39.67% Descripción del avance: Forma 3-906 Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAa3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
16		Porcentaje (%) de avance: 39.67%



ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



17	Garantizar que las unidades de transporte y el vehículo estén identificados, según lo establecido en los literales A y B del artículo 2.2.1.7.8.1.2 del Decreto 1079 de 2015.	Descripción del avance: Forma 3-906
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f/s/GRUPODEGESTINDECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAA3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
	Garantizar que el personal que realice la labor de recolección en las instalaciones del ICA cumpla con la correspondiente normatividad que regula la Seguridad y Salud en el Trabajo. Los elementos de protección personal: gorros, tapabocas, mallas, vestidos desechables, guantes de carnaza, mascarilla de alta eficiencia, guantes de neopreno, botas media caña, gafas de protección biológica, etc., deberán ser suministrados por el contratista y reemplazados una vez su vida útil cumpla su ciclo. Así también, deberán ser portados de manera permanente por el personal los carnets que los acredite como funcionarios de la empresa y el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por chalecos o por uniformes.	Porcentaje (%) de avance:100%
18		Descripción del avance: El personal cumple con todos los elementos de protección personal e identificación de la empresa
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f/s/GRUPODEGESTINDECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAA3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
	Garantizar que el (os) vehículo (s), ya sea propio (s) o vinculado (s), destinado al transporte de mercancías peligrosas, vaya dotado de equipos y elementos de protección para la atención de emergencias, tales como: extintor de incendio, ropa protectora, linterna, botiquín de primeros auxilios, equipo para recolección y limpieza, material absorbente y los demás equipos y dotaciones especiales.	Porcentaje (%) de avance:100%
19		Descripción del avance: Forma 3-906
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f/s/GRUPODEGESTINDECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAA3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
	Dotar a los vehículos propios y exigir a los propietarios de los vehículos vinculados a la recolección de residuos peligrosos un sistema de comunicación, que puede ser suplido con	Porcentaje (%) de avance:100%
		Descripción del avance: Cumple con los sistemas de comunicación.



Libertad y Orden

ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



	teléfonos móviles, celular. (previa licencia del Ministerio de Comunicaciones)	Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAA3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
20	Responder por la calidad del servicio y asumir los gastos de mantenimiento, depreciación, combustibles, peajes, seguros, impuestos transporte y todas aquellas que se requieran para el desplazamiento de los vehículos empleados en la ejecución del contrato.	Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: Cumplen Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAA3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
21	Entregar un informe mensual al Supervisor donde se relacionen las cantidades de residuos o desechos peligrosos recogidas en cada punto de recolección y su valor.	Porcentaje (%) de avance: 39.67% Descripción del avance: La empresa envía informe preliminar para revisión. Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAA3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
22	Ser titulares de las licencias, permisos, concesiones y otras autorizaciones ambientales otorgadas por la autoridad ambiental competentes, que los acrediten para prestar los servicios requeridos en la presente contratación	Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: Cumplen con licencias Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAA3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
23	Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio ambiente y las que las autoridades ambientales competentes expidan	Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: Cumplen Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAA3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
24	Asumir los costos y/o valores por concepto de indemnizaciones, salarios y demás obligaciones de carácter laboral que se genere con el personal utilizado en la ejecución del contrato.	Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: Cumplen

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 ICA Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

25	Informar al supervisor del contrato con tres (3) días de anticipación, cualquier anomalía e imprevisto que retrase el cumplimiento de servicio contratado o que genere cambios a las condiciones iniciales del contrato	Entrega producto Si <u> x </u> No <u> </u> Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAA3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
		Porcentaje (%) de avance:
		Descripción del avance: A la fecha no se ha presentado ninguna novedad
		Entrega producto Si <u> x </u> No <u> </u> Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAA3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8

5. 1 VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES: (Si cumple con las obligaciones, se debe diligenciar el numeral 5.1)					
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.			N/A	SI X	NO

5. 1.1 VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:		
Nº	Obligaciones ambientales del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Cumplir con la normatividad ambiental vigente	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u> Ubicación:
2	Contar con permisos y licencias ambientales para la recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u> Ubicación:
3	Contar en la planta de tratamiento con las áreas específicas para la separación de los residuos	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u> Ubicación:

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	SI	X NO

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	SI	X NO

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 ICA Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	SI	X NO

RECIBO A SATISFACCION:		
Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.		
Recibo parcial (cuando así lo establezca el contrato)	X SI	NO
Recibo Total	SI	X NO
Observaciones: (N/A o si debe informar anomalías en la entrega y recibo del bien o servicio.) detallar los recibos parciales cuando aplique.		

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si EL ICA aportó bienes para la ejecución del convenio.	SI	NO
PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(Adicione las filas que requiera)		\$
		\$
		\$

Mediante acta del (fecha) **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula **XXX**.

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:		
Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.	SI	NO
PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
		\$
		\$

Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula **XXX** del convenio.

Mediante SISAD número del fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de **EL ICA**.

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 ICA Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	---

SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI):		
Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.	SI	NO
GSMI EXPEDIDAS	CONSECUTIVO	VALOR
#	Del XXX al XXX	\$
GSMI ANULADAS	CONSECUTIVO	VALOR
#	Del XXX al XXX	\$
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	CONSECUTIVO	VALOR
#	Del XXX al XXX	\$

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

Mediante SISAD XXXX del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de EL ICA.

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?				
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?				
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?				
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?				
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?				
		(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?				
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)				
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?				
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?				
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?				
PUNTAJE TOTAL						0
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

7. OBSERVACIONES:

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR


 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 ICA Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.
--

Para constancia se firma en Bucaramanga a los Ocho (06) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).


HEYMAR MAURICIO GARCIA ARIZA

Analista LDVBU
Supervisor / Interventor


JEFFER EDWIN MENESES PORRAS
NOMBRE
Profesional Universitario
(Cargo)
LIDER DEL PROCESO DE CONTRATACION

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.

Anexos:



NIT. 804.001.490-7
CL 63 18 15 BRR LA CEIBA TELEFONO: 607 6813825
COD. ACTIVIDAD ECONOMICA:3822
Responsable del Impuesto sobre las Ventas

Somos Autoretenedores en Municipio de Bucaramanga , Piedecuesta ,Lebrija y Pamplona.Abstenerse de practicar retencion
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA S -40127

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764094889357
Autorizacion del S 34001 al S 51000 Fecha: 26/06/2025 .Vigencia 24 Meses.
FECHA DE FACTURA : 05/08/2026
FECHA VENCIMIENTO : 04/09/2026

Fecha Validación: 05/08/2026
Hora Validación: 03:37:34 p.m.

CUFE:b1bc3e6b106de56e91a24bac47236c5ed79271ec670d7eec4b6ca3c696130e7ce2c7a529ad4d04aa0a2f722a15892706

SEÑOR(ES): INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA NIT : 899999069-7 CORREO CLIENTE:
DIRECCION : AVENIDA QUEBRADASECA CRA. 31 Y 39 COD : 01528 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CIUDAD : BUCARAMANGA TEL : 6352732 3164655045 - FORMA PAGO : CREDITO - 30 días. : 1,812,435.00
CONCEPTO : TRANSPORTE, RECOLECCION E INCINERACIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS, ANATOMOPATOLOGICOS Y/O INDUSTRIALES

CODIGO	DESCRIPCION	-	NR. REMISION	UND	BOD	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
01004	Y1/A4020/ANIMALES		RSR253780	KG	00	9.50	5,000.00	47,500.00
01004	Y1/A4020/ANIMALES		RSR192584	KG	00	5.10	5,000.00	25,500.00
01004	Y1/A4020/ANIMALES		RSR192301	KG	00	9.90	5,000.00	49,500.00
01004	Y1/A4020/ANIMALES		RSR192414	KG	00	23.35	5,000.00	116,750.00
01004	Y1/A4020/ANIMALES		RSR724971	KG	00	2.00	5,000.00	10,000.00
01004	Y1/A4020/ANIMALES		RSR315086	KG	00	15.50	5,000.00	77,500.00
01004	Y1/A4020/ANIMALES		RSR192072	KG	00	18.10	5,000.00	90,500.00
01004	Y1/A4020/ANIMALES		RSR191776	KG	00	5.60	5,000.00	28,000.00
01004	Y1/A4020/ANIMALES		RSR191887	KG	00	2.40	5,000.00	12,000.00
01004	Y1/A4020/ANIMALES		RSR192723	KG	00	16.70	5,000.00	83,500.00
01004	Y1/A4020/ANIMALES		RSR192901	KG	00	8.05	5,000.00	40,250.00
01004	Y1/A4020/ANIMALES		RSR193013	KG	00	.15	5,000.00	750.00
01004	Y1/A4020/ANIMALES		RSR193011	KG	00	8.30	5,000.00	41,500.00
01017	Y2/A4010/QUIMICOS REACTIVOS		RSR315087	KG	00	3.35	1,450.00	4,857.50
01017	Y2/A4010/QUIMICOS REACTIVOS		RSR193012	KG	00	.80	1,450.00	1,160.00
01119	Y1/ A4020/ CORTOPUNZANTES		RSR192072	KG	00	4.60	5,000.00	23,000.00
01119	Y1/ A4020/ CORTOPUNZANTES		RSR192073	KG	00	.40	5,000.00	2,000.00
01119	Y1/ A4020/ CORTOPUNZANTES		RSR191887	KG	00	1.30	5,000.00	6,500.00
01119	Y1/ A4020/ CORTOPUNZANTES		RSR192723	KG	00	1.15	5,000.00	5,750.00
01119	Y1/ A4020/ CORTOPUNZANTES		RSR193012	KG	00	.25	5,000.00	1,250.00
01287	VEGETALES		RSR253780	KG	00	9.80	5,000.00	49,000.00
02354	ENVASES QUIMICOS		RSR192902	KG	00	1.15	1,450.00	1,667.50
90004	Y1/A4020 BIOSANITARIO		RSR253780	KG	00	2.00	5,000.00	10,000.00
90004	Y1/A4020 BIOSANITARIO		RSR192720	KG	00	6.80	5,000.00	34,000.00
90004	Y1/A4020 BIOSANITARIO		RSR192415	KG	00	5.60	5,000.00	28,000.00
90004	Y1/A4020 BIOSANITARIO		RSR192584	KG	00	7.45	5,000.00	37,250.00
90004	Y1/A4020 BIOSANITARIO		RSR192586	KG	00	.65	5,000.00	3,250.00
90004	Y1/A4020 BIOSANITARIO		RSR192301	KG	00	14.05	5,000.00	70,250.00
90004	Y1/A4020 BIOSANITARIO		RSR192414	KG	00	20.55	5,000.00	102,750.00
90004	Y1/A4020 BIOSANITARIO		RSR315086	KG	00	13.00	5,000.00	65,000.00
90004	Y1/A4020 BIOSANITARIO		RSR315088	KG	00	1.60	5,000.00	8,000.00
90004	Y1/A4020 BIOSANITARIO		RSR724971	KG	00	2.00	5,000.00	10,000.00
90004	Y1/A4020 BIOSANITARIO		RSR192075	KG	00	32.10	5,000.00	160,500.00

Transferencias.Bancolombia Cta. corriente N.
02027317231Nit.804001490-7
LLave 0092085801
Linkpara pago por pse y tarjeta de
crédito:https://checkout.wompi.co/l/PUzckf
Notificar pagos a: cartera@sandesol.com



ORLANDO GARCIA GRIMALDOS

Representante Legal Recibido:
SI ES REPRESENTANTE DE RETENCION; APLICAR EL 2% SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS DE ASEO.
La presente factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Según Artículo 774,621, 671).



NIT. 804.001.490-7
CL 63 18 15 BRR LA CEIBA TELEFONO: 607 6813825
COD. ACTIVIDAD ECONOMICA:3822
Responsable del Impuesto sobre las Ventas

Somos Autoretenedores en Municipio de Bucaramanga , Piedecuesta ,Lebrija y Pamplona.Abstenerse de practicar retencion
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA S -40127

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764094889357
Autorizacion del S 34001 al S 51000 Fecha: 26/06/2025 .Vigencia 24 Meses.
FECHA DE FACTURA : 05/08/2026
FECHA VENCIMIENTO : 04/09/2026

Fecha Validación: 05/08/2026
Hora Validación: 03:37:34 p.m.

CUFE:b1bc3e6b106de56e91a24bac47236c5ed79271ec670d7eec4b6ca3c696130e7ce2c7a529ad4d04aa0a2f722a15892706

SEÑOR(ES): INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA NIT : 899999069-7 CORREO CLIENTE:
DIRECCION : AVENIDA QUEBRADASECA CRA. 31 Y 39 COD : 01528 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CIUDAD : BUCARAMANGA TEL : 6352732 3164655045 - FORMA PAGO : CREDITO - 30 días. : 1,812,435.00
CONCEPTO : TRANSPORTE, RECOLECCION E INCINERACIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS, ANATOMOPATOLOGICOS Y/O INDUSTRIALES

CODIGO	DESCRIPCION	-	NR. REMISION	UND	BOD	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
90004	Y1/A4020 BIOSANITARIO		RSR315087	KG	00	9.20	5,000.00	46,000.00
90004	Y1/A4020 BIOSANITARIO		RSR192072	KG	00	13.45	5,000.00	67,250.00
90004	Y1/A4020 BIOSANITARIO		RSR192073	KG	00	1.55	5,000.00	7,750.00
90004	Y1/A4020 BIOSANITARIO		RSR191887	KG	00	14.00	5,000.00	70,000.00
90004	Y1/A4020 BIOSANITARIO		RSR191889	KG	00	6.00	5,000.00	30,000.00
90004	Y1/A4020 BIOSANITARIO		RSR191777	KG	00	2.25	5,000.00	11,250.00
90004	Y1/A4020 BIOSANITARIO		RSR191779	KG	00	.80	5,000.00	4,000.00
90004	Y1/A4020 BIOSANITARIO		RSR192723	KG	00	16.15	5,000.00	80,750.00
90004	Y1/A4020 BIOSANITARIO		RSR192901	KG	00	12.00	5,000.00	60,000.00
90004	Y1/A4020 BIOSANITARIO		RSR192902	KG	00	7.15	5,000.00	35,750.00
90004	Y1/A4020 BIOSANITARIO		RSR192903	KG	00	.90	5,000.00	4,500.00
90004	Y1/A4020 BIOSANITARIO		RSR192904	KG	00	1.05	5,000.00	5,250.00
90004	Y1/A4020 BIOSANITARIO		RSR193013	KG	00	.25	5,000.00	1,250.00
90004	Y1/A4020 BIOSANITARIO		RSR193012	KG	00	7.80	5,000.00	39,000.00
90004	Y1/A4020 BIOSANITARIO		RSR193011	KG	00	7.65	5,000.00	38,250.00
90004	Y1/A4020 BIOSANITARIO		RSR193014	KG	00	12.80	5,000.00	64,000.00

SALDO ANTERIOR :	0.00						SUBTOTAL :	1,812,435.00
INTERESES :	0.00						IVA	0.00
NUEVO SALDO :	1,812,435.00	RETE. IVA	0.00	RETE. ICA	0.00		RETE. FTE.	0.00
SON : UN MILLON OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO Pesos							TOTAL	1,812,435.00

#\$17-02-00-068; SANT-MC-001-2026; heymar.garcia@ica.gov.co#\$

NOTA: Ley 1231 de julio de 2008 Art.2, no se acepta devoluciones de facturas después de 3 dias de recibida.
Estimado cliente, teniendo en cuenta el contrato suscrito le informamos que el aumento del valor de las tarifas para el año 2026 es equivalente al valor de la inflación al 2025, este valor de acuerdo con las cifras oficiales es del 5.1%, dicho valor se verá reflejado en la factura correspondiente a los servicios prestados del mes de enero del presente año en adelante.
Agradecemos la confianza depositada en nosotros y le deseamos un exitoso 2026. ** A partir del mes de agosto de 2024 se cobran intereses por mora"

ORLANDO GARCIA GRIMALDOS
Representante Legal Recibido: _____
SI ES REPRESENTANTE DE RETENCION; APLICAR EL 2% SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS DE ASEO.
La presente factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Según Artículo 774,621, 671).

Imprime: TNS SAS, NIT: 800.182.856-0
www.tns-software.co

Transferencias.Bancolombia Cta. corriente N.
02027317231Nit.804001490-7
LLave 0092085801
Linkpara pago por pse y tarjeta de
crédito:https://checkout.wompi.co/l/PUzckf
Notificar pagos a: cartera@sandesol.com



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

CERTIFICADO	
NUMERO DEL CONTRATO	SANT-MC-001-2026
CONTRATISTA	SANDESOL SA ESP
IDENTIFICACIÓN	804.001.490-7
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos en la atención de salud y otras actividades de la Gerencia Seccional Santander
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$20.400.000)
FECHA DE ESTA CERTIFICACION	6 de agosto del 2026

Que el contratista SANDESOL SA ESP cumplió con la recolección de residuos en la Seccional Santander de acuerdo a lo establecido en el contrato SANT-MC-001-2026 "Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos en la atención de salud y otras actividades de la Gerencia Seccional Santander".

Como consecuencia de lo anterior certifico el recibido a satisfacción.

OBSERVACIONES: Factura S -40127 correspondiente a la recolección del mes de julio 2026.

Cordialmente,



HEYMAR MAURICIO GARCIA ARIZA

Responsable Laboratorio de Diagnóstico Veterinario Bucaramanga

ACTA DE DISPOSICION FINAL N° 26080368
SANDESOL S.A. E.S.P.
804.001.490-7

CERTIFICA QUE:

SANDESOL S.A. E.S.P. cuenta con Licencia Ambiental otorgada mediante resolución 0144 del 09/02 del año 2000 por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB; para realizar las actividades de recolección, transporte, almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos.

Presta los servicios de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición, final, de Residuos Peligrosos, desde la fecha **2026-07-01 00:00:00** hasta la fecha **2026-07-31 00:00:00** a nombre de: **INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA** con Nit **899999069-7**, ubicado en los siguientes puntos:

Manifiesto	Fecha	Residuo	Cant	Peso	Tratamiento	Disposición Final
BUCARAMANGA AVENIDA QUEBRADASECA CRA. 31 Y 39						
R1-92073	2026-07-08	Y1/A4020 BIOSANITARIO	1	1.55 kg.	2026-07-09 desactivacion	celda de seguridad "bioger"
R1-92073	2026-07-08	Y1/ A4020/ CORTOPUNZANTES	1	0.4 kg.	2026-07-08 Almacenado en Planta	Almacenado en Planta
R1-92586	2026-07-22	Y1/A4020 BIOSANITARIO	1	0.65 kg.	2026-07-23 desactivacion	celda de seguridad "bioger"
R1-92903	2026-07-29	Y1/A4020 BIOSANITARIO	1	0.9 kg.	2026-07-29 Almacenado en Planta	Almacenado en Planta
R1-93013	2026-07-31	Y1/A4020/ANIMALES	1	0.15 kg.	2026-07-31 Almacenado en Planta	Almacenado en Planta
R1-93013	2026-07-31	Y1/A4020 BIOSANITARIO	1	0.25 kg.	2026-07-31 Almacenado en Planta	Almacenado en Planta
SubTotal				3.9 kg.		
BARRANCABERMEJA CARRERA 36 C NO 64-112 BARRIO LA ESPERANZA						
R7-24971	2026-07-10	Y1/A4020/ANIMALES	1	2 kg.	2026-07-10 Almacenado en Planta	Almacenado en Planta
R7-24971	2026-07-10	Y1/A4020 BIOSANITARIO	1	2 kg.	2026-07-11 desactivacion	celda de seguridad "bioger"
SubTotal				4 kg.		
SAN GIL TERMINAL DE TRANSPORTE SAN GIL OFICINA LOCAL 1, 2, 3						
SubTotal				0 kg.		
SOCORRO PLAZA DE FERIAS CARRERA 13 SALIDA BOGOTA						
SubTotal				0 kg.		
VELEZ CALLE 12 NO 4-192						
SubTotal				0 kg.		
LEBRIJA AEROPUERTO PALONEGRO						
R2-53780	2026-07-23	Y1/A4020/ANIMALES	1	9.5 kg.	2026-07-23 Almacenado en Planta	Almacenado en Planta
R2-53780	2026-07-23	Y1/A4020 BIOSANITARIO	1	2 kg.	2026-07-23 Almacenado en Planta	Almacenado en Planta
R2-53780	2026-07-23	VEGETALES	1	9.8 kg.	2026-07-23 Almacenado en Planta	Almacenado en Planta
SubTotal				21.3 kg.		
BUCARAMANGA LDV- BUCARAMANGA (LABORATORIO DE DIAGNOSTICO VETERINARIO)						
R1-91776	2026-07-01	Y1/A4020/ANIMALES	2	5.6 kg.	2026-07-01 Almacenado	Almacenado en Planta

Manifiesto	Fecha	Residuo	Cant	Peso	Tratamiento	Disposición Final
					en Planta	
R1-91887	2026-07-03	Y1/A4020/ANIMALES	1	2.4 kg.	2026-07-03 Almacenado en Planta	Almacenado en Planta
R1-91887	2026-07-03	Y1/A4020 BIOSANITARIO	2	14 kg.	2026-07-04 desactivacion	celda de seguridad "bioger"
R1-91887	2026-07-03	Y1/ A4020/ CORTOPUNZANTES	1	1.3 kg.	2026-07-03 Almacenado en Planta	Almacenado en Planta
R1-92072	2026-07-08	Y1/A4020/ANIMALES	4	18.1 kg.	2026-07-08 Almacenado en Planta	Almacenado en Planta
R1-92072	2026-07-08	Y1/A4020 BIOSANITARIO	2	13.45 kg.	2026-07-09 desactivacion	celda de seguridad "bioger"
R1-92072	2026-07-08	Y1/ A4020/ CORTOPUNZANTES	1	4.6 kg.	2026-07-08 Almacenado en Planta	Almacenado en Planta
R3-15086	2026-07-10	Y1/A4020/ANIMALES	4	15.5 kg.	2026-07-10 Almacenado en Planta	Almacenado en Planta
R3-15086	2026-07-10	Y1/A4020 BIOSANITARIO	2	13 kg.	2026-07-11 desactivacion	celda de seguridad "bioger"
R1-92301	2026-07-15	Y1/A4020/ANIMALES	3	9.9 kg.	2026-07-15 Almacenado en Planta	Almacenado en Planta
R1-92301	2026-07-15	Y1/A4020 BIOSANITARIO	3	14.05 kg.	2026-07-16 desactivacion	celda de seguridad "bioger"
R1-92414	2026-07-17	Y1/A4020/ANIMALES	8	23.35 kg.	2026-07-17 Almacenado en Planta	Almacenado en Planta
R1-92414	2026-07-17	Y1/A4020 BIOSANITARIO	9	20.55 kg.	2026-07-18 desactivacion	celda de seguridad "bioger"
R1-92584	2026-07-22	Y1/A4020/ANIMALES	1	5.1 kg.	2026-07-22 Almacenado en Planta	Almacenado en Planta
R1-92584	2026-07-22	Y1/A4020 BIOSANITARIO	1	7.45 kg.	2026-07-23 desactivacion	celda de seguridad "bioger"
R1-92723	2026-07-24	Y1/A4020/ANIMALES	6	16.7 kg.	2026-07-24 Almacenado en Planta	Almacenado en Planta
R1-92723	2026-07-24	Y1/A4020 BIOSANITARIO	4	16.15 kg.	2026-07-24 Almacenado en Planta	Almacenado en Planta
R1-92723	2026-07-24	Y1/ A4020/ CORTOPUNZANTES	1	1.15 kg.	2026-07-24 Almacenado en Planta	Almacenado en Planta
R1-92901	2026-07-29	Y1/A4020/ANIMALES	3	8.05 kg.	2026-07-29 Almacenado en Planta	Almacenado en Planta
R1-92901	2026-07-29	Y1/A4020 BIOSANITARIO	1	12 kg.	2026-07-29 Almacenado en Planta	Almacenado en Planta
R1-93011	2026-07-31	Y1/A4020/ANIMALES	4	8.3 kg.	2026-07-31 Almacenado en Planta	Almacenado en Planta
R1-93011	2026-07-31	Y1/A4020 BIOSANITARIO	2	7.65 kg.	2026-07-31 Almacenado en Planta	Almacenado en Planta
SubTotal				238.35 kg.		
BUCARAMANGA LDF- BUCARAMANGA (LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO)						
R1-91777	2026-07-01	Y1/A4020 BIOSANITARIO	1	2.25 kg.	2026-07-02 desactivacion	celda de seguridad "bioger"
R3-15087	2026-07-10	Y2/A4010/QUIMICOS REACTIVOS	1	3.35 kg.	2026-07-25 disposición de líquidos con encapsulamiento	celda de seguridad "veolia"
R3-15087	2026-07-10	Y1/A4020 BIOSANITARIO	1	9.2 kg.	2026-07-11 desactivacion	celda de seguridad "bioger"
R1-92902	2026-07-29	ENVASES QUIMICOS	1	1.15 kg.	2026-07-29 Almacenado en Planta	Almacenado en Planta
R1-92902	2026-07-29	Y1/A4020 BIOSANITARIO	2	7.15 kg.	2026-07-29 Almacenado en Planta	Almacenado en Planta
R1-93012	2026-07-31	Y2/A4010/QUIMICOS REACTIVOS	1	0.8 kg.	2026-07-31 Almacenado en Planta	Almacenado en Planta
R1-93012	2026-07-31	Y1/A4020 BIOSANITARIO	2	7.8 kg.	2026-07-31 Almacenado en Planta	Almacenado en Planta
R1-93012	2026-07-31	Y1/ A4020/ CORTOPUNZANTES	1	0.25 kg.	2026-07-31 Almacenado	Almacenado en Planta

Manifiesto	Fecha	Residuo	Cant	Peso	Tratamiento	Disposición Final
en Planta						
SubTotal				31.95 kg.		
BUCARAMANGA LABORATORIO DE SEMILLAS						
R1-91779	2026-07-01	Y1/A4020 BIOSANITARIO	1	0.8 kg.	2026-07-02 desactivacion	celda de seguridad "bioger"
R1-91889	2026-07-03	Y1/A4020 BIOSANITARIO	1	6 kg.	2026-07-04 desactivacion	celda de seguridad "bioger"
R1-92075	2026-07-08	Y1/A4020 BIOSANITARIO	3	32.1 kg.	2026-07-09 desactivacion	celda de seguridad "bioger"
R3-15088	2026-07-10	Y1/A4020 BIOSANITARIO	1	1.6 kg.	2026-07-11 desactivacion	celda de seguridad "bioger"
R1-92415	2026-07-17	Y1/A4020 BIOSANITARIO	1	5.6 kg.	2026-07-18 desactivacion	celda de seguridad "bioger"
R1-92720	2026-07-24	Y1/A4020 BIOSANITARIO	1	6.8 kg.	2026-07-24 Almacenado en Planta	Almacenado en Planta
R1-92904	2026-07-29	Y1/A4020 BIOSANITARIO	1	1.05 kg.	2026-07-29 Almacenado en Planta	Almacenado en Planta
R1-93014	2026-07-31	Y1/A4020 BIOSANITARIO	1	12.8 kg.	2026-07-31 Almacenado en Planta	Almacenado en Planta
SubTotal				66.75 kg.		
Total				366.25 kg.		

Se expide a los 03 dias del mes de Agosto del año 2026

Cordialmente.



Andres Felipe Villamizar Rodriguez
Profesional HSEQ

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		804001490	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SANDESOL SA ESP	
BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:		SANTANDER	
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	
CALLE 56 # 32 46		6435757	
TIPO APORTANTE:		CLASE APORTANTE:	
01-EMPLEADOR		B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	
FORMA DE PRESENTACIÓN:		Tratamiento y disposición de	
SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:		004 - OPERATIVOS	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	6028457774		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/21		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	499095609	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 381.600
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 312.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	\$ 1.058.800
SUBTOTAL:			5	\$ 1.752.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	\$ 102.700
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	\$ 64.000
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 95.400
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 78.000
9009142541	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1	\$ 91.200
SUBTOTAL:			5	\$ 431.300
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	5	\$ 431.300
SUBTOTAL:			5	\$ 431.300
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	5	\$ 725.800
SUBTOTAL:			5	\$ 725.800

VALOR SIN MORA:	\$ 3.340.800
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 3.340.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		804001490		NÚMERO PLANILLA:		6028457774		TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		BUCARAMANGA		SANDESOL SA ESP		PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		junio AÑO		2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		2026			
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALLE 56 # 32 46		SANTANDER		DÍAS DE MORA:				0		julio AÑO							
DIRECCIÓN:		01-EMPLEADOR		TELÉFONO:		6435757		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/21		NÚMERO AUTORIZACIÓN:				499095609			
TIPO APORTANTE:		PRIVADA		CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES													
TIPO EMPRESA:		SUCURSAL		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Tratamiento y disposición de desechos peligrosos.													
FORMA DE PRESENTACIÓN:		SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA:		004 - OPERATIVOS													
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):						SI													

TOTAL APORTES A PENSIÓN																																		
ADMINISTRADORA					No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS				FSP				MORA				APORTES			MORA			TOTALES									
CÓDIGO	NOMBRE						EMPLEADOR	COTIZANTE			SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA			COTIZACIÓN	FSP						VALOR PAGADO												
25-14	25-14 COLPENSIONES					1	\$ 312.000	\$ 0	\$ 0			\$ 0	\$ 0			\$ 0	\$ 0			\$ 0	\$ 0			\$ 312.000	\$ 0			\$ 312.000						
230301	230301-PORVENIR					3	\$ 1.058.800	\$ 0	\$ 0			\$ 0	\$ 0			\$ 0	\$ 0			\$ 0	\$ 0			\$ 1.058.800	\$ 0			\$ 1.058.800						
230201	230201- PROTECCION					1	\$ 381.600	\$ 0	\$ 0			\$ 0	\$ 0			\$ 0	\$ 0			\$ 0	\$ 0			\$ 381.600	\$ 0			\$ 381.600						
SUBTOTALES:																														\$ 1.752.400	\$ 0			\$ 1.752.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																									
DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES																					
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SEGURIDAD SOCIAL								ARP						DÍAS COT	IBC	CCF				SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC			TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE				
8	CC 91495370	MUÑOZ PUENTES EDGAR	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI									01-30										230301- PORVENIR	30	\$ 2.279.360	\$ 364.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 364.700	EPS046- SALUD MIA EPS	30	\$ 2.279.360	\$ 91.200	\$ 0	\$ 91.200	14-11 - ARL SURA	30	\$ 2.279.360	\$ 158.700	\$ 30	\$ 2.279.360	SCCF40- COMFENA LCO SANTAND ER	\$ 91.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		

TOTAL PAGADO:	\$ 3.340.800
----------------------	---------------------



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7164926887078002

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DIANA MARCELA GUALDRON ARDILA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63506534 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 176353-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.506.534**

GUALDRON ARDILA
APELLIDOS

DIANA MARCELA
NOMBRES

Diana Marcela Gualdrón
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-NOV-1975**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

07-DIC-1993 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo López
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-2719300-59137311-F-0063506534-20060817 **05973**06229N 02 163038610

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

176353-T

DIANA MARCELA
GUALDRON ARDILA
C.C. 63506534

RESOLUCION INSCRIPCION 090 FECHA 07/03/2013
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

PRESIDENTE

Luis Eduardo Forero Vargas
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS

187903



104918

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



Inicio

Menú

Administración de contratos

Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

Mostrar detalles

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Volver

Ejecución del Contrato

Porcentaje

Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	S-38173	6/04/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	3/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.805.500 COP	2.805.500 COP	2.805.500 COP	Aprobado
Pago 002	S-38631	5/05/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	3/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.036.635 COP	1.036.635 COP	1.036.635 COP	Aprobado
Pago 003	S-39199	17/06/2026 4:29 PM (UTC -5 horas)	17/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.191.750 COP	1.191.750 COP	1.191.750 COP	Aprobado
Pago 004	S-39632	6/07/2026 4:34 PM (UTC -5 horas)	8/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.246.165 COP	1.246.165 COP	1.246.165 COP	Aprobado
Pago 005	S-40127	5/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	-	1.812.435 COP	1.812.435 COP	1.812.435 COP	Enviado por proveedor

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar