



Bogotá, 10 de Agosto de 2026

Señor
Suboficial Jefe JOHN HENRY PACHON LUNA
Supervisor Contrato **0031-ARC-CBNL03-2026**
BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO
ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA

Ref. Cronograma Contrato No. 0031-ARC-CBNL03-2026

Por medio del presente me permito adjuntar cronograma de tipo tentativo, para la ejecución del contrato en mención. Las fechas pueden variar por terceros como fabricantes, transportador marítimo y autoridades aduaneras tanto en origen como en territorio nacional.

Actividad	Fase	Jul 28 - Ago 8	Ago 9 - 15	Ago 16 - 22	Ago 23 - 29	Ago 30 - Sep 5	Sep 6 - 12	Sep 13 - 19	Sep 20 - 26	Sep 27 - Oct 3	Oct 4 - 10	Oct 11 - 17	Oct 18 - 24	Oct 25 - 31	Nov 1 - 7	Nov 8 - 14	Nov 15 - 21	Nov 22 - 28	Nov 29 - Dic 3
Inicio y planeación del contrato	Planeación																		
Revisión de especificaciones y coordinación con fabricantes	Fabricación																		
Confirmación de pedido y órdenes de fabricación	Fabricación																		
Fabricación de maquinaria	Fabricación																		
Inspección, alistamiento y despacho	Fabricación																		
Transporte marítimo	Transporte																		
Arribo a Colombia y proceso de nacionalización	Transporte																		
Inspección, armado/alistamiento y puesta en funcionamiento	Entrega																		
Consolidación de documentación y protocolos de entrega	Entrega																		
Inspección y verificación final de maquinaria	Cierre																		
Entrega final y cierre de ejecución	Cierre																		

Atentamente,

Jennifer M.

JENNIFER MORALES MARIÑO
C.C. 53.159.904 de Bogotá
Representante Legal
LONA GROUP SAS
NIT 900.667.707-6



LONA GROUP S.A.S. NIT 900667707-6
Calle 74 # 55-18 – CEL: 3209034870
lonagroupsas@gmail.com
BOGOTA D.C.

