

 INDERHUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-GID-F01
	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Fecha Aprobación: 01/11/2024
	ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Versión: 1 Página 1 de 3

**ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO CIHCM 184 DE 2026
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN
FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA -
"INDERHUILA" Y TAMYCON S.A.S**

En Neiva (H), a los cinco (05) días del mes de agosto de 2026, se reunieron, el **DIRECTOR** del **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA – INDERHUILA**, **DOCTOR FELIPE VICTORIA BARRAGAN**, en calidad de **SUPERVISOR** y **LUCY FERNANDA ALVARADO POLO** con cédula de ciudadanía No. 26.607.796 de Yaguará (H), representante legal de **TAMYCON S.A.S** con Nit. 901908442-9 en calidad de **INTERVENTOR**, a fin de iniciar la ejecución del contrato de Interventoría No. CIHCM 184 DE 2026 en los siguientes términos:

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE:	INTERVENTORIA No. CIHCM 184 DE 2026.
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA".
CONTRATISTA	TAMYCON S.A.S NIT: 901908442-9 Representante legal: LUCY FERNANDA ALVARADO POLO Número de Celular: 3152571182 Correo Electrónico: tamyconsas@gmail.com
FECHA DE INICIO	05 DE AGOSTO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE ESTE Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
VALOR	SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$ 67.561.744,00), EQUIVALENTES A 38,586756 SMLMV PARA EL AÑO DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 2026 SUMA QUE SE DISCRIMINA DE LA SIGUIENTE MANERA: SUBTOTAL: CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 72/100 CENTAVOS (\$56.774.574.72), VALOR IVA: DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS (\$10.787.169.00) MCTE.

 INDERHUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: DIH-GID-F01
	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Fecha Aprobación: 01/11/2024
	ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA		Versión: 1 Página 2 de 3

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS EN EL SECOP II:	22 de JULIO DE 2026
---	---------------------

2. INFORMACION PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CDP No. 2026000262 DEL 13 DE MAYO DE 2026, DENOMINADO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBETO ES LA "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA" FUENTE 120101 - ESTAMPILLA PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL.	VALOR	VIGENCIA
	\$67'561.744,00	2026

REGISTRO PRESUPUESTAL		
EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁ CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2026, CONFORME SE DESPRENDE DEL RP No. 2026000327 DEL 09 DE JULIO DE 2026, DENOMINADO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBETO ES LA "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA" FUENTE 120101 - ESTAMPILLA PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL.	VALOR	VIGENCIA
	\$67'561.744,00	2026

3. GARANTÍAS

3.1 CUMPLIMIENTO

POLIZA No. 560-47-994000201000	Anexo 0	ASEGURADORA	SOLIDARIA COLOMBIA DE
FECHA DE EXPEDICIÓN		10 DE JULIO DE 2026	
	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
AMPARO	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	09/07/2026	20/05/2027	\$6.756.174.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO	N. A	N. A	N. A

 INDERHUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: DIH-GID-F01
	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Fecha Aprobación: 01/11/2024
	ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA		Versión: 1 Página 3 de 3

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACION LABORAL	09/07/2026	20/11/2029	\$3.378.087.00
CALIDAD DEL SERVICIO	09/11/2026	20/11/2031	\$6.756.174.00

3.2 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

POLIZA No. 560-74-994000038012	Anexo 0	ASEGURADORA	SOLIDARIA DE COLOMBIA
FECHA DE EXPEDICIÓN	10 DE JULIO DE 2026		
	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
AMPARO	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL CIVIL	09/07/202	20/11/2026	\$350.181.000.00

4 PAGO DE RENTAS VARIAS

RECIBO DE PAGO No.	FECHA	VALOR	VIGENCIA
4102600024488	10/JUL/2026	\$2.276.800.00	2026

Así mismo se expresa que:

1. A partir de la fecha de suscripción de la presente acta, se computará el plazo contractual, tal como está previsto en el contrato de Interventoría No. CIHCM 184 de 2026.
2. El contratista se compromete a ejecutar única y estrictamente a partir de la fecha el objeto del contrato.
3. No se aceptarán alternativas o adiciones distintas al objeto original del contrato sin orden escrita por parte del supervisor y renuncia expresamente a cualquier reclamación posterior fundamentada en la presente Acta de Inicio.
4. El Supervisor verificó que el contratista aceptó la suscripción electrónica del contrato y cumple con los requisitos de ejecución en la plataforma SECOP II.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Neiva Huila, por los que en ella intervinieron:

FELIPE VICTORIA BARRACÁN
Director INDERHUILA

Vo. Bo. Jaime Enrique Jiménez López
Asesor Jurídico Externo

Proyecto: Ing. José Alejandro Calderón Guevara
Contratista Gestión Infraestructura - INDERHUILA

LUCY FERNANDA ALVARADO POLO
R.L. TAMYCON S.A.S
Contratista Interventoría

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
Neiva-Huila