

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión:

22/Jul/2026 04:07 PM

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-08001-1268	TIPO DE PROCESO	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	FECHA INICIO DEL AJUSTE	7/22/2026 3:17:02 PM	FECHA FIN DEL AJUSTE	7/22/2026 4:07:49 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010094	ESTADO	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento del servicio público de seguridad y convivencia ciudadana con: más cobertura más efectividad más calidad en Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría Distrital de Planeación	HORIZONTE	2024 - 2027
SECTOR	Gobierno Territorial	PROGRAMA	4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana		
VALOR TOTAL	\$ 291.715.999.288,00	APROPIACIÓN INICIAL	\$ 102.005.536.591,00	APROPIACIÓN VIGENTE	\$ 255.289.834.306,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027
	Ajustado		AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	1.334.509	EN FIRME	1.334.509	EN AJUSTE	1.334.509

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Robustecer las estrategias enfocadas hacia la disminución de la criminalidad y la violencia.					
PRODUCTO	25211 - Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva -					
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES	
INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	450104800 - Estrategias implementadas			UNIDAD DE MEDIDA	Número de estrategias
	META INICIAL (MGA)	0,0000	EN FIRME	26,0000	EN AJUSTE	26,0000

INDICADORES DE PRODUCTO	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO						
COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Ejecutar acciones para el fortalecimiento del grupo gaula de barranquilla ejecutadas					
		VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO	
		2024		\$ 5.719.869.201,00		\$ 5.719.869.201,00	
		2025		\$ 500.000.000,00		\$ 500.000.000,00	
		2026		\$ 0,00		\$ 0,00	
		2027		\$ 500.000.000,00		\$ 500.000.000,00	
		Ejecutar estrategias para apoyar logística y operativamente a las instituciones de la fuerza pública y organismos de seguridad y justicia implementadas					
		VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO	
		2024		\$ 45.672.682.703,00		\$ 45.672.682.703,00	
		2025		\$ 17.667.932.031,00		\$ 17.667.932.031,00	
		2026		\$ 4.261.907.820,00		\$ 4.261.907.820,00	
		2027		\$ 13.000.000.000,00		\$ 13.000.000.000,00	
		Ejecutar estrategias para el fortalecimiento de la tecnología y comunicaciones de la fuerza pública y organismos de seguridad y justicia implementadas					
		VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO	
		2024		\$ 25.070.691.379,00		\$ 25.070.691.379,00	
		2025		\$ 61.682.215.118,00		\$ 61.682.215.118,00	
		2026		\$ 63.244.846.768,00		\$ 63.244.846.768,00	
		2027		\$ 9.973.999.999,00		\$ 9.973.999.999,00	
		Generar estrategia para control del delito y persecución penal implementadas					
		VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO	
		2024		\$ 5.719.869.202,00		\$ 5.719.869.202,00	
		2025		\$ 3.062.848.000,00		\$ 3.062.848.000,00	
		2026		\$ 3.521.150.400,00		\$ 3.521.150.400,00	
		2027		\$ 700.000.000,00		\$ 700.000.000,00	
		Implementar programa de pago de recompensas ciudadanas					
		VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO	
		2024		\$ 5.719.869.201,00		\$ 5.719.869.201,00	
		2025		\$ 200.000.000,00		\$ 200.000.000,00	
	2026		\$ 200.000.000,00		\$ 200.000.000,00		
	2027		\$ 150.000.000,00		\$ 150.000.000,00		
COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		EN FIRME	\$ 266.567.881.822,00		AJUSTADO	\$ 266.567.881.822,00	
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO		Modificación por trámite creado					
OBJETIVO	Fortalecer las capacidades operativas y de respuesta de la fuerza pública y organismos de justicia.						
24252 - Servicio de información actualizado -							

PRODUCTO	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES	
INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	450100800 - Sistemas de información actualizados			UNIDAD DE MEDIDA	Número de sistemas
	META INICIAL (MGA)	1,0000	EN FIRME	1,0000	EN AJUSTE	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Mantener en funcionamiento observatorio en seguridad y convivencia ciudadana					
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO		
		2024	\$	0,00	\$	0,00	
		2025	\$	421.689.990,00	\$	421.689.990,00	
		2026	\$	9.170.000.000,00	\$	9.170.000.000,00	
		2027	\$	443.271.442,00	\$	443.271.442,00	
		Realizar seguimiento al mantenimiento del observatorio					
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO		
		2024	\$	0,00	\$	0,00	
		2025	\$	100.000.000,00	\$	100.000.000,00	
		2026	\$	600.000.000,00	\$	600.000.000,00	
		2027	\$	50.000.000,00	\$	50.000.000,00	
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		EN FIRME	\$ 10.784.961.432,00	AJUSTADO	\$ 10.784.961.432,00	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado					

OBJETIVO	Fortalecer las capacidades operativas y de respuesta de la fuerza pública y organismos de justicia.					
PRODUCTO	25258 - Infraestructura de soporte construida -					
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES	
INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	450106900 - Infraestructura de soporte construida			UNIDAD DE MEDIDA	Número de infraestructuras
	META INICIAL (MGA)	20,0000	EN FIRME	20,0000	EN AJUSTE	20,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Mantener y/o adecuar infraestructura para la fuerza pública, los organismos de seguridad, justicia y afines construida					
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO		
		2024	\$	0,00	\$	0,00	
		2025	\$	156.482.025.647,00	\$	156.482.025.647,00	
		2026	\$	128.228.392.330,00	\$	128.228.392.330,00	
		2027	\$	11.078.893.541,00	\$	11.078.893.541,00	
		Realizar seguimiento a los procesos constructivos					

		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO		
		2024	\$	0,00		\$	0,00
		2025	\$	253.664.000,00		\$	253.664.000,00
		2026	\$	223.242.240,00		\$	223.242.240,00
		2027	\$	100.000.000,00		\$	100.000.000,00
COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		EN FIRME	\$ 296.366.217.758,00		AJUSTADO	\$ 296.366.217.758,00	
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO		Modificación por trámite creado					
OBJETIVO	Fortalecer las capacidades operativas y de respuesta de la fuerza pública y organismos de justicia.						
PRODUCTO	25361 - Servicio de promoción de convivencia y no repetición -						
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES		
INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	450100400 - Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas			UNIDAD DE MEDIDA	Número de iniciativas	
	META INICIAL (MGA)	48,0000	EN FIRME	48,0000	EN AJUSTE	48,0000	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO						

COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Apoyar el diseño y contenido de las piezas comunicativas				
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO	
		2024	\$	0,00	\$	0,00
		2025	\$	3.000.000.000,00	\$	3.000.000.000,00
		2026	\$	41.453.849.348,00	\$	40.287.071.552,00
		2027	\$	50.000.000,00	\$	50.000.000,00
		Implementar campañas de comunicación estratégica para la prevención del delito y la violencia				
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO	
		2024	\$	750.000.000,00	\$	750.000.000,00
		2025	\$	11.786.316.127,00	\$	11.786.316.127,00
		2026	\$	5.553.223.196,00	\$	5.553.223.196,00
		2027	\$	380.000.000,00	\$	380.000.000,00
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		EN FIRME	\$ 62.973.388.671,00	AJUSTADO	\$ 61.806.610.875,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado				

FUENTES DE FINANCIACIÓN	ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	Propios
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - Propios				
	VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO	
	2024		\$	88.652.981.686,00	\$	0,00
	2025		\$	255.156.690.913,00	\$	0,00

	2026		\$ 250.035.075.511,00		\$ 248.868.297.715,00	
	2027		\$ 36.426.164.982,00		\$ 36.426.164.982,00	
	ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	SGP - Propósito General Libre Inversión
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - SGP - Propósito General Libre Inversión				
	VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO	
	2024		\$ 0,00		\$ 0,00	
	2025		\$ 0,00		\$ 0,00	
	2026		\$ 6.421.536.591,00		\$ 6.421.536.591,00	
	2027		\$ 0,00		\$ 0,00	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado				

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Aprobación de viabilidad por validación exitosa de trámite

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	Ernesto Alonso Toncel Reyna	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	Milton Arenas Pabón	Secretaría Distrital de Planeación	