

Anexo 2 - Cronograma "Documento tipo de Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte" - Versión 3			
Código	CCE-EICP-IDI-23	Versión	4

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	CMA MP 003 2026
Publicación del aviso de convocatoria pública	30 de julio de 2026	Editar proceso	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación estudios y documentos previos	30 de julio de 2026	Editar proceso	Fecha definida por la Entidad.	[contratación@paipa-boyaca.gov.co]
Publicación del proyecto de Pliego de Condiciones	30 de julio de 2026	Editar proceso	Fecha definida por la Entidad.	Paipa, en la Carrera 22 No. 25 - 14
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	6 de agosto de 2026	SECOPI; o en , asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación CMA MP 003 2026	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	[alcaldia@paipa-boyaca.gov.co]
Plazo para presentar manifestaciones de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	10 de agosto de 2026	Editar proceso	Dto. 1860/21 art. 5 - Modificación Dto 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2	
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	11 de agosto de 2026	Editar proceso	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del aviso de limitación a Mipymes	11 de agosto de 2026	Editar proceso	Fecha definida por la Entidad.	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	11 de agosto de 2026	Editar proceso	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del Pliego de Condiciones definitivo	11 de agosto de 2026	Editar proceso	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de asignación de Riesgos (solo cuando la Entidad decida realizarla)	no aplica	Editar proceso	L. 80/93 art. 30	
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	13/08/2026	Ver sección de comunicaciones de los Pliegos de Condiciones.	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	18 de agosto de 2026	Editar proceso	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para expedir Adendas	18/08/2026	Editar proceso	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre del Proceso de Contratación	19 de agosto de 2026	Editar proceso	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de ofertas /Audiencia de apertura de ofertas	24 de agosto de 2026	Editar proceso [Página web de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.	
Evaluación de las ofertas	24 de agosto de 2026	Editar proceso	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe inicial de evaluación	24 de agosto de 2026	Editar proceso	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	Desde: 24/08/2026 28/08/2026 Hasta: (fecha de finalización del traslado del informe de evaluación)	Editar proceso	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.3.2	
Publicación del informe final de evaluación	31/08/2026	Editar proceso	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de orden de elegibilidad (opcional por la Entidad hacerlo en audiencia)			Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierta	31/08/2026	Editar proceso	Fecha definida por la Entidad.	
Firma del contrato	31 de agosto de 2026	Editar proceso	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de Garantías	01 de septiembre de 2026	Editar proceso	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de Garantías	01 de septiembre de 2026	Editar proceso	Fecha definida por la Entidad.	